

Fondo AMBIENTAL

CONTROL DE AVANCE PROGRAMATICO AÑO 2022					
PROYECTO	AVANCE MARZO %	AVANCE ABRIL %	AVANCE A MAYO %	AVANCE A JUNIO %	AVANCE A JULIO %
Fortalecimiento del Sistema Metropolitano de Areas Protegidas		10,75%	13,13%	15,51%	17,90%
Recuperación, Protección y Monitoreo de la Cobertura Vegetal con Principios de Restauración Ecológica		10,26%	12,83%	15,38%	17,95%
Arbolado Urbano y Conformación de Interconexión de los Corredores de la Red Verde Urbana		5,56%	5,56%	11,11%	11,11%
Buenas Prácticas Ambientales en el DMQ		13,89%	13,89%	25,00%	43,33%
Acción Climática para la Reducción de la Huella de Carbono y de la Vulnerabilidad en el DMQ		31,88%	31,88%	48,50%	56,76%
Monitoreo Continuo de la Contaminación del Aire, el Agua y Niveles de Ruido		28,57%	32,57%	50,00%	53,57%
Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ		17%	17%	33,33%	33,33%
				TOTAL	33,42%

Ejecución Nivel de proyectos con corte al 31/07/2022

*Las metas programadas tienen un cumplimiento de alrededor del 33.42%