RESUMEN DE AVANCE PROGRAMATICO Y DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS - FONDO AMBIENTAL

F d Por un
amBiEnTAL | QUito

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Digno
PROYECTO Objetivo Indicador Meta ProA‘rI:::tico ro ’fél:r:’:tr;zz or PRESUPUESTO PRESUPUESTO % EJECUCION
) gramatico | prog P CODIFICADO DEVENGADO PRESUPUESTARIA
(acumulativa) proyecto
Porcentaje de las actividades Lograr que el 70% de las actividades
_— X . . econoémicas intervenidas se econoémicas intervenidas se
Contribuir al mejoramiento de la calidad encuentren en procesos de encuentren en procesos de
CONTROL Y REGULACION ambiental de los recursos naturales
! ) u . “ ¥ regularizacion, control y seguimiento  |regularizacion, control y seguimiento 45,80% 45,80% 326.439,63 260.854,64 79,91%
AMBIENTAL garantizar el derecho a vivir en un e ) e .
) ) para el cumplimiento de la normativa |para el cumplimiento de la normativa
ambiente sano a los habitantes del DMQ . .
ambiental ambiental
Porcentaje de los parametros Mantener al menos el 90% de los
. - . K o
MONITOREO CONTINUO DE | Garantizar el Derecho a la Ciudadania a |2¢"editados que se mantienen parametros acreditados 1%
LA CONTAMINACION DEL vivir en un ambiente sano
! P taje de dat lid funcién [Obt: | 180% de dat 111% 239.413,11 168.769,72 70,49%
AIRE, ELAGUA Y NIVELES DE | precautelando la calidad de los recursos orcentaje _e a os_va idos en unc~|on .enera merTr:)s el 80% de ? 0s ; ;
de las estaciones existentes en el afio |validos en funcién de las estaciones
RUIDO naturales. L X . L 96%
de andlisis existentes en el afio de analisis
Porcentaje de los buses de transporte |Lograr que al menos el 68% de los
REDUCCION DE EMISIONES AL Pr‘omovef‘y Ejecutar Acc1cr1es L‘A]E,le pulbIAlco estén (‘Jlehtro de los valores buses de transporte publll'co estén
AIRE permitan facilitar la descarbonizacion del|maximos permisibles de (OPACIDAD) |dentro de los valores méaximos 87% 87% 22.266,00 9.138,77 41,04%
trasporte en el DMQ emisiones permisibles de (OPACIDAD) emisiones
ACCION CLIMATICA PARA LA Reduccién de No de toneladas de co2 |Reducir 400,000 toneladas de co2 en la
REDUCCION DE LA HUELLA DE Impulsar Politicas y Acciones de Cambio [en la huella de carbono del DMQ, en  [huella de carbono del DMQ, en
Climatico, bajo la Visién de una relacién al crecimiento proyectado relacién al crecimiento proyectado 66.400 17% 208.293,90 41.798,47 20,07%
CARBONO Y DE LA h S
neutralidad climética
VULNERABILIDAD EN EL DMQ.
. . . No de instrumentos de politicas Desarrollar al menos 3 instrumentos de
Desarrollar politicas publicas que incidan| , X L L .
IMPLEMENTACION DE ., L publicas ambientales y de politicas publicas ambientales y de
. en la promocién y fortalecimiento de la o o
POLITICAS AMBIENTALES Y DE L, . o sostenibilidad para el DMQ sostenibilidad para el DMQ 1 33% 11.100,00 4.704,00 42,38%
gestion ambiental y de sostenibilidad en
SOSTENIBILIDAD EN EL DMQ
el DMQ
Porcentaje de cumplimiento de los Lograr al menos el 25% de
FORTALECIMIENTO DEL . . . P’ L .
SISTEMA METROPOLITANO DE Mantener el Sistema metropolitano de |planes de manejo de las Areas cumplimiento de los planes de manejo
AREAS NATURALES areas naturales protegidas existentes en |Metropolitanas protegidas existentes |de las Areas Metropolitanas protegidas 9% 9% 253.737,17 135.994,04 53,60%
| DM istent
PROTEGIDAS elbma existentes
RECUPERACION DE Implementar procesos de manejo NzodrieZ:::sb;d:Is;:;:gperadas :f;ﬁgrar 2 quebradas priorizadas en
QUEBRADAS PRIORIZADAS EN ambiental integral en sectores P 0 0 54.810,40 47.407,74 86,49%
ELDMQ prioritarios en Quebradas seleccionadas
ARBOLADO URBANO E No de corredores de la Red Verde Consolidar el arbolado urbano en por
INTERCONEXION DE LOS Fortalecer la gestion del arbolado Urbana lo menos 3 corredores de la Red Verde
0 0 29.103,80 22.635,25 77,77%
CORREDORES DE LA RED urbano en el DMQ Urbana ;
VERDE URBANA.
Numero de arboles plantados para Plantar 150.000 arboles para procesos
procesos de recuperacion de la de recuperacion de la Cobertura
Cobertura Vegetal aplicando principios |Vegetal aplicando principios de
RECUPERACION, PROTECCION | o g de restauracion ecoldgica restauracion ecolégica 68.420
Y MONITOREO DE LA recu e’::':?&eg:l; fsbzgiizovse Ztal en
COBERTURA VEGETAL, CON P & 23% 247.321,65 155.634,94 63%

PRINCIPIOS DE

el DMQ en el marco del proyecto un




RESTAURACION ECOLOGICA

millén de arboles

No de hectéreas en procesos de
recuperacion de cobertura vegetal
aplicando principios de restauracion
ecoldgica

800 hectareas en procesos de
recuperacion de cobertura vegetal
aplicando principios de restauracion
ecoldgica

5 hectéreas

Mantener una intervencién permanente

Numero de estrategias de buenas
practicas ambientales y/o produccién

Implementar 35 estrategias de buenas
practicas ambientales y/o produccién

de buenas précticas ambientales y/o |mads limpia en el DMQ implementadas |mds limpia en el DMQ 60
produccién mas limpia en distintos
BUENAS PRACTICAS sectores del DMQ ?ltraves dfe c'e'lmp'alnas 100% implementado el reconocimiento[100% implementado el reconocimiento 119% 277.898,33 96.885,19 35%
AMBIENTALES EN EL DMQ de educomunicacion y sensibilizacion L L L L
N N " publico a iniciativas de publico a iniciativas de
ambiental que incrementen politicas de . X - .
) corresponsabilidad ciudadana en la corresponsabilidad ciudadana en la 5
desarrollo sostenible y » . o » . o 66%
- X gestion ambiental cada afio gestion ambiental cada afio
corresponsabilidad ciudadana.
TOTALES 44,41% 1.670.383,99 943.822,76 56,50%

Ejecucién nivel de proyectos con corte al 30/11/2021 (Reprogramacién del POA del Fondo Ambiental octubre 2021) - Informe técino remitido mediante Oficio Nro. GADDMQ-SA-POL-2021-0090-0

© Las metas programadas tienen un cumplimiento de alrededor del 44%

 La ejecucion presupuestaria de los proyectos financiados desde el Fondo alcanzan a noviembre del 2021, el 56,50% de ejecucion.

El cL li

o de las actividad

progr

con recursos provenientes del Fondo Ambiental, se cumplieron parcialmente, debido a diversos cambios administrativos.
Las actividades programadas se han visto afectadas dadas las condiciones generadas por la pandemia de COVID-2019, ya que muchas de estas deben ser ejecutadas a través de procesos con participacion ciudadana.




