

Nº	Fondos Convenientes (seleccione una opción de la lista)	EJECUTOR (Indique el nombre del ejecutor/ cooperante o los suscriptores del convenio)	PROYECTO	Finiquitado	ADMINISTRADOR DEL CONVENIO (Indicar el nombre del funcionario)	SUPERVISOR DEL CONVENIO (Indicar el nombre del funcionario)	FISCALIZADOR DEL CONVENIO (Indicar el nombre del funcionario)	FECHAS DEL CONVENIO		VALORES	RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA					OBSERVACIONES
								FECHA FIRMA CONVENIO	FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN CONVENIO / ADENDA		MONTO DEL CONVENIO (Monto total)	A LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIO		A LOS SUPERVISORES Y FISCALIZADORES DE CONVENIOS		
											Suscribirán las actas de finiquito, verificando que se cumplan todas las condiciones previas establecidas en los convenios, en especial los informes que se requieran que permitan identificar las obligaciones asumidas por cada suscriptor. (seleccione una opción de la lista)	Verificarán en caso de existir solicitudes de prórrogas de plazos previa a su autorización, estas cuenten con los documentos comprobatorios que fundamenten las razones para hacerlo y se prepararán para el efecto los respectivos informes de justificación, lo que permitirá evitar retrasos en la entrega de los bienes y servicios convenidos. (seleccione una opción de la lista)	Realizarán el oportuno seguimiento y monitoreo durante las fases de ejecución y liquidación del convenio los cuales serán evidenciados en informes escritos, lo que permitirá que los actos administrativos efectuados por los Administradores aseguren el cumplimiento de las condiciones definidas en los planes establecidos. (seleccione una opción de la lista)	Elaborarán los informes técnicos que estipulan los convenios, los cuales deberán estar debidamente aprobados por la máxima autoridad del Fondo Ambiental, lo que permitirá obtener una comprensión clara de los compromisos adquiridos, cumplidos e incumplidos y justificaciones que se estimen necesarias en el caso de la imposibilidad de llevarlos a cabo. (seleccione una opción de la lista)	Verificará que en la ejecución de convenios de cooperación interinstitucionales, se garantice la independencia en la designación de las funciones de Administración y Fiscalización, lo que permitirá la correcta administración de los recursos y la ejecución de las actividades previstas. (Visto exclusivo del Fondo Ambiental)	
1	SI	BOMASS CONSULT CIA. LTDA.- FUNDACIÓN CONDOR ANINDO ECUADOR - PROCAPCON CONSULTORES	Monitoreo ecológico y acciones de conservación del ciénaga andino en el Área de Protección de Humedales Cerro las Puntas en el Oriente del Distrito Metropolitano de Quito	Finiquitado	Orfa Rodriguez	Marco Rono / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2019	05 de diciembre 2020	\$ 145.338,00 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
2	SI	Consultora Soluciones Ambientales Byss Cia. Ltda.	Generación de línea base de la problemática relacionada con la cacería de fauna silvestre y caracterización de los conflictos gente-fauna en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito.	Finiquitado	Orfa Rodriguez	Marco Rono / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2019	05 de diciembre 2020	\$ 58.400,00 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
3	SI	Fundación Zoológica del Ecuador	Quito Biodiverso: conocimiento, valoración y protección del patrimonio natural Quitoño.	Finiquitado	Orfa Rodriguez	Marco Rono / Karla Salas / Miguel Vázquez	Gustavo Mosquera / Gabriela Bautista / Gustavo Mosquera	16 de octubre de 2020 / Derroborado del buen uso del anticipo 13 de noviembre 2020	11 de julio 2021	\$ 151.838,38 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
4	SI	Corporación ECDPAH / Fondo Ambiental	Valoración de los servicios ambientales y generación de un esquema de incentivos económicos como mecanismo para fortalecer la conservación, manejo y gobernanza de el área de intervención agrícola y recuperación (AJER) PROCIENMA-ATACADO.	Por Cerrar	Ing. Santiago Xavier Rios Pozo	Mgs. Miguel Ángel Vázquez Palma	Lic. Gustavo Adolfo Galindo André	16/10/2020	24/05/2021	88.760,00 USD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	SI	Corporación Ecolex	Fortalecimiento de capacidades de los comités de gestión, regularización de la tenencia de la tierra y manejo integral de fincas a los actores locales asentados en las tierras que conforman el subsector de áreas naturales metropolitanas protegidas.	Suspendido	Sebastián Pilayo	Unley Francois Barragan Pinos	Gustavo Alejandro Mosquera Nardes	16/10/2020	24/06/2022	200.000 INCLUIDO IVA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Se recomienda la terminación unilateral del convenio, en base a la cláusula Décima Quinta, literal f) del convenio FAQ2020-001 "1... De manera unilateral, por incumplimiento de LA EJECUTORA a los compromisos adquiridos en este instrumento, decisión que será notificada por escrito, con una antelación de quince días". Se recomienda notificar a la Ejecutora por parte
6	SI	MONICA BARRIGA	"Empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de los pobladores del barrio la Josefina a través de ciencia participativa, construcción de espacios verdes funcionales y restauración ecológica del trazo a intervenir de la quebrada con el fin de incrementar su resiliencia".	Finiquitado	NELSON GUERRERO	KARLA SALAS	NATALIA ERAS	05/12/2019	05/01/2021	45.516,45 INCLUIDO IVA	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
7	SI	AVES Y CONSERVACION	"Recuperación participativa de la integridad biofísica de la Quebrada de El Tejar a través del empoderamiento local, valoración de servicios ecosistémicos y gestión de la biodiversidad"	Finiquitado	NELSON GUERRERO	KARLA SALAS	NATALIA ERAS	05/12/2019	05/03/2021	74.665,00 INCLUIDO IVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
8	No	Administración General del GAD del DMO Fondo Ambiental del GAD del DMO	Gestión Integral de Residuos	Finiquitado	Jenny Portilla	Rómulu Amas	Yván Bastidas	26/12/2017	21/12/2021	USD 216.000,00 (Convenio original) USD 1.913.807,39 (Incluidos por Adenda)	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
9	SI	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMBIENTAL - F2IA	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BARRIO SAN ENRIQUE DE VELÁSQUEZ"	Finiquitado	XAVIER JARRÍN	POR DESIGNAR	JENNY PORTILLA	16/10/2020	11/09/2021	32.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	No	Fondo Ambiental - Urban Electric Mobility Initiative (UEMI) Gubérn	Proyecto SQUIT/ONgubén	En Ejecución	Graciela López Redighe	Isabel Orta	Mónica Abril	21/02/2020	31/12/2023	236.750 euros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11	No	Fondo Ambiental - Comisión Europea	Proyecto Clever Cities	En Ejecución	Karla Hurtado Montero	Isabel Orta	N/A	08/05/2018	31/05/2023	112.500 euros	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	No	Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, Quipor	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE REPOSICIÓN DE PUEBLA INDICA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ENTRE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA (FONAR)	Finiquitado	Mónica Abril L.	Diego Enríquez	Manuel Serrano (as decano de la institución)	07/02/2018	07/02/2020	USD 18.561,00	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
13	SI	Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit	Convenio No. 812637005 "Conceptos para la gestión sustentable de residuos y economía circular" - implementación del proyecto E-innovating Quito.	En Ejecución	Cynthia Acosta Lloba Lucas - Coordinadora del proyecto RAME	Isabel Orta	No aplica	30/1/2020	30/06/2022	200.000,29	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Se está gestionando la designación y Fiscalizador.
14	SI	ONU Habitat	Planes en Ecuador: juntos por vecindarios habitables, seguros y eficientes en recursos.	Por Cerrar	XAVIER JARRÍN	Edison Bastidas	No aplica	18/12/2020	18/12/2021	25.500,00		NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	Pendiente acta de finiquito y su informe final.