

Nº	Fondos Concursables (Seleccione una opción de la lista)	EJECUTOR (Indique el nombre del ejecutor/ cooperante o los suscriptores del convenio)	PROYECTO	Finalizado	ADMINISTRADOR DEL CONVENIO (Indicar el nombre del funcionario)	SUPERVISOR DEL CONVENIO (Indicar el nombre del funcionario)	FISCALIZADOR DEL CONVENIO (Indicar el nombre del funcionario)	FECHAS DEL CONVENIO		VALORES		RECOMENDACIONES DE LA CONTRADORA				OBSERVACIONES		
								FECHA FIRMA CONVENIO	FECHA FINALIZACIÓN SECIÓN CONVENIO / AGENDA			A LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIO		A LOS SUPERVISORES Y FISCALIZADORES DE CONVENIOS			AL COORDINADOR JURÍDICO	
												Verificarán las actas de finiquito, verificando que se cumplan todas las condiciones previas establecidas en los convenios, en especial los informes que se requieren que permitan identificar las obligaciones asumidas por cada suscriptor. (seleccione una opción de la lista)	Verificarán en caso de existir solicitudes de prórrogas de plazos previa a su autorización, estas cuentan con los documentos comprobatorios que fundamenten las razones para hacerlo y se prepararán para el efecto los respectivos informes de justificación, lo que permitirá evitar retrasos en la entrega de los bienes y servicios convenidos. (seleccione una opción de la lista)	Realizarán el oportuno seguimiento y monitoreo durante las fases de ejecución y liquidación del convenio los cuales serán evidenciados en informes escritos, lo que permitirá que los actos administrativos efectuados por los Administradores aseguren el cumplimiento de las condiciones definidas en los planes establecidos. (seleccione una opción de la lista)	Elaborarán los informes técnicos que respalden los convenios, los cuales deberán estar debidamente aprobados por la máxima autoridad del Fondo Ambiental, lo que permitirá obtener una comprensión clara de los compromisos adquiridos, cumplidos e incumplidos y justificaciones que se estimen necesarias en el caso de la imposibilidad de llevarlos a cabo. (seleccione una opción de la lista)		Verificará que en la ejecución de convenios de cooperación interinstitucionales, se garantice la independencia en la designación de las funciones de Administración y Fiscalización, lo que permitirá la correcta administración de los recursos y la ejecución de las actividades previstas. (uso exclusivo del Fondo Ambiental)	
1	SI	BIOMASS CONSULTING LTDA. FUNDACION CONDOM ANINDO ECUADOR - PROCAFCON CONSULTORES	Monitoreo ecológico y acciones de conservación del cóndor andino en el Área de Protección de Humedales Cerro las Puñas en el Oriente del Distrito Metropolitano de Quito	Finalizado	Orta Rodriguez	Marco Romo / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2019	05 de diciembre 2020	\$ 145.318,00 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA			
2	SI	Consultora Soluciones Ambientales Byto Cia. Ltda.	Generación de línea base de la problemática relacionada con la cacería de fauna silvestre y caracterización de los conflictos gente-fauna en el Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito.	Finalizado	Orta Rodriguez	Marco Romo / Karla Salas	Gustavo Mosquera	05 de diciembre 2019	05 de diciembre 2020	\$ 58.400,00 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA		
3	SI	Fundación Zoológica del Ecuador	Quito Biodiverso: conocimiento, valoración y protección del patrimonio natural Quishño.	Finalizado	Orta Rodriguez	Marco Romo / Karla Salas / Miguel Viquez	Gustavo Mosquera / Gabriela Bautista / Gustavo Mosquera	16 de octubre de 2020 / Diciembre del 1 buen uso del anticipo 13 de noviembre 2020	11 de julio 2021	\$ 151.838,38 incluido IVA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO APLICA		
4	SI	Corporación ECOFAR / Fondo Ambiental	Valoración de los servicios ambientales y generación de un esquema de incentivos económicos como mecanismos para a fortalecer la conservación, manejo y gobernanza de el área de intervención especial y recuperación (AER) PICHINCHA-ATACAZO.	Por Correr	Ing. Santiago Xavier Rios Pozo	Mgs. Miguel Ángel Viquez Palma	Lic. Gustavo Adolfo Galindo Andri	16/10/2020	24/5/2021	88.760,00 USD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
5	SI	Corporación Ecoles	Fortalecimiento de capacidades de los comités de gestión, regularización de la tenencia de la tierra y manejo integral de riesgos a los actores locales asentados en las tierras que conforman el subsistema de áreas naturales metropolitanas protegidas.	Suspendido	Sebastián Pilajo	Lilley Francois Barragan Proas	Gustavo Alejandro Mosquera Navarrete	16/10/2020	24/6/2022	200.000 INCLUIDO IVA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Terminación unilateral del convenio, en base a la cláusula Décimo Cuarta, literal f) del convenio FA2-2020-001 “... De manera unilateral, por incumplimiento de LA EJECUTOR, a los compromisos adquiridos en este instrumento, decisión que será notificada por escrito, con una antelación de quince días”. Se recomienda notificar a la Ejecutora por parte	
6	SI	MONICA BARRIGA	"Empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de los pobladores del barrio la Jaulina a través de ciencia participativa, construcción de espacios verdes funcionales y restauración ecológica del tramo a intervenir de la quebrada con el fin de incrementar su resiliencia"	Finalizado	NELSON GUERRERO	KARLA SALAS	NATALIA ERAS	5/12/2019	5/1/2021	45.516,45 INCLUIDO IVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA		
7	SI	AVES Y CONSERVACION	"Recuperación participativa de la integridad biológica de la Quebrada del El Tirol a través del empoderamiento local, valorización de servicios eco sistémicos y gestión de la biodiversidad"	Finalizado	NELSON GUERRERO	KARLA SALAS	NATALIA ERAS	5/12/2019	5/3/2021	74.665,00 INCLUIDO IVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA		
8	No	Administración General del GAD del DMQ. Fondo Ambiental del GAD del DMQ	Gestión Integral de Residuos	Finalizado	Jenny Portilla	Rómulo Armas	Iván Bastidas	28/12/2017	21/12/2021	USD 215.000,00 (Convenio original) USD 1'611.807,19 (Incluido por Adenda)	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA		
9	SI	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMBIENTAL - FIA	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO"	Finalizado	XAVIER JARRÍN	POR DESIGNAR	JENNY PORTILLA	16/10/2020	11/9/2021	32.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
10	No	Fondo Ambiental - Urban Ecology Mobility Initiative (UEMI) Gion	Proyecto SOLUTIONSplus	En Ejecución	Graci López Realpe	Isabel Ortiz	Mónica Abril	21/2/2020	31/12/2023	236.750 euros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
11	No	Fondo Ambiental - Comisión Europea	Proyecto Clever Cities	En Ejecución	Karla Hurtado Montero	Isabel Ortiz	N/A	8/5/2018	31/5/2023	112.500 euros	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
12	No	Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, Quport	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE REDUCCIÓN DE HUELLA HÍBRICA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ENTRE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA (FONAG)	Finalizado	Mónica Abril L.	Diego Enriquez	Manuel Serrano (ex disiculado de la institución)	7/2/2018	7/2/2020	USD 18.565,00	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA		
13	SI	Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit	Convenio Nro. 81263905 "Conceptos para la gestión sustentable de residuos y economía circular", implementación del proyecto E-moviving Quito.	En Ejecución	Cynthia Azueta Lucía Lacas - Coordinadora del proyecto RAE	Isabel Ortiz	No aplica	30/11/2020	30/6/2022	200.000,22	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Se está gestionando la designación y Fiscalizador	
14	SI	ONU Habitat	Pilotos en EcoZonas: juntos por vecindarios habitables, seguros y eficientes en recursos	Finalizado	XAVIER JARRÍN	Edison Bastidas	No aplica	18/12/2020	18/12/2021	25.500,00	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA		
14	SI	Fundación Comdor Andino	Convenio "Generación de información para la conservación de las especies de mamíferos mediano y grandes en el corredor de páramos orientales del DMQ"	En Ejecución	Orta Rodriguez	Gustavo Mosquera	Isabel Ortiz	1/7/2022	1/9/2023	130.000,00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
15	SI	Fundación Great Lef	"Implementación de un corredor biológico con infraestructura verde funcional en un tramo entre los parques Rumipamba y la Carolina, en un área altamente urbanizada de Quito, con participación de la comunidad"	En Ejecución	Leandro Tapaz	Gustavo Galindo	Isabel Ortiz	9/8/2022	6/7/2023	51874,54	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
16	SI	Pisquel Gómez Paul Alfonso	Convenio "Empoderamiento y corresponsabilidad social para la implementación participativa de medidas de recuperación en los cuadrantes morafone y moranaco, afluentes de la cuenca del río machangara, Distrito Metropolitano de Quito"	En Ejecución	Natalia Heras	Miguel vazquez	Isabel Ortiz	8/9/2022	5/7/2023	130.690,00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		