

9. CRONOGRAMA TENTATIVO

No.	PROCESO	DESDE	HASTA
1	Lanzamiento de la Convocatoria	lunes, 3 de octubre de 2022	lunes, 3 de octubre de 2022
2	Preguntas aclaratorias	lunes, 3 de octubre de 2022	lunes, 10 de octubre de 2022
3	Capacitación para la conceptualización del proyecto.	viernes, 7 de octubre de 2022	viernes, 7 de octubre de 2022
4	Formulación y postulación de proyectos.	martes, 4 de octubre de 2022	lunes, 7 de noviembre de 2022 (12H30) 
5	Apertura, y verificación de conformidad administrativa y condiciones obligatorias	lunes, 7 de noviembre de 2022	martes, 08 de noviembre de 2022
6	Convalidación de errores	miércoles, 09 de noviembre de 2022	jueves, 10 de noviembre de 2022
7	Verificación de conformidad administrativa y condiciones obligatorias	viernes, 11 de noviembre de 2022	lunes, 14 de noviembre de 2022
8	Evaluación Técnica	martes, 15 de noviembre de 2022	lunes, 28 de noviembre de 2022
9	Adjudicación del CAFA y notificación	jueves, 1 de diciembre de 2022	miércoles, 7 de diciembre de 2022
10	Suscripción de convenios	jueves, 8 de diciembre de 2022	martes, 13 de diciembre de 2022
11	Asignación de recursos	Miércoles, 14 de diciembre de 2022	lunes, 19 de diciembre de 2022