

FICHA 2 DE EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS XIII CONVOCATORIA 2022				Fondo AMBIENTAL
Nombre del Proyecto:	Creación de espacios de formación y sensibilización orientados al cambio de la cultura ambiental en las y los ciudadanos respecto a la importancia ecológica, social y productiva de la microcuenca del río Coyago, parroquia Guayllabamba, DMQ.			
Ejecutor:	Consorcio Fundación para la Promoción de la Gestión Ambiental Sustentable-Ecogestión/COSTECAM			
Fecha:	28 de noviembre 2022			
Alianzas Estratégicas:				
Duración:	6 meses			
Categoría:	Formación ciudadana y sensibilización			
Línea de proyecto:	Plan de acción y formación ciudadana para la intervención Piloto en los tributarios del Río Guayllabamba (Río Coyago).			
Financiamiento	Fondo Ambiental	Contrapartida	Aporte Terceros	Presupuesto total
USD	44.950,00	14.600,00	-	59.550,00
%	75%	25%	0%	100%
CRITERIO 6		Evaluable FA	Puntos ganados por subcriterios	Observaciones
Valoración Presupuestaria del Proyecto				
Coherencia entre el monto de inversión previsto, los resultados, actividades y duración del proyecto.		PARCIAL	1,5	Del aporte de inversión del Fondo Ambiental el pago de la consultoría representa el 32% se recomienda revisar el valor de la consultoría que se presupuesta por un total de \$17.000
Distribución presupuestaria (porcentajes de inversión en campo versus gastos operativos), rangos salariales, monto y fuente de las contrapartidas ofrecidas.		PARCIAL	2,5	El porcentaje de la contraparte es del 25%, aporte del Fondo Ambiental 75%, el valor de la contraparte del presupuesto está de acuerdo a la carta de compromiso. Porcentaje de inversión 98% y de gasto administrativo 2%. En el objetivo 3 rubro Difusión y comunicación el diseño de módulos y montaje de curso no corresponden a este rubro, es necesaria su reclasificación. Los rubros solicitados en el cronograma de desembolsos difieren con los rubros que requieren para cumplir con las actividades del objetivo uno. Con el primer desembolso no podrían cubrir las actividades previstas en el cronograma. En el cronograma de actividades valorado se incluye una actividad de mapeo de actores locales que se encuentra dentro del costo de la evaluación rápida según consta en los indicadores. El valor de inversión del cronograma de actividades valoradas y el presupuesto de inversión no es el mismo.
Pertinencia en el flujo de desembolsos propuesto.		NO	0	Los rubros solicitados en el cronograma de desembolsos difieren con los rubros que requieren para cumplir con las actividades del objetivo uno. Con el primer desembolso no podrían cubrir las actividades previstas en el cronograma.
Total de la Evaluación /10		4		
Conclusiones y Recomendaciones				
En la presentación de los cronogramas de desembolsos y actividades existen muchas diferencias, documentos que deben ser revisados, así como el costo de la consultoría.				
Nombre del Evaluador:	Nancy Espinoza R.	Firma:		