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FONDO AMBIENTAL
ACTA REUNION COORDINACION CON SECRETARIA DE AMBIENTE

Acta de reunion SGIA-009

En el Distrito Metropolitano de Quito, el dia jueves 06 de junio de 2024, siendo las 16h30, se retnen en
la Secretaria de Ambiente, ubicada en la Av. Rio Coca e Isla Genovesa, dentro del marco de la ejecucién
de la fase 1 del proyecto de Desarrollo del Sistema de Gestidon de Informacién Ambiental del DMQ, a
donde asisten:

L. ASISTENTES:

1. Ing. Rosa Fonseca, Directora DMRCA, Secretaria de Ambiente;

2. Ing. Diana Hernandez, Coordinadora de Planificacién, Secretaria de Ambiente
3. Ing. Vielka Altuna, Jefa de Control y Seguimiento Ambiental, DMRCA.

4. Ing. Angélica Maya, especialista de la unidad de Control y Seguimiento

5. Ing. Patricio Chantera, Especialista de Procesos, Fondo Ambiental;

6. Ing. Karolina Ibafiez, Coordinadora Técnica y Planificacién (e), Fondo Ambiental
7. Ing. Gonzalo Alban, Coordinador de Proyecto SGIA, Fondo Ambiental;

8. Ing. Deysy Caiza, Especialista del Proyecto SGIA, Fondo Ambiental;

Il OBJETIVO DE LA REUNION:

Revisar el Anteproyecto SGIA para la obtencién del informe de factibilidad por parte de la Secretaria de
Gobierno Digital y Tecnologias de la Informacién y comunicaciones.

1. INTERVENCIONES:
Ing. Gonzalo Alban

Realiza la presentacion de actividades ejecutadas y la actualizacién de los componentes enmarcandolo
en el ciclo de vida del desarrollo de software, aclarando que:

e Los componentes han sido actualizados en funcién de las fases de un proyecto de software, en
el marco de la fase 1, sin modificar el producto final que es contar con un sistema de informacion
ambiental del DMQ.

e Explica sobre los alcances de los componentes actualizados y |a estrategia de ejecucion de la fase
1 del proyecto:

COMPONENTES ‘ PRODUCTOS MECANISMO

Componente 1: Levantamiento
de requerimientos funcionales y
no funcionales

Requerimientos funcionales y no

] Consultoria
funcionales levantados

Arquitectura levantada mediante
consultoria y aprobada por la Consultoria
Secretaria de Gobierno Digital y

Componente 2: Definicion de la
arquitectura del sistema
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Tecnologias de la Informacion y
Comunicaciones

Componente 3: Desarrollo del Sistema desarrollado (mddulos,

Servicios profesionales
sistema aplicativos y API desarrollados) P

Sistema de la Fase 1 del SGIA
desplegado, operativo y aprobado en | Servicios profesionales
ambiente de produccioén.

Componente 4: Implementacion
del sistema

Ing. Rosa Fonseca

Indica que se ha revisado el Memorando Nro. FA-2024-0133-M de 05 junio de 2024 y el anteproyecto y
presenta las siguientes observaciones:

® Se ha cambiado el componente uno en relacién al perfil de proyecto 2023. Y en el nuevo
anteproyecto el componente 1 descrito en el documento de anteproyecto difiere del descrito
en el texto del oficio Nro. FA-2024-0133-M

® Respecto del componente dos del anteproyecto del 2023, y descrito en el oficio FA-2024-0133-
M, solicita se realice la aclaracién en la concordancia de tiempos en la ejecucién de la consultoria
de procesos realizada por la Direccidon de Procesos de la Secretaria General de Planificacidn del
DMQ.

® Enrelacién al componente tres, indica que hay un error en lo descrito en el Memorando Nro. FA-
2024-0133-M de 05 junio de 2024, pues el nombre corresponde al componente cuatro
(documento perfil de proyecto 2023).

e También resalta que es necesario revisar el Convenio CONV Nro. SA-Q-2023-09 del 28 de
noviembre de 2023, para analizar una adenda de ser necesario y cumplir con lo establecido en el
instrumento legal que orienta la ejecucion del Proyecto.

® Por otra parte también indica que es necesario realizar un documento donde se justifique las
actualizaciones realizadas al Proyecto.

e También solicita se verifique que el anteproyecto cumpla con los objetivos planteados en el
programa con el cual se firmo el convenio.

e Solicita remitir las actas de las reuniones mantenidas con la Secretaria de Gobierno Digital y
tecnologias de la informacién y Comunicaciones.

® Y solicita se realice un Informe Técnico para justificar los cambios propuestos respecto al perfil
del proyecto, documento base del Convenio CONV Nro. SA-Q-2023-09 del 28 de noviembre de
2023 y adjuntar el nuevo anteproyecto para suscripcion.

e Incluir las acciones realizadas por el fondo en cumplimiento al numeral 6.1 de la Clausula sexta
del convenio ONV Nro. SA-Q-2023-09 del 28 de noviembre de 2023 y su adenda.

Ing. Diana Hernandez

Solicita realizar una reunion con la Secretaria General de Planificacion para poner en conocimiento los
procesos de la DMRCA que se incluirdn en la consultoria realizada por la Direccién de Procesos.

Indica que busquemos el mejor mecanismo de ejecucidn para avanzar con el proyecto de acuerdo a las
directrices de las autoridades y cumplir con el objetivo del convenio en los plazos establecidos.

Ab. Renato Contreras

Expresa su inquietud respecto del mecanismo de ejecucién del presupuesto asignado al proyecto, USD.
430.000,00 para la fase uno.
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Ing. Karolina Ibafiez

Indica las diferencias metodoldgicas para la construccion de proyectos de inversién y anteproyectos para
el desarrollo de proyectos tecnoldgicos.

Enfatiza en el compromiso del fondo ambiental de cumplir con los objetivos del proyecto en los tiempos
establecidos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS
® Respecto del proyecto:

o Seacuerda que la sistematizacién de expedientes fisicos de la DMRCA seran
realizados en la segunda fase del proyecto descrita en el convenio, por tanto, la
actividad no deja de realizarse, ya que es necesaria para un control y seguimiento
ambiental adecuado.

o Seaclara que el Manual de Procesos insumo del componente dos establecido en el perfil
de proyecto 2023, no es un insumo dependiente para la ejecucién de este componente,
sin embargo servira de insumo, por lo cual se debe coordinar los tiempos de ejecucion
con la SGP

o Corregir el nombre del componente 3 que se menciona en el documento FA-2024-0133-
M de 05 junio de 2024.

e Se acuerda mantener un Unico expediente general que serd manejado por los administradores
del convenio.

e Lacoordinadora técnica y de planificacion del Fondo Ambiental en acompafiamiento de la
Asesoria Juridica debera presentar una hoja de ruta para analizar la pertinencia de una adenda
del convenio.

e Realizar la reunidén con la Direccion de Procesos de la Secretaria General de Planificacién para
poner a conocimiento que los procesos que iban a ser levantados por el Fondo Ambiental para
el componente de la fase |, y se solicitara sean realizados en su totalidad dentro de la consultoria
de la SGP, como estaba planificado originalmente.

e Realizar uninforme técnico que detalle las actualizaciones propuestas en el anteproyecto que se
presentara a la SGDTIC.

e Revisar previamente el informe, anteproyecto y documento de alcance en virtud de la presente
acta de reunién.

Sostener una reunién el 07 de junio, 14h30 para revisar previamente la informacién.
El anteproyecto debe cumplir con los objetivos del programa adjunto al convenio Nro. SA-Q-
2023-09 del 28 de noviembre de 2023

Se da por terminada la reunién y para constancia se adjunta el registro de asistencia.
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