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INFORME TECNICO

FA-CTP-023-2024
ADMINISTRADOR Y EJECUTOR

Caodigo del convenio: FA-FC-2022-001 ] ]

Nombre del Proyecto: DISENO, FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS
VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA
TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO

HISTORICO DE QUITO-ECUADOR

Nombre del Ejecutor: MTEC S.A. MIRAL

Monto total del proyecto: $104.700,00

Monto Fondo Ambiental: $ 71.500,00

Monto contraparte: $ 33.200,00

Fecha de suscripcion del convenio: 07 de septiembre de 2022

Plazo de ejecucion del convenio: 10 meses

Fecha fin del proyecto: 07 de julio de 2023.

Primera suspension del plazo: Ordenada el 6 de julio de 2023 con efecto desde el 26 de junio de
2023, hasta el hasta la fecha en que culmine el tramite aduanero de retiro de la SENAE de la
mercaderia importada por el ejecutor.

Segunda suspension del plazo: Ordenada el 6 de febrero de 2024 hasta la fecha en que culmine la
declaratoria de estado de excepcion en el territorio nacional, que fue dispuesto por el Presidente de la
Republica del Ecuador a través de los Decretos Ejecutivos No. 110 de 8 de enero de 2024; No. 111 de 9
de enero de 2024, y reforma con Decreto Ejecutivo No. 135 de 23 de enero de 2024

Ampliacion del plazo (adendas realizadas): Primera Adenda modificatoria con fecha 21 de
diciembre de 2022, Clausula Séptima del Convenio. - MONTO DEL PROYECTO Y|
FINANCIAMIENTO. Segunda Adenda modificatoria con fecha 03 de enero de 2024, Clausula
Séptima del Convenio. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO.

Nombre del administrador: Salomé Erazo (Fondo Ambiental de Quito)

Nombre de supervisor: Karolina Ibafiez (Fondo Ambiental de Quito)

Nombre de fiscalizador: Henry Vilatuna (Secretaria de Movilidad)

Fecha del informe: 28 de julio de 2024

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El 21 de febrero de 2020 se firmo6 el Convenio de Aportes de Inversion entre UEMI
(Urban Electric Mobility Initiative) y el Fondo Ambiental para formalizar la cooperacion
y llevar a cabo el proyecto SOLUTIONSplus. El objetivo principal del proyecto
SOLUTIONSplus es promover la electromovilidad mediante la fabricacién local de
vehiculos eléctricos ligeros y realizar pilotos de prueba en el Centro Historico del Quito.
En el mencionado convenio, Clausula Cuarta. - COMPROMISOS DE LAS PARTES,
la Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito es la contraparte técnica
para la ejecucion del objeto del mismo en coordinacion con la Secretaria de Ambiente
como responsables de emitir los lineamientos y direccionamiento estratégico y
técnico.

Dentro de las Bases para la presentacion de propuestas técnicas para la fabricacion
de vehiculos eléctricos en el marco del proyecto de SOLUTIONSplus, numeral 4.
Categoria y proyecto de intervencion se detallan las directrices generales del proyecto
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fundamentados en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2015- 2025, el Plan Ambiental Distrital 2025-2025, y el Plan de Accion Climatica de
Quito 2015- 2025.

En el afio 2022 se realizo el lanzamiento de una convocatoria en el marco de la
ejecucion del proyecto SOLUTIONSplus, para ello, el 29 de abril de 2022, el Comité
Administrador del Fondo Ambiental (CAFA) aprobé las Bases y Convocatoria. En
estas bases se establecié como fecha limite para la presentacion de propuestas el 10
de junio de 2022.

El Comité Administrador del Fondo Ambiental (CAFA), notificé en su sesion del 01 de
agosto de 2022, la decision de adjudicar el financiamiento al proyecto presentado de
MTEC S.A.

El 07 de septiembre de 2022 se suscribio el convenio para la ejecucion del proyecto
“Disefio, fabricacion, implementacion y pruebas de dos vehiculos para carga liviana
(entregas de ultima milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en
el sector del centro historico de Quito-Ecuador” entre el Fondo Ambientaly MTEC S.A.
(Grupo Miral) con un plazo de ejecucion de 10 meses contados a partir de la suscripcion
del convenio.

Con fecha 21 de diciembre de 2022, se firma la primera adenda al convenio sobre la
Clausula Séptima. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO con el siguiente
detalle:

SEPTIMA. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO

1. El valor total de este proyecto, es de UDS 104.700,00 (CIENTO CUATRO MIL
SETESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
00/100)

2. El aporte del Fondo Ambiental, para la ejecucion de este proyecto es de
SETENTAY UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (USD 71.500,00) contando para ello con recursos de acuerdo
con la certificacion presupuestaria emitida para el efecto.

3. El aporte de cofinanciamiento del EJECUTOR es de USD 33.200
(TREINTA'Y TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA CON 00/100).

Se establece el siguiente cronograma para la entrega de productos y desembolsos al
que estan obligadas las partes respectivamente:

dimensionar el
vehiculo de
acuerdo a las
necesidades y
bases expuestas

propuesta de Disefio del
vehiculo que incluye planos
con 4 opciones de bocetos de
vehiculos para la eleccién de
los financistas del proyecto (2
por categoria)

Desembolso 1 Desembolso Desembolso 3 Desembols
Objetivos Productos a entregar . _ 2 ©4
o [ Septiembre Diciembre Febrero 2023- Mayo
p 2022- 2022- abril 2023 2023 -
Noviembre 2022| Enero 2023 junio
2023
Fondo Fondo Fondo Fondo
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Disefar y Documento de
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Dimensionar el
cargador y kit
eléctrico que se
montaran en los
vehiculos

1. Documento de
propuesta técnica de kit
eléctrico (esquema eléctrico)
y cargador de los vehiculos
(esquema de instalaciéon del
cargador)
2. Manual de usuario de los
vehiculos como de Ila
infraestructura de
carga.
3. Comprobantes de compra
del motor, controladores,
ejes, baterias, bombas
de vacio y sistema de
direccion 'y  todos los
componentes anexos  al
vehiculo.
La entrega de este producto
representa el 10% del total del

proyecto.

Dimensionar la
cantidad de
materiales que se
van a utilizar para

la
realizaciéon del
chasis.

Lista de materiales para
construccion de chasis.
Lista de suministro para la
construccion de chasis.
Compra de materiales-
comprobantes de compra.
La entrega de este producto
representa el

10% del total del proyecto

Dimensionar la
cantidad de

materiales que se
van a utilizar para la
carroceria.

Lista de materiales para
construccion de carroceria.
Lista de suministro para

construccion de carroceria.
Compra de materiales-
comprobantes de

compra.

La entrega de este producto
representa el 10% del total del
proyecto.

Produccion de los
vehiculos

2 vanffurgonetas para
asajeros (e-buggies)
abricadas y en
funcionamiento.

2 van/furgonetas eléctricas
Para_\ carga (e-delivery van)
abricadas y en
funcionamiento.

Certificado de
homologacionde vehiculos
segUnNNTE-INEN-2656

40% 20%

30%

10%
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Presentacion de registros
necesario para la
circulacion de los
vehiculos fabricados

La entrega de este producto
representa el 05% del total
del proyecto

Movilizacion de Acta de entrega recepcion
vehiculos de los vehiculos
fabricados, entrega en la
ciudad de Quito

La entrega de este
producto representa el
40% del total del proyecto
Adecuacion de Reporte de pruebas de
estacionamiento carga en estacionamientos
de vehiculos. Comprende
la instalacion del cargador
y de las adecuaciones para
el parqueo de vehiculos

La entrega de este
producto representa el
05% del total del proyecto
Pruebas de Reporte de pruebas de
rendimiento desempefio en territorio.
La entrega de este
producto representa el
10% del total del proyecto.

TOTAL $28.600 $ 14.300 $23.450 $7.150

Fuente: Primera adenda modificatoria de fecha 21 de diciembre de 2024 de Convenio FA-FC-2022-
001

Mediante Informe Econdmico INF-FA-SOLUTIOPLUS-2023-001, suscrito por la
Coordinadora Administrativa Financiera, Patricia Alvarez, y enviado por documento
oficial FA-CAF-2023-0110-M de 10 de abril de 2023, se evidencia que en la ejecucion
del Convenio FA-FC-2022-001 se efectud el primer desembolso del Convenio FA-FC-
2022-001 correspondiente a $28.600,00%, y el segundo y tercer desembolso del
Convenio FA-FC-2022-001, correspondiente a $35.750,002.

Con fecha 26 de junio de 2023, MTEC S.A (Grupo Miral) envia via correo electrénico
al Administrador del Contrato la solicitud justificando la demora en la ejecucion,
adjuntando soportes de respaldo y solicitando la “suspension del convenio”,
basandose en la Clausula Sexta. - PRORROGAS DEL PLAZO, punto 2. “La
suspension del plazo se da por iniciativa unilateral del FONDO y procede soélo cuando
de manera motivada no sea conveniente para los intereses institucionales, y que no
se deban a causas imputables a la EJECUTORA”.

Mediante Memorando No. Memorando Nro. FA-2023-0147-M de 06 de julio de 2023,
la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental de Quito, resuelve “la suspension del plazo
de ejecucién del referido convenio, a partir del 26 de junio de 2023 hasta la fecha en
que culmine el tramite aduanero de retiro de la SENAE de la mercaderia importada
por el ejecutor. El ejecutor del convenio tiene la obligacion de presentar la informacion
y documentacion que evidencie la fecha en la cual realice la desaduanizacion de la
mercaderia, para reanudar el plazo de ejecucion del convenio.”

! Esta informacidén mantiene concordancia con el Informe Econémico INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-001, de 22 de febrero de
2023, suscrito por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa Financiera.

Esta informacion mantiene concordancia con los Informes Econémicos INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-002, INF-ECO-FA-MTEC
SA-2023-003, INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-004, de 31 de marzo de 2023, suscrito por la Tesorera General y la misma
Coordinadora Administrativa Financiera.
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Mediante Oficio Nro. FA-2023-0144-0 con fecha 07 de diciembre de 2023 la Directora
Ejecutiva del Fondo Ambiental, resuelve: “Con base a estos antecedentes expuestos,
y considerando que ha desaparecido las circunstancias que impedian continuar con
la ejecucion del convenio, SE DISPONE el levantamiento de la suspension del plazo
de ejecucién del convenio Nro. CONVENIO FA-FC-2022-001, y por tanto, la
reanudacion inmediata del proyecto DISENO, FABRICACION, IMPLEMENTACION Y
PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA
MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO)
EN EL SECTOR DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO ECUADOR”.

Mediante correo electronico enviado el 18 de diciembre de 2023 a la Administradora
de Convenio, el Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC S.A
MIRAL, por medio de oficio s/n solicita: “Se nos conceda una prérroga de plazo total
del antes mencionado convenio, por un tiempo maximo de dos meses”, para lo cual
se redactara una nueva adenda al convenio con el nuevo cronograma de conformidad
con la Clausula Sexta numeral 1 literal b del convenio, que dice: “De ser ciertos los
hechos, el administrador autorizado directamente la prorroga de plazo. En casos de
prorroga del plazo total, las partes suscribirdn un nuevo cronograma, que sustituya al
original o precedente, requiriéndose para ello la autorizacion de la Direccion Ejecutiva,
previa peticion motivada del administrador del convenio. Este acuerdo queda
configurado en una adenda a este Convenio.”

Una vez verificados lo hechos, la Administradora de Convenio emitié el Informe 001
de fecha 21 de diciembre de 2023 y recomendando la elaboracion de la adenda
modificatoria y reforma presupuestaria segun la informacién de sustento

Con fecha 03 de enero de 2024, se suscribe por parte del FONDO y el EJECUTOR la
“Segunda adenda modificatoria del convenio Nro. FA-FC-2022-001 de la Xl
convocatoria de fondos concursables” denominado “Disefio, fabricacion,
implementacion y pruebas de dos vehiculos para carga liviana (entregas de ultima
milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro
histérico de Quito-Ecuador”, en el siguiente detalle:

a) Sustitiyase la clausula quinta por el siguiente texto que en adelante dira:

El plazo de ejecucion de este convenio es de DOCE (12) meses contados
a partir de la suscripcién del presente instrumento.
Las partes dejaran constancia de que, por aplicacion de la suspensién del
plazo que se realizé entre el 26 de junio de 2023 y el 07 de diciembre de
2023, la fecha de vencimiento del plazo total sera el 7 de febrero de 2024,
conforme lo analiza en su informe emitido para esta adenda la
administradora del convenio con aprobacion de la supervision

b) Sustitiyase, en la clausula séptima el cronograma para la entrega de
productos y desembolsos a que estan obligadas las partes, por el
siguiente:
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Desembolso 1 Desembolso Desembolso 3 Desembols
Objetivos Productos a entregar 2 04
o Septiembre Diciembre Febrero 2023- Mayo
especificos Y/
P 2022- 2022- abril 2023 2023 -
Noviembre 2022| Enero 2023 febrero
2024
Fondo Fondo Fondo Fondo
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Disefiar y Documento de
dimensionar el propuesta de Disefio del
vehiculo de vehiculo que incluye planos
con 4 opciones de bocetos de
acuerdo a las vehiculos para la eleccién de
necesidades y los financistas del proyecto (2
bases expuestas por categoria)
por SOLUTION La entrega de este producto
PluS representa el 10% del total
del proyecto
Dimensionar el 1. Documento de
cargador y kit propuesta técnica de kit
eléctrico que se eléctrico (esquema eléctrico)
montaran en los y cargador de los vehiculos
vehiculos (esquema de instalacion del
cargador) 40% 20% 30% 10%

2. Manual de usuario de los

vehiculos como de la
infraestructura de

carga.

3. Comprobantes de compra

del motor, controladores,
ejes, baterias, bombas

de vacio y sistema de
direccion 'y todos los
componentes anexos  al
vehiculo.

La entrega de este producto
representa el 10% del total del
proyecto.

Dimensionar la
cantidad
materiales que

de
se

van a utilizar para la

realizacion
chasis.

del

Lista de materiales para
construccion de chasis.
Lista de suministro para la
construccion de chasis.
Compra de materiales-
comprobantes de compra.
La entrega de este producto
representa el

10% del total del proyecto
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Dimensionar la Lista de materiales para
cantidad de construccion de carroceria.
materiales que se Lista de suministro para
van a utilizar para la | construccion de carroceria.
carroceria. Compra de materiales-
comprobantes de

compra.

La entrega de este producto
representa el 10% del total del

proyecto.
Produccion de los 2 van/furgonetas para
vehiculos asajeros (e-buggies)

abricadas y en
funcionamiento.

2 van/furgonetas eléctricas
ara carga (e-delivery van)
abricadas y en

funcionamiento.

Certificado de
homologacionde vehiculos
segUnNTE-INEN-2656

Presentacion de registros
necesario para la
circulacion de los
vehiculos fabricados

La entrega de este producto
representa el 05% del total
del proyecto

Movilizacion de Acta de entrega recepcion

vehiculos de los vehiculos fabricado,
entrega en la ciudad de
Quito

La entrega de este
producto representa el
40% del total del proyecto
Adecuacion de Reporte de pruebas de
estacionamiento carga en estacionamientos
de vehiculos. Comprende
la instalacion del cargador
y de las adecuaciones para
el parqueo de vehiculos

La entrega de este
producto representa el
05% del total del proyecto
Pruebas de Reporte de pruebas de
rendimiento desempefio en territorio.
La entrega de este
producto representa el
10% del total del proyecto.

TOTAL $26.800 $ 14.300 $23.450 $7.150
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Con fecha 08 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite Decreto
Ejecutivo No 110, en el cual se declara un estado de excepcion a nivel nacional
y toque de queda.

Con fecha 09 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite el Decreto
Ejecutivo No.111 en el que se reconoce la existencia de un conflicto armado
interno y se delinean las estrategias nacionales de seguridad.

Con fecha 26 de enero de 2024 se emite el Decreto Ejecutivo 135, modificatorio
al Decreto 110, en lo referente a la restriccion de la libertad de transito.

Mediante Oficio Nro. FA-2024-0011-M de 26 de enero de 2024, la Directora
Ejecutiva del Fondo Ambiental, designa a Nicolas Toro como administrador del
convenio FA-FC- 2022-001, asi como, del Convenio de Aportes de Inversion
suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric Mobility Initiative (UEMI); y a
la Mgs. Karina Ron Villacrés, Coordinadora Técnica y de Planificacion del Fondo
Ambiental, como supervisora, tanto del Convenio FA-FC-2022-001, asi como, del
Convenio de Aportes de Inversion suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban
Electric Mobility Initiative (UEMI)

Durante el dia 29 de enero de 2024, el SUPERVISOR, el FISCALIZADOR vy el
ADMINISTRADOR DEL CONVENIO, viajaron a la ciudad de Ambato, a las
instalaciones de GRUPO MIRAL, en la direccién: Parque Industrial Ambato Calle
5y Av. D, para efectuar una visita de constatacién sobre el avance del disefio,
fabricacion, implementacion y pruebas de dos vehiculos para carga liviana
(entregas de ultima milla) y dos paratransporte de pasajeros (orientado al turismo)
en el sector del centro histdrico de Quito-Ecuador.

Mediante correo electronico enviado el 30 de enero de 2024, al Administrador
del convenio, el Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC S.A
MIRAL, por medio de oficio s/n solicita: “Con el fin de dar cumplimiento al
convenio, y ante la grave situacion en la que nos encontramos como pais,
solicitamos al Fondo Ambiental, se tome en cuenta el cronograma que
acompafiamos al presente escrito, mismo que ha sido elaborado tomando en
consideracion los tiempos de entrega de nuestros proveedores, Y SE
CONSIDERE UNA NUEVA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONVENIO”.

Mediante Resolucion Nro. FA-2024-0002-R de 06 de febrero de 2024, se
resolvié: “PRIMERO: Declarar la suspensién del plazo de ejecucion del convenio
Nro. FA-FC- 2022-001, a partir del dia siguiente de la peticion presentada por el
ejecutor, esto es desde el 18 de enero de 2024 hasta la fecha en que culmine la
declaratoria de estado de excepcion en el territorio nacional, que fue dispuesto
por el Presidente de la Republica del Ecuador a través de los Decretos Ejecutivos
No. 110 de 8 de enero de 2024; No. 111 de 9 de enero de 2024, y reforma con
Decreto Ejecutivo No. 135 de 23 de enero de 2024”.

El 07 de marzo de 2024 mediante Decreto Ejecutivo 193, el presidente Daniel
Noboa renovo estado de excepcion en todo el pais por la “grave conmocion
interna”, prorrogando 30 dias mas —hasta el 08 de abril- con restricciones de
movilidad con la intencion de mantener el orden publico y combatir la violencia.
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Con fecha 07 de abril de 2024, el Presidente Daniel Noboa, emite el Decreto
Ejecutivo 218 que reconoce la persistencia de un conflicto armado interno a
cargo de grupos armados organizados, sobre la base de la parte considerativa
del presente Decreto y la normativa vigente aplicable.

Con fecha 10 de abril de 2024, la Direccion Ejecutiva del Fondo Ambiental emitié
la resolucion Resolucidon FA-2024-0009, cuyo objetivo fue comunicar la
reactivacion del plazo de ejecucion del Convenio “Disefio, Fabricacion,
Implementacion y Pruebas de Dos Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De
Ultima Milla) y Dos Para Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el
Sector del Centro Historico de Quito-Ecuador” habiéndose cumplido la vigencia
de la renovacion del estado de excepcion, instaurado por el Decreto Ejecutivo
193, de fecha 07 de marzo de 2024.

Mediante correo electrénico de la misma fecha (10 de abril de 2024) el
Administrador de Contrato notifica al EJECUTOR, , la reactivacion del plazo de
ejecucion del Convenio y solicita: se envie hasta el dia viernes 12 de abril de
2024, un nuevo cronograma de trabajo con fecha de entrega maxima de los
productos en la ciudad de Quito: viernes 26 de marzo de 2024.

En respuesta, con fecha 25 de abril de 2024, el EJECUTOR envia el calendario
de trabajo solicitado, segun el anexo.

Con fecha 26 de abril de 2024, se movilizan los productos del Convenio en
cuestidn a las instalaciones del Fondo Ambiental (Av.Rio Coca e Isla Genovesa),
se verifica el cumplimiento de lo establecido en el convenio suscrito entre las
partes, en relacion al producto final, y se suscribe el Acta de Entrega-Recepcion
entre el ADMINISTRADOR y el EJECUTOR de los vehiculos.

Mediante documento FA-2024-0131-M, la Direccion Ejecutiva del Fondo
Ambiental solicita a la Secretaria de Movilidad, en su calidad de Autoridad
Distrital de la Movilidad, y en su rol de Fiscalizador del Convenio FA-FC-2022-
001, el esquema operativo de negocio para los vehiculos eléctricos ligeros
resultantes, anexando el Acta Entrega-Recepcion de fecha 26 de abril de 2024.

Mediante Oficio Nro FA-2024-0105-M de 06 de mayo de 2024, la Directora
Ejecutiva del Fondo Ambiental, designa a Karolina Ibafiez como Supervisora del
convenio FA-FC-2022-001, asi como, del Convenio de Aportes de Inversion
suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric Mobility Initiative (UEMI).

Con fecha 07 de junio, se remiten por parte de MTEC (Grupo MIRAL) de manera
fisica en Quito, las facturas de los productos correspondientes a los objetivos
estratégicos 5, 6, 7 y 8 de acuerdo al Convenio FA-FC-2022-001

Mediante Memorando Nro. FA-2024-0155-M, de fecha 28 de julio de 2024 Mgs.
Monica Elizabeth Reinoso Paredes DIRECTORA EJECUTIVA FONDO
AMBIENTAL, de acuerdo a la clausula Décima del convenio FA-FC-2022-001
gue determina: “para la debida gestién del convenio, entre otros, se designara
como Administrador al personal técnico de las entidades involucradas en la
ejecucion del proyecto SOLUTIONSplus en funcion del convenio celebrado con
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Urban Electric Mobility Initiative, en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4
referente al Subproceso “Seguimiento y Evaluaciéon” contenido en la Guia que
Regula el Procedimiento para la Suscripcion, Registro, Seguimiento y Custodia
de Convenios de MDMQ, adjunta como parte integrante de la Resolucion de
Alcaldia No. AO0O09 de 23 de agosto de 2013”. En vista que, la persona que fue
designada en su momento como administrador ya no se encuentra laborando en
la institucion, con la finalidad de cumplir con la normativa metropolitana vigente,
me permito nombrar a la Ing. Florencia Salomé Erazo Pabon, Analista del
Proyecto Solutions Plus, como nuevo administrador del convenio Nro.FA-EC-
2022-001 suscrito el 07 de septiembre de 2022.

OBJETIVO

Emitir el informe técnico del ADMINISTRADOR y SUPERVISOR del Convenio
para la ejecucion Disefio, Fabricacién, Implementacion y Pruebas de Dos
Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para Transporte
De Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Histérico de Quito-
Ecuador” (FA-FC- 2022-001) correspondiente al cuarto desembolso.

ANALISIS

De acuerdo al cronograma de entrega de productos del Convenio FA-FC-2022-
001, se establece el cumplimiento de acuerdo a lo siguiente:

Objetivos # Detalle del documento Fecha del Medio de Verificacién
Estratégico documento
S

OE5 2 | Van/furgonetas para 26 de abril
Produccion pasajeros (e-bugiese) -

de los fabricadas y en | ﬂl‘“
vehiculos funcionamiento. o

2 | Van/furgonetas eléctricas para 26 de abril
carga (e-delibera van)
fabricadas y en funcionamiento

1 | Documento de registros 26 de abril https://drive.google.com/file/d/16elBjnO
necesarios para la circulacion 6tki7vAfSAJLDQpzM22BXgKug/view?u
delos vehiculos fabricados?® sp=drive_link

1 | Certificado de homologacion En el https://drive.google.com/file/d/1V-
de vehiculos segun NTE-INEN- document SIXKTKXKWM_WJELCQh3ladXrEQLa
2656. ' 0 Cnlview?usp=drive_link

OE6 Acta de entrega recepcion 26 de abril https://drive.google.com/file/d/175ViXFP
ilizacio Proylsmnal de los vehiculos -

Movilizacion abricado, entrega en la ov-

de vehiculos ciudad de Quito (los OtBvpilQgARG2ZtiStIXKA/view?usp=dri

vehiculos pasaran  por
periodo de prueba para

ve_link

% De acuerdo con la Ley Organica De Transporte Terrestre Transito Y Seguridad Vial
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https://drive.google.com/file/d/16elBjnO6tki7vAfSAJLDQpzM22BXqKuq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16elBjnO6tki7vAfSAJLDQpzM22BXqKuq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16elBjnO6tki7vAfSAJLDQpzM22BXqKuq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1V-SlXkTKXKWM_wJELCQh31adXrEQLaCn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1V-SlXkTKXKWM_wJELCQh31adXrEQLaCn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1V-SlXkTKXKWM_wJELCQh31adXrEQLaCn/view?usp=drive_link

@
Fondo g QUITEO
Amblental Alcaldia Metropolitana
solventar desperfectos o
novedades de los
vehiculos)
1 | Documento de propuesta En el https://drive.google.com/file/d/17jnaY8IS
técnica de kit  eléctrico document N_OHOAdXRIglkIASMVZsHcZ/view?u
(esquema eléctrico) y o] sp=drive_link
cargador de los vehiculos
(esquema de instalacion del https://drive.google.com/file/d/10cqomF
cargador) W72M6RigMYaMn4 _1xwwiddkSOQw/vie
w?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1K4a kjZ3
ExQMYo7zpSligskbZsipTr_e/view?usp=
drive_link
OE7 1 | Manual de usuario de la 26 de abril https://drive.google.com/file/d/1lol-
Adecuacién infraestructura de carga. H_IZOLWITL7] d_a6iEfT0O-
de P1N2/view?usp=drive link
estacionami| 1 | Manual de usuario de los 26 de abril https://drive.google.com/file/d/1lol-
ento vehiculos. H_1ZOLwWITL7l d_a6iEfT0O-
P1N2/view?usp=drive link
1 | Reporte de pruebas de carga 26 de abril https://drive.google.com/file/d/1jGel1P6
en estacionamientos de Cpjs8V6N2RSKPMWJ fbBdCe3aj/view
vehiculos. Comprende la 2usp=drive_link
instalacion de cargador y las
adecuaciones para el parqueo
de vehiculos.
OES8 1 | Reporte de pruebas de 26 de abril https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6
Pruebas de desempefio en territorio Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view
rendimiento ?2usp=drive_link

Finalmente, el convenio de cooperaciéon entre el Fondo Ambiental de Quito y
MTEC (Grupo MIRAL), si implica la erogacion de recursos publicos, con el
siguiente detalle, de acuerdo a la Segunda Adenda Modificatoria:

Desembozlso Desembolso 3 Desembflso
TOTAL $26.800 $14.300 $23.450 $7.150

Desembolso 1

Al respecto, considerando que mediante Informe Economico INF-FA-
SOLUTIOPLUS-2023-001, suscrito por la Coordinadora Administrativa
Financiera, Patricia Alvarez, y enviado por documento oficial FA-CAF-2023-
0110-M de 10 de abril de 2023, se evidencia que en la ejecucion del Convenio
FA-FC-2022-001 se efectud el primer desembolso del Convenio FA-FC-2022-
001 correspondiente a $28.600,00; y el segundo y tercer desembolso del
Convenio FA-FC-2022-001 juntos, correspondiente a $35.750,00; lo que resulta
un monto de $64.350,00 a fecha 10 de abril de 2024.

Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la Adenda modificatoria de 03 de
enero de 2024, se presume un error de tipeo en los montos de los desembolsos,
que cita: “el primer desembolso corresponde a: $26.800,00”, sin embargo el valor
correcto es de: $28.600,00; ya que en la primera adenda existe una diferencia
entre el monto total del convenio, segun clausula séptima numeral 2, establece
un valor de $71.500,00, sin embargo en el detalle de desembolso da un total de
$73.500,00; existe la diferencia en el tercer desembolso entre la propuesta de
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https://drive.google.com/file/d/17jnaY8lS_N_OHOAdXRIqlklA3MVZsHcZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17jnaY8lS_N_OHOAdXRIqlklA3MVZsHcZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17jnaY8lS_N_OHOAdXRIqlklA3MVZsHcZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OcqomFW72M6RiqMYaMn4_1xwwfddkSQw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OcqomFW72M6RiqMYaMn4_1xwwfddkSQw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OcqomFW72M6RiqMYaMn4_1xwwfddkSQw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1K4a_kjZ3ExQMYo7zpSllgskbZsipTr_e/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1K4a_kjZ3ExQMYo7zpSllgskbZsipTr_e/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1K4a_kjZ3ExQMYo7zpSllgskbZsipTr_e/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
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MIRAL y lo que se establece en la adenda; de acuerdo a los desembolsos
realizados los valores desembolsados dan un total de $64.350,00, la diferencia
entre el valor desembolsado y el valor total del convenio son $ 7.150,00 en. Cabe
sefalar que este error no modifica el monto total asignado al cuarto desembolso,
que es de $7.150,00.

CONCLUSIONES

e De acuerdo al andlisis de los compromisos de LAS PARTES se ha cumplido
los objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos
Concursables Xl y el Convenio para la ejecucion Disefio, Fabricacion,
Implementacion y Pruebas de Dos Vehiculos para Carga Liviana (Entregas
De Ultima Milla) y Dos Para Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo)
en el Sector del Centro Histérico de Quito-Ecuador’(FA-FC- 2022-001).

e El error de tipeo de la Segunda Adenda Modificatoria no altera el monto del
cuarto desembolso correspondiente a los $7.150,00 (SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA)

RECOMENDACIONES

Luego del andlisis realizado, se recomienda:

e Solicitar el informe financiero a la Coordinacion Administrativa Financiera
para continuar con el cuarto desembolso del Convenio mencionado.

e Iniciar el respectivo proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001,
de acuerdo a los a la normativa correspondientes

Elaborado por:

Florencia S. Erazo Pabén
Cl: 1718276320
ADMISTRADOR DE CONVENIO

Aprobado por:
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Karolina Ibafiez Mantilla
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