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INF-ECON-FA-MIRAL-2024-002
INFORME ECONOMICO FINAL

“CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “DISENO, FABRICACION,

IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA

(ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS
(ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO”.

CONVENIO Nro. FA-FC-2022-001

ANTECEDENTES:

El 21 de febrero de 2020 se firm6 el Convenio de Aportes de Inversion entre UEMI (Urban
Electric Mobility Initiative) y el Fondo Ambiental para formalizar la cooperacion y llevar a cabo
el proyecto SOLUTIONSplus. El objetivo principal del proyecto SOLUTIONSplus es promover
la electromovilidad mediante la fabricacion local de vehiculos eléctricos ligeros y realizar pilotos
de prueba en el Centro Histdrico del Quito. En el mencionado convenio, Clausula Cuarta. -
COMPROMISOS DE LAS PARTES, la Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de
Quito es la contraparte técnica para la ejecucion del objeto del mismo en coordinacion con la
Secretaria de Ambiente como responsables de emitir los lineamientos y direccionamiento
estratégico y técnico.

Dentro de las Bases para la presentacion de propuestas técnicas para la fabricacion de vehiculos
eléctricos en el marco del proyecto de SOLUTIONSplus, numeral 4. Categoria y proyecto de
intervencion se detallan las directrices generales del proyecto fundamentados en el Plan
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015- 2025, el Plan Ambiental Distrital
2025-2025, y el Plan de Accion Climética de Quito 2015- 2025.

En el afio 2022 se realizd el lanzamiento de una convocatoria en el marco de la ejecucion del
proyecto SOLUTIONSplus, para ello, el 29 de abril de 2022, el Comité Administrador del Fondo
Ambiental (CAFA) aprob6 las Bases y Convocatoria. En estas bases se establecio como fecha
limite para la presentacién de propuestas el 10 de junio de 2022.

El Comité Administrador del Fondo Ambiental (CAFA), notificd en su sesién del 01 de agosto
de 2022, la decision de adjudicar el financiamiento al proyecto presentado de MTEC S.A.

El 07 de septiembre de 2022 se suscribid el convenio para la ejecucion del proyecto “Disefio,
fabricacion, implementacion y pruebas de dos vehiculos para carga liviana (entregas de Ultima
milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histérico
de Quito-Ecuador” entre el Fondo Ambiental y MTEC S.A. (Grupo Miral) con un plazo de
ejecucion de 10 meses contados a partir de la suscripcion del convenio.

Con fecha 21 de diciembre de 2022, se firma la primera adenda al convenio sobre la Clausula
Séptima. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO con el siguiente detalle:

“SEPTIMA. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
El valor total de este proyecto, es de UDS 104.700,00 (CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100)

El aporte del Fondo Ambiental, para la ejecucion de este proyecto es de SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 71.500,00)
contando para ello con recursos de acuerdo con la certificacion presupuestaria emitida para el
efecto.
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El aporte de cofinanciamiento del EJECUTOR es de USD 33.200 (TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100).”

Se establece el siguiente cronograma para la entrega de productos y desembolsos al que estan
obligadas las partes respectivamente:

anexos al vehiculo.
La entrega de este producto representa el
10% del total del proyecto.

Dimensionar la

cantidad de materiales que

Se van a utilizar para
larealizacion del

chasis.

Lista de materiales para construccion de
chasis.

Lista de suministro para la construccion de
chasis.

Compra de materiales- comprobantes de
compra.

La entrega de este producto representael
10% del total del proyecto

Dimensionar la
cantidad de materiales
que se

\van a utilizar para la
carroceria.

Lista de materiales para construccion de
carroceria.

Lista de suministro para construccion de
carroceria.

Compra de materiales- comprobantes de
compra.

La entrega de este producto representa el
10% del total del proyecto.

Produccién de los
\vehiculos

2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies),
fabricadas y en
funcionamiento.

2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-|
delivery ~ van) fabricadas y en

ffuncionamiento.

Desembolso | Desembolso 2 |Desembolso 3| Desembolso
Objetivos especificos Productos a entregar 1 4
Septiembre | Diciembre Febrero |Mayo 2023 —
2022- 2022- 2023- junio 2023
Noviembre | Enero 2023 | abril 2023
2022
Fondo Fondo Fondo Fondo
Ambiental | Ambiental | Ambiental | Ambiental
Disefiar 'y Documento de propuesta de Disefio
dimensionar el del vehiculo que incluye planos con 4
\vehiculo de opciones de bocetos de vehiculos para lg
lacuerdo a las eleccion de los financistas del proyecto (2
necesidades y por categoria)
bases expuestas La entrega de este producto representa el
por SOLUTION 10% del total del proyecto
Plus
Dimensionar el cargador y [1. Documento de propuesta técnica de|
kit eléctrico que se kit eléctrico (esquema eléctrico) y cargador|
montaran en los vehiculos |de los vehiculos (esquema de instalacion
del cargador)
2. Manual de usuario de los vehiculog
como de la infraestructura
de carga.
3. Comprobantes de compra del motor,
controladores, ejes, baterias, bombas|
de vacio y sistema
de 40% 20% 30% 10%
direccion 'y todos los componentes
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Certificado de homologaciénde vehiculos
seguUnNTE-INEN-2656

Presentacion de registros necesario para la|
circulacion de los vehiculos fabricados

La entrega de este producto representa el
05% del total del proyecto

Movilizacion de vehiculos |Acta de entrega recepcion de los vehiculos|
fabricados, entrega en la ciudad de Quito

La entrega de este producto representa el
40% del total del proyecto

IAdecuacion de Reporte de pruebas de carga en
lestacionamiento estacionamientos de vehiculos. Comprende|
la instalacién del cargador y de las
adecuaciones para el parqueo de vehiculos
La entrega de este producto representa el
05% del total del proyecto

Pruebas de rendimiento  |Reporte de pruebas de desempefio en
territorio. La entrega de este producto
representa el 10% del total del proyecto.

TOTAL $28.600 $ 14.300 $23.450 $7.150

Fuente: Primera adenda modificatoria de fecha 21 de diciembre de 2024 de Convenio FA-FC-2022-001

Mediante Informe Econémico INF-FA-SOLUTIOPLUS-2023-001, suscrito por la Coordinadora
Administrativa Financiera, Patricia Alvarez, y enviado por documento oficial FA-CAF-2023-
0110-M de 10 de abril de 2023, se evidencia que en la ejecucion del Convenio FA-FC-2022-001
se efectud el primer desembolso del Convenio FA-FC-2022-001 correspondiente a $28.600,00*,
y el segundo y tercer desembolso del Convenio FA-FC-2022-001, correspondiente a $35.750,002.

Con fecha 26 de junio de 2023, MTEC S.A (Grupo Miral) envia via correo electronico al
Administrador del Contrato la solicitud justificando la demora en la ejecucion, adjuntando soportes
de respaldo y solicitando la “suspension del convenio”, basandose en la Clausula Sexta. -
PRORROGAS DEL PLAZO, punto 2. “La suspension del plazo se da por iniciativa unilateral del
FONDO vy procede s6lo cuando de manera motivada no sea conveniente para los intereses
institucionales, y que no se deban a causas imputables a la EJECUTORA”.

Mediante Memorando No. Memorando Nro. FA-2023-0147-M de 06 de julio de 2023, la
Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental de Quito, resuelve “la suspension del plazo de ejecucion
del referido convenio, a partir del 26 de junio de 2023 hasta la fecha en que culmine el tramite
aduanero de retiro de la SENAE de la mercaderia importada por el ejecutor. El ejecutor del
convenio tiene la obligacién de presentar la informacién y documentacién que evidencie la fecha
en la cual realice la desaduanizacion de la mercaderia, para reanudar el plazo de ejecucion del
convenio.”

Mediante Oficio Nro. FA-2023-0144-0 con fecha 07 de diciembre de 2023 la Directora Ejecutiva
del Fondo Ambiental, resuelve: “Con base a estos antecedentes expuestos, y considerando que ha
desaparecido las circunstancias que impedian continuar con la ejecucién del convenio, SE
DISPONE el levantamiento de la suspension del plazo de ejecucion del convenio Nro.
CONVENIO FA-FC-2022-001, y por tanto, la reanudacion inmediata del proyecto DISENO,

! Esta informacion mantiene concordancia con el Informe Econdmico INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-
001, de 22 de febrero de 2023, suscrito por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa
Financiera.

Esta informacion mantiene concordancia con los Informes Econdmicos INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-
002, INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-003, INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-004, de 31 de marzo de 2023,
suscrito por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa Financiera.
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FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA
LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE
PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO HISTORICO DE
QUITO ECUADOR”.

Mediante correo electronico enviado el 18 de diciembre de 2023 a la Administradora de Convenio,
el Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC S.A MIRAL, por medio de oficio
s/n solicita: “Se nos conceda una prorroga de plazo total del antes mencionado convenio, por un
tiempo maximo de dos meses”, para lo cual se redactara unanuevaadendaal convenio con el nuevo
cronograma de conformidad con la Clausula Sexta numeral 1 literal b del convenio, que dice: “De
ser ciertos los hechos, el administrador autorizado directamente la prérroga de plazo. En casos de
prérroga del plazo total, las partes suscribirdn un nuevo cronograma, que sustituya al original o
precedente, requiriéndose para ello la autorizacion de la Direccion Ejecutiva, previa peticion
motivada del administrador del convenio. Este acuerdo queda configurado en una adenda a este
Convenio.”

Una vez verificados lo hechos, la Administradora de Convenio emitio6 el Informe 001 de fecha 21
de diciembre de 2023 y recomendando la elaboracién de la adenda modificatoria y reforma
presupuestaria segun la informacion de sustento

Con fecha 03 de enero de 2024, se suscribe por parte del FONDO y el EJECUTOR la “Segunda
adenda modificatoria del convenio Nro. FA-FC-2022-001 de la XI convocatoria de fondos
concursables denominado “Diserio, fabricacion, implementacion y pruebas de dos vehiculos para
carga liviana (entregas de ultima milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo)
en el sector del centro historico de Quito-Ecuador”, en el siguiente detalle:

a) Sustitiyase la clausula quinta por el siguiente texto que en adelante dira:

El plazo de ejecucion de este convenio es de DOCE (12) meses contados a partir de la
suscripcion del presente instrumento.
Las partes dejaran constancia de que, por aplicacion de la suspensién del plazo que se
realizé entre el 26 de junio de 2023y el 07 de diciembre de 2023, la fecha de vencimiento
del plazo total serd el 7 de febrero de 2024, conforme lo analiza en su informe emitido
para esta adenda la administradora del convenio con aprobacion de la supervisién
b) Sustitiyase, en la clausula séptima el cronograma para la entrega de productos y
desembolsos a que estan obligadas las partes, por el siguiente:

Productos a entregar Desembolso1 | Desembolso2 | Desembolso 3 | Desembolso 4

Objetivos especificos

Septiembre 2022- |Diciembre 2022-| Febrero 2023- | Mayo 2023 —
Noviembre 2022 | Enero 2023 abril 2023 febrero 2024
Fondo Fondo Fondo Fondo
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Disefiar 'y Documento de propuesta de
dimensionar el Disefio del vehiculo que incluye planos|
\vehiculo de con 4 opciones de bocetos de vehiculos
cuerdo a las para la eleccion de los financistas del

necesidades y
bases expuestas
por SOLUTION

proyecto (2 por categoria)
La entrega de este producto representa
el 10% del total del proyecto
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eléctrico que se montaran en los|
\vehiculos

Fondo
Ambiental
Plus
Dimensionar el cargador y kitl. Documento de propuests

técnica de kit eléctrico (esquema
eléctrico) y cargador de los vehiculos|
(esquema de instalacién del cargador)
2. Manual de usuario de los vehiculog
como de la infraestructura

de carga.

3. Comprobantes de compra del motor,

controladores, ejes, baterias,
bombas de vacio 'y
sistema de

direccion y todos los componentes
anexos al vehiculo.

La entrega de este producto representaj
el 10% del total del proyecto.

Dimensionar la

cantidad de materiales que se
\van a utilizar para la
realizacion del chasis.

Lista de materiales para construccion de
chasis.

Lista de suministro para la construccion
de chasis.

Compra de materiales- comprobantes
de compra.

La entrega de este producto representaj
el
10% del total del proyecto

Dimensionar la
cantidad de materiales que se
\van a utilizar para la carroceria.

Lista de materiales para construccion de
carroceria.

Lista de suministro para construccion
de carroceria.

Compra de materiales- comprobantes
de

compra.

La entrega de este producto representaj
el 10% del total del proyecto.

Produccion de los vehiculos

2 van/furgonetas para pasajeros (e-
buggies) fabricadas y en
funcionamiento.

2 van/furgonetas eléctricas para carga
(e-delivery van) fabricadas y en
funcionamiento.

Certificado de homologacionde|
\vehiculos segUnNTE-INEN-2656

Presentacion de registros necesario
para la circulacion de los vehiculos
fabricados

La entrega de este producto representa
el 05% del total del proyecto

Movilizacion de vehiculos

/Acta de entrega recepcion de log
\vehiculos fabricado, entrega en Id
ciudad de Quito

40% 20%

30%

10%

ntaiquit

35 Isla Ce

0.gobec

novesa - PBX: 3952300 Ext 24158
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La entrega de este producto representa
el 40% del total del proyecto

I/Adecuacion

lestacionamiento estacionamientos de vehiculos.

deReporte de pruebas de carga en

Comprende la instalacion del cargador
y de las adecuaciones para el parqueo|
de vehiculos

La entrega de este producto representaj
el 05% del total del proyecto

Pruebas de rendimiento Reporte de pruebas de desempefio en

territorio. La entrega de este producto
representa el 10% del total del
proyecto.

TOTAL $26.800 $14.300 $23.450

$7.150

Con fecha 08 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite Decreto Ejecutivo No 110, en
el cual se declara un estado de excepcion a nivel nacional y toque de queda.

Con fecha 09 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite el Decreto Ejecutivo No.111
en el que se reconoce la existencia de un conflicto armado interno y se delinean las estrategias
nacionales de seguridad.

Con fecha 26 de enero de 2024 se emite el Decreto Ejecutivo 135, modificatorio al Decreto 110,
en lo referente a la restriccién de la libertad de transito.

Mediante Oficio Nro. FA-2024-0011-M de 26 de enero de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo
Ambiental, designa a Nicolds Toro como administrador del convenio FA-FC- 2022-001, asi
como, del Convenio de Aportes de Inversién suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric
Mobility Initiative (UEMI); y a la Mgs. Karina Ron Villacrés, Coordinadora Técnica y de
Planificacion del Fondo Ambiental, como supervisora, tanto del Convenio FA-FC-2022-001, asi
como, del Convenio de Aportes de Inversion suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric
Mobility Initiative (UEMI).

Durante el dia 29 de enero de 2024, el SUPERVISOR, el FISCALIZADOR vy el
ADMINISTRADOR DEL CONVENIO, viajaron a la ciudad de Ambato, a las instalaciones de
GRUPO MIRAL, en la direccion: Parque Industrial Ambato Calle 5y Av. D, para efectuar una
visita de constatacion sobre el avance del disefio, fabricacion, implementacion y pruebas de dos
vehiculos para carga liviana (entregas de Gltima milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado
al turismo) en el sector del centro histérico de Quito-Ecuador.

Mediante correo electrénico enviado el 30 de enero de 2024, al Administrador del convenio, el
Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC S.A MIRAL, por medio de oficio s/n
solicita: “Con el fin de dar cumplimiento al convenio, y ante la grave situacion en la que nos
encontramos como pais, solicitamos al Fondo Ambiental, se tome en cuenta el cronograma que
acompariamos al presente escrito, mismo que ha sido elaborado tomando en consideracion los
tiempos de entrega de nuestros proveedores, Y SE CONSIDERE UNA NUEVA SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONVENIO”.

Mediante Resolucion Nro. FA-2024-0002-R de 06 de febrero de 2024, se resolvid: “PRIMERO:
Declarar la suspension del plazo de ejecucion del convenio Nro. FA-FC- 2022-001, a partir del
dia siguiente de la peticion presentada por el ejecutor, esto es desde el 18 de enero de 2024 hasta
la fecha en que culmine la declaratoria de estado de excepcidn en el territorio nacional, que fue
dispuesto por el Presidente de la Republica del Ecuador a través de los Decretos Ejecutivos No.
110 de 8 de enero de 2024; No. 111 de 9 de enero de 2024, y reforma con Decreto Ejecutivo No.
135 de 23 de enero de 2024”.
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El 07 de marzo de 2024 mediante Decreto Ejecutivo 193, el presidente Daniel Noboa renové
estado de excepcion en todo el pais por la “grave conmocion interna”, prorrogando 30 dias mas
—hasta el 08 de abril- con restricciones de movilidad con la intencion de mantener el orden publico
y combatir la violencia.

Con fecha 07 de abril de 2024, el Presidente Daniel Noboa, emite el Decreto Ejecutivo 218 que
reconoce la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados,
sobre la base de la parte considerativa del presente Decreto y la normativa vigente aplicable.

Con fecha 10 de abril de 2024, la Direccién Ejecutiva del Fondo Ambiental emitid la resolucién
Resoluciéon FA-2024-0009, cuyo objetivo fue comunicar la reactivacion del plazo de ejecucion
del Convenio “Disefio, Fabricacion, Implementacion y Pruebas de Dos Vehiculos para Carga
Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo)
en el Sector del Centro Histdrico de Quito-Ecuador” habiéndose cumplido la vigencia de la
renovacion del estado de excepcion, instaurado por el Decreto Ejecutivo 193, de fecha 07 de
marzo de 2024.

Mediante correo electronico de la misma fecha (10 de abril de 2024) el Administrador de Contrato
notifica al EJECUTOR, la reactivacion del plazo de ejecucion del Convenio y solicita: se envie
hasta el dia viernes 12 de abril de 2024, un nuevo cronograma de trabajo con fecha de entrega
méaxima de los productos en la ciudad de Quito: viernes 26 de marzo de 2024.

En respuesta, con fecha 25 de abril de 2024, el EJECUTOR envia el calendario de trabajo
solicitado, segln el anexo.

Con fecha 26 de abril de 2024, se movilizan los productos del Convenio en cuestion a las
instalaciones del Fondo Ambiental (Av.Rio Coca e Isla Genovesa), se verifica el cumplimiento
de lo establecido en el convenio suscrito entre las partes, en relacion al producto final, y se
suscribe el Acta de Entrega-Recepcion entre el ADMINISTRADOR y el EJECUTOR de los
vehiculos.

Mediante documento FA-2024-0131-M, la Direccion Ejecutiva del Fondo Ambiental solicita a la
Secretaria de Movilidad, en su calidad de Autoridad Distrital de la Movilidad, y en su rol de
Fiscalizador del Convenio FA-FC-2022-001, el esquema operativo de negocio para los vehiculos
eléctricos ligeros resultantes, anexando el Acta Entrega-Recepcion de fecha 26 de abril de 2024.
Mediante Oficio Nro FA-2024-0105-M de 06 de mayo de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo
Ambiental, designa a Karolina Ibafiez como Supervisora del convenio FA-FC-2022-001, asi
como, del Convenio de Aportes de Inversidn suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric
Mobility Initiative (UEMI).

Con fecha 07 de junio, se remiten por parte de MTEC (Grupo MIRAL) de manera fisica en Quito,
las facturas de los productos correspondientes a los objetivos estratégicos 5, 6, 7 y 8 de acuerdo
al Convenio FA-FC-2022-001.

Mediante Memorando Nro. FA-2024-0155-M, de fecha 28 de julio de 2024 Mgs. Monica
Elizabeth Reinoso Paredes DIRECTORA EJECUTIVA FONDO AMBIENTAL, de acuerdo a la
clausula Décima del convenio FA-FC-2022-001 que determina: “para la debida gestion del
convenio, entre otros, se designara como Administrador al personal técnico de las entidades
involucradas en la ejecucion del proyecto SOLUTIONSplus en funcion del convenio celebrado
con Urban Electric Mobility Initiative, en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 referente
al Subproceso “Seguimiento y Evaluacion” contenido en la Guia que Regula el Procedimiento
para la Suscripcion, Registro, Seguimiento y Custodia de Convenios de MDMQ, adjunta como
parte integrante de la Resolucion de Alcaldia No. A0009 de 23 de agosto de 2013 ”. En vista que,
la persona que fue designada en su momento como administrador ya no se encuentra laborando
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en la institucion, con la finalidad de cumplir con la normativa metropolitana vigente, me permito
nombrar a la Ing. Florencia Salomé Erazo Pabdn, Analista del Proyecto Solutions Plus, como
nuevo administrador del convenio Nro.FA-EC-2022-001 suscrito el 07 de septiembre de 2022.

Con Oficio Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0256-M de 28 de julio de 2024, la Ing. Florencia
Erazo en su calidad de Administradora del Convenio Nro. FA-FC-2022-001, solicita “Con este
antecedente solicito el informe de supervision y fiscalizacion para continuar co29n el cuarto
desembolso, e iniciar el proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001 de acuerdo a la
normativa correspondiente.”

Mediante Informe técnico Nro. FA-CTP-023-2024 de 28 de julio de 2024, se emite el informe de
la Administradora y Supervisora, en el que se concluye:

o “De acuerdo al anélisis de los compromisos de LAS PARTES se ha cumplido los
objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos Concursables X1y
el Convenio para la ejecucion Disefio, Fabricacion, Implementacion y Pruebas de Dos
Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para Transporte De
Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Historico de Quito-Ecuador”
(FA-FC- 2022-001).

e El error de tipeo de la Segunda Adenda Modificatoria no altera el monto del cuarto
desembolso correspondiente a los $7.150,00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) ”

Ademas, en dicho informe se recomienda;
Luego del analisis realizado, se recomienda:

o “Solicitar el informe financiero a la Coordinacion Administrativa Financiera para
continuar con el cuarto desembolso del Convenio mencionado.

e Iniciar el respectivo proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001, de acuerdo a
los a la normativa correspondientes”

Mediante Informe de Fiscalizacion — Nro. FA-FC-2024-001-007 de 29 de julio de 2024, el Mgs.
Henry Vilatufia concluye en su informe: “

“En cumplimiento de los articulos establecidos en el convenio suscrito entre las partes y

de acuerdo al andlisis de los compromisos alcanzados en el desarrollo del mismo, se HA
CUMPLIDO los objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos
Concursables Xl y el Convenio para la ejecucion Disefio, Fabricacién, Implementacién y
Pruebas de Dos Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para
Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Historico de Quito-
Ecuador” (FA-FC- 2022-001).

Se da por conocido y se acepta el INFORME TECNICO FA-CTP-023-2024 ADMINISTRADOR
Y EJECUTORYy el Acta Entrega —Recepcion del 26 de abril de 2024, por parte de la Fiscalizacion
del Convenio, razon por la cual se genera el presente

informe técnico de fiscalizacion.”

Asimismo, en el informe de fiscalizacidn, se recomienda:

1. “Por lo antes indicado y una vez que la fiscalizacion considera PERTINENTE lo actuado
por el ADMINISTRADOR Y EJECUTOR del convenio, que se refleja en el informe
técnico FA-CTP-023-2024 ADMINISTRADOR Y EJECUTOR y se recomienda
CONTINUAR hacia el proceso de liquidacion del Convenio FA-FC-2022-001.
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2. Remitir el presente informe a la Administracién del convenio para dar cumplimiento a
la recomendacidn 1 del presente informe.

3. Poneren conocimiento de la Maxima Autoridad de la Secretaria de Movilidad el presente
informe de fiscalizacién y del Director Metropolitano de Politicas y Planeamiento de la
Movilidad, para los fines pertinentes.

4. Se recomienda la ADMINISTRADOR, iniciar los procesos de socializacion de los
resultados obtenidos fruto del CONVENIO.

5. Se recomienda al ADMINISTRADOR, determinar los mecanismos necesarios con la
finalidad de dar cumplimiento al objetivo inicial del proyecto, esto es “PRUEBAS DE
DOS VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS
PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR
DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO-ECUADOR .

6. Establecer por parte del ADMINISTRADOR y Custodio de los bienes, los mecanismos
necesarios para, adquirir, sistematizar y publicar los resultados de las pruebas que se
realicen con los bienes generados en cumplimiento del convenio.”

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0261-M de 30 de julio de 2024, la
administradora del convenio solicita el informe econémico del Convenio Nro. FA-FC-2022-001.

Con Memorando Nro. FA-2024-0158-M, de 08 de agosto de 202, la Directora Ejecutiva del
Fondo Ambiental remite el Informe Econdmico, emitido por la Coordinacién Administrativa
Financiera, mismo que recomienda: “proceder con el pago del cuarto desembolso, cuyos
justificativos ya han sido presentados, el mismo que asciende al valor de $7.150,00; para lo cual
se adjuntard los informes de administracion, supervisor, fiscalizador y del ejecutor de acuerdo a
la informacion financiera remitida por la administradora del convenio y continuar con el proceso
que indica la normativa para el desembolso correspondiente.”

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0272-M, de 08 de agosto de 2024, la
administradora del convenio, manifiesta: “(...) solicito de la manera mads comedida se sirva
autorizar a quien corresponda proceda con el pago de USD$7.150,00 (SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) a favor del
EJECUTOR del convenio FA-FC-2022-001, la Compafiia MTEC S.A (GRUPO MIRAL); por lo
cual previamente se requiere la actualizacion de la certificacion presupuestaria;(...)”

Con fecha 08 de agosto de 2024, se procedio a realizar la transferencia por el valor de $7.150,00
a la cuenta del Banco Internacional perteneciente a la empresa MTEC SA; de acuerdo a lo
establecido en el convenio y sus adendas.

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0280-M de 16 de agosto de 2024, la
administradora del convenio, manifiesta:

“En marco del Convenio Nro.FA-FC-2022-001, que establece los requisitos para el cierre del
mismo, en su clausula DECIMO QUINTA. - CIERRE DEL CONVENIO, literal b) “Seré
necesario la presentacion de los informes técnicos y financieros correspondientes debidamente
firmado por el Administrador, Supervisor y Fiscalizador del Convenio confirmando el
cumplimiento total de obligaciones.”

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0278-M, de fecha 15 de agosto de 2024 se
remite el Informe Final Nro. FA-CTP-001-2024.del ADMINISTRADOR — SUPERVISOR al Mgs.
Henry Hannibal Vilatuia FISCALIZADOR del convenio Nro.FA-FC-2022-00 y se requiere el
informe respectivo de fiscalizacion de cierre de convenio.
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Con Oficio Nro. GADDMQ-SM-2024-2684-0, del 16 de agosto de 2024 se remite Informe de
Fiscalizacion - Nro. FA-FC-2024-001-008, considerando las conclusiones y recomendaciones
del mismo en las que se sefiala:

“Conclusiones:

1. En cumplimiento de los articulos establecidos en el convenio suscrito entre las partes y de
acuerdo al andlisis de los compromisos alcanzados en el desarrollo del mismo, se HA
CUMPLIDO los objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos
Concursables XI y el Convenio para la ejecucion Disefio, Fabricacidn, Implementacion y
Pruebas de Dos Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para
Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Historico de Quito-
Ecuador” (FA-FC- 2022-001).

1. Se da por conocido y se acepta el INFORME TECNICO CIERRE PROYECTO FA-CTP-001-
2024 ADMINISTRADOR-SUPERVISOR, el cual fue remitido a la fiscalizacién mediante
Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0278-M, de 15 de agosto de 2024, razon por la cual
se genera el presente informe técnico de cierre de convenio por parte de la fiscalizacion.

Recomendaciones:

1. Por lo antes indicado y una vez que la fiscalizacion considera PERTINENTE lo actuado por
el ADMINISTRADOR-SUPERVISOR del convenio, que se refleja en el informe técnico FA-CTP-
2024-001 ADMINISTRADOR -SUPERVISOR de fecha 12 de agosto de 2024, por lo que se
recomienda PROCEDER CON EL CIERRE DEL CONVENIO FA-FC-2022-001 con estricta
observancia de lo dispuesto en la Resolucion ADMQ 013-2023 y demas instrumentos legales
establecidos para el efecto.”

Solicito de la manera mas comedida se autorice a quien corresponda emita el Informe Econémico
Final correspondiente al proyecto SOLUTIONSplus.”

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0280-M de 16 de agosto de 2024, la Ing.
Florencia Erazo en su calidad de Administradora del convenio, solicita se emita el Informe
Econdmico Final correspondiente.

Con Certificado de Entrega de 26 de abril de 2024, la empresa MTEC S.A (Grupo Miral), en
calidad de Ejecutor en marco del Convenio Nro. FA-FC-2022-001 XI CONVOCATORIA A
FONDOS CONCURSABLES cuyo objeto es “Disefio, Fabricacion, Implementacion y Pruebas
de Dos Vehiculos para Carta Liviana (Entregas de ULTIMA Milla) y Dos para Transporte de
Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Histérico de Quito-Ecuador, certifica
al FONDO AMBIENTAL la entrega de 4 vehiculos eléctricos.

MODELO (ANT

Nro. NOMBRE MARCA SERIE HOMOLOGADO)

MODELO(SRI)|  RAMV | ESTADO [F.COMPRA| COLOR | V.TOTAL

12-P DE PASAIEROS
1 |VEHICULO ELECTRICO E-BUGGIE 1 JINMA | R3WBAZKVTPAO00006 | ANT-DTHAB-2023-CHV-779 PITAY 603138640 | BUENO | 21/8/204 | BLANCO | 800000

12-P DE CARGA 2P
2 VEHICULO ELECTRICOE-DELIVERY VAN'L |  JINMA | R3WBAZKVOPAGO00S | ANT-DTHAB-2023-CHV-757 WA 603138642 | BUENO | 21/8/204 | BLANCO | 800000

12-P DE CARGA 2P
3 [VEHICULO ELECTRICOE-DELIVERYVAN T | JINMA | R3WBAZKVZPAODO09 | ANT-DTHAB-2023-CHV-757 WA 603138643 | BUENO | 20/8/2024 | BLANCO | 800000

12-P DE PASAIEROS
4 |VEHICULO ELECTRICO E-BUGGIE 1 JINMA | R3WBAZKV9PAO0007 | ANT-DTHAB-2023-CHV-79 PIOTAN 603138641 | BUENO | 20/8/204 | BLANCO | 800000
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MARCO LEGAL
BASES CONCURSABLES — CONVOCATORIA XI
4.5. LINEAMIENTOS Y ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERARSE

o “Los fabricantes deberan realizar los tramites necesarios para que los vehiculos sean
homologados por la autoridad competente.

e Una vez producidos, los prototipos deberan pasar por un periodo de pruebas de entre 3
y 6 meses en el Centro Historico de Quito, generando la informacién necesaria para su
finalizacién, asi como visibilidad y aceptacion entre los usuarios de los mismos.

e Los prototipos de vehiculos producidos a partir de los fondos otorgados en la presente
convocatoria pasaran a la custodia de la empresa determinada mediante la definicion de
esquemas operativos de negocio para el pilotaje de los mismos.”

CONVENIO Nro. FA-FC-2022-001

“DECIMA SEGUNDA. - DESTINO DE LOS ACTIVOS

Las herramientas, equipos, maquinaria e insumos que se llegaren a adquirir con recursos
del Fondo Ambiental deberan estar debidamente justificados, y al término del proyecto el
FONDO determinaré el destino de esos activos.

DECIMA SEXTA. - LIQUIDACION Y FINIQUITO

Una vez concluido el plazo de ejecucion del convenio, y emitidos y aprobados los informes finales
por parte del Supervisor y Fiscalizador, el Administrador del Convenio y la contraparte
suscribiran el Acta de Liquidacion y Finiquito para el cierre del convenio.

Esta Acta como minimo debera contener antecedentes, liquidacién de valore, liquidacion de
obligaciones, liquidacion de plazo, declaracion expresa de haber recibido a entera satisfaccién
las obligaciones acordadas y aceptadas por las partes. Contendra, ademas, de ser el caso, copia
del documento que certifique la transferencia al FONDO de la devolucién de los valores que no
fueron utilizados por la contraparte.”

OBJETIVO DEL INFORME

Verificar la ejecucion presupuestaria y los justificativos de gasto soportados en instrumentos
vélidos reportados en el marco del Convenio para el desarrollo del proyecto para “DISENO,
FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA
LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS
(ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO”

ALCANCE

Establecer que los gastos efectuados, respecto al objeto del Convenio Nro. FA-FC-2022-001 de
la informacion financiera reportada por la Compafiia MTEC S.A. se cumplieron a cabalidad.

DESARROLLO

De acuerdo al Informe Técnico Cierre Proyecto, emitido por la administradora y fiscalizadora, en
la cual concluye:
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“CONCLUSIONES

1. Una vez que la FISCALIZACION considera PERTINENTE lo actuado por el
ADMINISTRADOR Y EJECUTOR del convenio, conforme Informe de Fiscalizacion - Nro. FA-
FC-2024-001-007; se da inicio al proceso de finiquito de las obligaciones del convenio Nro.FA-
FC-2022-001.

2. Como parte de las actividades de socializacion de resultados del convenio Nro.FA-FC-2022-
001, planificadas por parte del Fondo Ambiental, se llevd a cabo el evento de “Presentacion de
Vehiculos Eléctricos para el Centro Historico de Quito”, cuyo fin fue socializar con
organizaciones de la sociedad civil, empresas, academia, instituciones gubernamentales y
ciudadania el piloto de SOL+ que consiste en 2 vehiculos eléctricos de carga (Gltima milla) y 2
vehiculos eléctricos de pasajeros (con fines turisticos) como parte de las politicas para impulsar
la Descarbonizacion de la cuidad a través de practicas de movilidad sostenible.

3. De acuerdo al Informe Técnico ESPE Latacunga/2024 se detallan los resultados de las pruebas
realizadas a los cuatro (4) vehiculos eléctricos de carga ligera (VEL) que corresponden al piloto
de maniobrabilidad y de capacidad de duracion de energia de los vehiculos en funcién de los
recorridos tipicos y necesidades logisticas en el Centro Histérico. Para estas pruebas se han
considerado la elevacion y peso para su requerimiento de energia, concluyendo gque en recorridos
con pendiente los vehiculos (VEL) tienen un promedio de 100km de trayecto, y en recorridos
uniformes (superficies planas) alcanzan un promedio de 300km. Dando cumplimiento de esta
manera al objetivo inicial del convenio Nro. FA-FC-2022-001 que corresponde a “Pruebas de
dos vehiculos para carga liviana (entregas de Gltima milla) y dos para transporte de pasajeros
(orientado al turismo) en el sector del Centro Historico de Quito — Ecuador”.

4. De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo de Gestion para Vehiculos Eléctricos
de Logistica de Ultima Milla e integracion intermodal de personas en el Centro Histdrico de
Quito elaborado como parte de la colaboracion técnica de la Secretaria de Movilidad en la
ejecucion del convenio Nro.FA-FC-2022-001; respecto a la gestion del pilotaje cito: “(...) Para
asegurar el éxito del piloto y su posterior implementacién y réplica, se deben establecer
mecanismos de monitoreo, reporte y evaluacion (MRV) asociados a movilidad (logistica e
integracién intermodal de transporte pablico de pasajeros, transporte de turistas) que permitan
ajustar las politicas en funcion de los resultados obtenidos y las necesidades emergentes.
Ademas, es fundamental la coordinacién entre diversas entidades municipales, sector privado y
la sociedad civil para garantizar una implementacion efectiva y sostenible.”; siendo el sistema
de monitoreo, reporte y verificacion (MRV) un instrumento que permite integrar el analisis de
emisiones de GEI, la generacion de informes para la identificacion de oportunidades de
mitigacion y la verificacién de resultados, debe ser adoptado por las empresas publicas
seleccionadas como beneficiarios custodios de los vehiculos (CEGAM La Mariscal y Empresa
Plblica de Pasajeros) como una herramienta para el reporte de resultados ajustada a sus
particularidades propias de su gestion.

De acuerdo a las recomendaciones, emitidas por la administradora y la fiscalizadora, determina:
RECOMENDACIONES
Luego del analisis realizado, se recomienda:

* Iniciar el respectivo proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001, de acuerdo a los a la
normativa correspondiente.”

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Conforme se sefiala en el cuadro adjunto se detalla las fuentes de financiamiento y gastos, del
proyecto para la finalizacion del convenio.
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Fondo Ambiental: el valor aportado por el Fondo Ambiental para el cumplimiento del objetivo
del Convenio Nro. FA-FC-2022-001 “DISENO, FABRICACION, IMPLEMENTACION Y
PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA)
Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR
DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO-ECUADOR”, el valor financiado es de $ 71.500,00,
ejecutando un valor total de $71.500,00 con un porcentaje total de ejecucion de 100,00%.

FONDO AMBIENTAL
Matriz Monitoreo Cronograma Ejecucién % Ejecucion
Financiero presupuesto
DESEMBOLSO 1 0
(03-03-2023) $28.600,00 $28.600,00 100,00%
DESEMBOLSO 2 - 3 $14.300,00 .
(06-04-2023) $35.750,00 100,00%
$21.450,00
DESEMBOLSO 4 .
(08-08-2024) $7.150,00 $7.150,00 100,00%
TOTAL $71.500,00 $71.500,00 100,00%

MIRAL.: el valor aportado por la contraparte para el cumplimiento del objetivo del Convenio
Nro. FA-FC-2022-001 “DISENO, FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS
VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA
TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO
HISTORICO DE QUITO-ECUADOR”, el valor aportado es de $ 33.200,00, ejecutando un valor
de $33.200,00 con un porcentaje total de ejecucion de 100,00%

CONTRAPARTE
Mat'g_lz Mo_nltoreo Cronograma Ejecucion % Ejecucion
Inanciero presupuesto
DESEMBOLSO 1 $8.000,00 $8.000,00 100,00%
DESEMBOLSO 2 $0,00 $0,00 0,00%
DESEMBOLSO 3 $0,00 $0,00 0,00%
DESEMBOLSO 4 $25.200,00 $25.200,00 100,00%
TOTAL $33.200,00 $33.200,00 100,00%

LIQUIDACION FINANCIERA DEL CONVENIO

El aporte del Fondo Ambiental, de acuerdo al convenio para la ejecucién del proyecto es de
$71.500,00; hasta el momento se ha desembolsado un total de $71.500,00; dando un total de
ejecucion total del convenio del 100,00%.
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FUENTE DE TOTAL TOTAL TOTAL %
FINANCIAMIENTO APORTE | EJECUTADO | EJECUCION
FONDO AMBIENTAL $71.500,00 $71.500,00 100,00%
MTEC SA $33.200,00 $33.200,00 100,00%
TOTAL $104.700,00 $104.700,00 100,00%
ANALISIS

El presente informe recoge informacion correspondiente al aporte del Fondo Ambiental y la
realizada por la contraparte, se analiz6 toda la informacion presentada y se evidencia la ejecucién
conforme la informacion y documentacion remitida por la administradora del convenio, mismos
que se encuentran de acuerdo a lo establecido en el convenio en mencién.

Ademas, los vehiculos eléctricos han sido ingresado a los bienes del Fondo Ambiental, con fecha
21 de agosto de 2024, dando cumplimiento a lo estipulado en la clausula Décima Segunda —
Destino de los Activos.

CONCLUSIONES

En el marco del convenio para el desarrollo del proyecto denominado “DISENO,
FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA
LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS
(ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO” en base al Informe financiero
correspondiente remitido al Fondo Ambiental por parte de la Administradora del convenio, se
establece que el convenio fue cumplido a cabalidad en un 100,00%.

RECOMENDACION

En tal virtud, una vez que se cumpla con lo establecido en el convenio se recomienda se proceda
a la elaboracidn del Acta de Finiquito.
Quito D.M., 22 de agosto de 2024

Elaborado por: Revisado por:

Mgs. Silvia Urbano
Coordinador Adm. Financiero

Lcda. Dayci Sarasti T.
Tesorera General
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