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INFORME TECNICO CIERRE PROYECTO
FA-CTP-001-2024
ADMINISTRADOR -SUPERVISOR

Codigo del convenio: FA-FC-2022-001
Nombre del Proyecto: DISENO, FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA

LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO)
EN EL SECTOR DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO-ECUADOR

Nombre del Ejecutor: MTEC S.A. MIRAL

Monto total del proyecto: $104.700,00

Monto Fondo Ambiental: $71.500,00

Monto contraparte: $ 33.200,00

Fecha de suscripcion del convenio: 07 de septiembre de 2022

Plazo de ejecucion del convenio: 10 meses

Fecha fin del proyecto: 07 de julio de 2023.

Primera suspension del plazo: Ordenada el 6 de julio de 2023 con efecto desde el 26 de junio de 2023, hasta el hasta la
fecha en que culmine el tramite aduanero de retiro de la SENAE de la mercaderia importada por el ejecutor.
Segunda suspension del plazo: Ordenada el 6 de febrero de 2024 hasta la fecha en que culmine la declaratoria de estado de
excepcion en el territorio nacional, que fue dispuesto por el Presidente de la Republica del Ecuador a través de los Decretos
Ejecutivos No. 110 de 8 de enero de 2024; No. 111 de 9 de enero de 2024, y reforma con Decreto Ejecutivo No. 135 de 23 de
enero de 2024

Ampliacion del plazo (adendas realizadas): Primera Adenda modificatoria con fecha 21 de diciembre de 2022
Clausula Séptima del Convenio. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO. Segunda Adenda modificatorig
con fecha 03 de enero de 2024, Clausula

Séptima del Convenio. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO.

Nombre del administrador: Salomé Erazo (Fondo Ambiental de Quito)

Nombre de supervisor: Karolina Ibafiez (Fondo Ambiental de Quito)

Nombre de fiscalizador: Henry Vilatuna (Secretaria de Movilidad)

Fecha del informe: 12 de agosto de 2024

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El 21 de febrero de 2020 se firmé el Convenio de Aportes de Inversion entre UEMI (Urban
Electric Mobility Initiative) y el Fondo Ambiental para formalizar la cooperacion y llevar a cabo
el proyecto SOLUTIONSplus. El objetivo principal del proyecto SOLUTIONSplus es promover la
electromovilidad mediante la fabricacidn local de vehiculos eléctricos ligeros y realizar pilotos
de prueba en el Centro Histérico del Quito. En el mencionado convenio, Cldusula Cuarta. -
COMPROMISOS DE LAS PARTES, la Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito
es la contraparte técnica para la ejecucidon del objeto del mismo en coordinacién con la
Secretaria de Ambiente como responsables de emitir los lineamientos y direccionamiento
estratégico y técnico.

Dentro de las Bases para la presentacion de propuestas técnicas para la fabricacién de vehiculos
eléctricos en el marco del proyecto de SOLUTIONSplus, numeral 4. Categoria y proyecto de
intervencién se detallan las directrices generales del proyecto fundamentados en el Plan
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015- 2025, el Plan Ambiental Distrital
2025-2025, y el Plan de Accidn Climatica de Quito 2015- 2025.

En el afio 2022 se realizd el lanzamiento de una convocatoria en el marco de la ejecucion del
proyecto SOLUTIONSplus, para ello, el 29 de abril de 2022, el Comité Administrador del Fondo
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Ambiental (CAFA) aprobd las Bases y Convocatoria. En estas bases se establecié como fecha
limite para la presentacion de propuestas el 10 de junio de 2022.

El Comité Administrador del Fondo Ambiental (CAFA), notificé en su sesién del 01 de agosto
de 2022, la decisidn de adjudicar el financiamiento al proyecto presentado de MTEC S.A.

El 07 de septiembre de 2022 se suscribid el convenio para la ejecucién del proyecto “Disefio,
fabricacion, implementacion y pruebas de dos vehiculos para carga liviana (entregas de ultima
milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histérico
de Quito-Ecuador” entre el Fondo Ambiental y MTEC S.A. (Grupo Miral) con un plazo de
ejecucién de 10 meses contados a partir de la suscripcién del convenio.

Con fecha 21 de diciembre de 2022, se firma la primera adenda al convenio sobre la Clausula
Séptima. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO con el siguiente detalle:

SEPTIMA. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO

1. El valor total de este proyecto, es de UDS 104.700,00 (CIENTO CUATRO MIL
SETESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100)

2. El aporte del Fondo Ambiental, para la ejecucion de este proyecto es de SETENTA
Y UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD
71.500,00) contando para ello con recursos de acuerdo con la certificacion
presupuestaria emitida para el efecto.

3. Elaporte de cofinanciamiento del EJECUTOR es de USD 33.200 (TREINTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100).

Se establece el siguiente cronograma para la entrega de productos y desembolsos al que estan
obligadas las partes respectivamente:
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Desembolso 1 Desembolso 2 g sk Desembolso 4
Septiembre Diciembre
Objetivos especificos PR B T Atr s s Fe:l;t:irlozgg;?’ M:x:zzz%zzz_
Noviembre 2022 | Enero 2023 !
Fondo Fondo Fondo Fondo
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Documento de propuesta de Disefio del vehiculo que
o ) ) . incluye planos con 4 opciones de bocetos de vehiculos para
Disefiar y dimensionar el Vehiculo de la eleccién de los financistas del proyecto (2 por categoria)
acuerdo a las necesidades y bases o
expuestas por SOLUTIONPlus La entrega de este producto representa el 10% del total del
proyecto
1. Documento de propuesta técnica de kit eléctrico
(esquema eléctrico) y cargador de los vehiculos (esquema
de instalacion del cargador) 40% 20% 30% 10%

Dimensionar el cargador y kit eléctrico
que se montaran en los vehiculos

2. Manual de usuario de los vehiculos como de la
infraestructura de carga.

3. Comprobantes de compra del motor, controladores,
ejes, baterias, bombas de vacio y sistema de direccion vy
todos los componentes anexos al vehiculo.

La entrega de este producto representa el 10% del total
del proyecto
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Lista de materiales para construccién de carroceria.

Lista de suministro para construccién de carroceria.
Dimensionar la cantidad de materiales | compra de materiales- comprobantes de compra.
que sevan a utilizar para la carroceria.
La entrega de este producto representa el 10% del total del
proyecto

2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies) fabricadas y
en funcionamiento.

2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-delivery van)
fabricadas y en funcionamiento.

Certificado de homologaciéon de vehiculos segUnNTE-
Produccion de los vehiculos INEN-2656

Presentacion de registros necesario para la circulacion
de los vehiculos fabricados

La entrega de este producto representa el 05% del total
del proyecto

Acta de entrega recepcion de los vehiculos fabricados,
entrega en la ciudad de Quito

Movilizacién de vehiculos
La entrega de este producto representa el 40% del total
del proyecto

Reporte de pruebas de carga en estacionamientos de
vehiculos. Comprende la instalacion del cargador y de las
Adecuacidén de estacionamiento adecuaciones para el parqueo de vehiculos

La entrega de este producto representa el 05% del total
del proyecto

Reporte de pruebas de desempeiio en territorio. La
Pruebas de rendimiento entrega de este producto representa el 10% del total del
proyecto.

TOTAL $28.600 $14.300 $23.450 §7.150

Fuente: Primera adenda modificatoria de fecha 21 de diciembre de 2024 de Convenio FA-FC-2022-001
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Mediante Informe Econdmico INF-FA-SOLUTIOPLUS-2023-001, suscrito por la Coordinadora
Administrativa Financiera, Patricia Alvarez, y enviado por documento oficial FA-CAF-2023-0110-
M de 10 de abril de 2023, se evidencia que en la ejecucién del Convenio FA-FC-2022-001 se
efectud el primer desembolso del Convenio FA-FC-2022-001 correspondiente a $28.600,00%, y el
segundo y tercer desembolso del Convenio FA-FC-2022-001, correspondiente a $35.750,002.

Con fecha 26 de junio de 2023, MTEC S.A (Grupo Miral) envia via correo electronico al
Administrador del Contrato la solicitud justificando la demora en la ejecucidn, adjuntando soportes
de respaldo y solicitando la “suspensidon del convenio”, basdndose en la Cldusula Sexta. -
PRORROGAS DEL PLAZO, punto 2. “La suspension del plazo se da por iniciativa unilateral del
FONDO y procede sélo cuando de manera motivada no sea conveniente para los intereses
institucionales, y que no se deban a causas imputables a la EJECUTORA".

Mediante Memorando No. Memorando Nro. FA-2023-0147-M de 06 de julio de 2023, la Mgs.
Monica Elizabeth Reinoso Paredes Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental de Quito; resuelve “la
suspension del plazo de ejecucidon del referido convenio, a partir del 26 de junio de 2023 hasta la
fecha en que culmine el trdmite aduanero de retiro de la SENAE de la mercaderia importada por
el ejecutor. El ejecutor del convenio tiene la obligacién de presentar la informacién vy
documentacion que evidencie la fecha en la cual realice la desaduanizacién de la mercaderia, para
reanudar el plazo de ejecucién del convenio.”

Mediante Oficio Nro. FA-2023-0144-O con fecha 07 de diciembre de 2023 la Mgs. Modnica
Elizabeth Reinoso Paredes Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, resuelve: “Con base a estos
antecedentes expuestos, y considerando que ha desaparecido las circunstancias que impedian
continuar con la ejecucién del convenio, SE DISPONE el levantamiento de la suspensién del plazo
de ejecucién del convenio Nro. CONVENIO FA-FC-2022-001, y por tanto, la reanudacién inmediata
del proyecto DISENO, FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA
CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS
(ORIENTADO ALTURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO ECUADOR”.

Con fecha 18 de diciembre de 2023 el Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC
S.A MIRAL, mediante correo electrénico remite oficio s/n a la Administradora del Convenio Ec.
Grace Lépez Realpe solicita: “Se nos conceda una prérroga de plazo total del antes mencionado
convenio, por un tiempo maximo de dos meses”, para lo cual se redactard una nueva adenda al
convenio con el nuevo cronograma de conformidad con la Cldusula Sexta numeral 1 literal b del
convenio, que dice: “De ser ciertos los hechos, el administrador autorizado directamente la
prorroga de plazo. En casos de prérroga del plazo total, las partes suscribiran un nuevo
cronograma, que sustituya al original o precedente, requiriéndose para ello la autorizacion de la
Direccidn Ejecutiva, previa peticion motivada del administrador del convenio. Este acuerdo queda
configurado en una adenda a este Convenio.”

Una vez verificados lo hechos, la Ec. Grace Realpe Lopez Administradora de Convenio emitié el
Informe 001 de fecha 21 de diciembre de 2023, en el que recomienda la elaboracién de la adenda
modificatoria y reforma presupuestaria segun la informacion de sustento

Con fecha 03 de enero de 2024, se suscribe por parte del FONDO y el EJECUTOR la “Segunda
adenda modificatoria del convenio Nro. FA-FC-2022-001 de la XI convocatoria de fondos

! Esta informacién mantiene concordancia con el Informe Econémico INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-001, de
22 de febrero de 2023, suscrito por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa Financiera.
Esta informacion mantiene concordancia con los Informes Econémicos INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-002,
INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-003, INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-004, de 31 de marzo de 2023, suscrito
por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa Financiera.

www.fondoambientalquito.gob.ec
Av. Rio Coca E6 85 Isla Genovesa - PBX: 395 2300 Ext. 24158



Fondo
Ambiental

Quito

Alcaldia Metropolitana

concursables” denominado “Disefio, fabricacion, implementacién y pruebas de dos vehiculos para
carga liviana (entregas de ultima milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo)
en el sector del centro histérico de Quito-Ecuador”, en el siguiente detalle:

a) Sustitlyase la cldusula quinta por el siguiente texto que en adelante dira:
El plazo de ejecucién de este convenio es de DOCE (12) meses contados a partir de la
suscripcidn del presente instrumento.

Las partes dejaran constancia de que, por aplicacidn de la suspensién del plazo que
se realizd entre el 26 de junio de 2023 y el 07 de diciembre de 2023, la fecha de
vencimiento del plazo total sera el 7 de febrero de 2024, conforme lo analiza en su
informe emitido para esta adenda la administradora del convenio con aprobacion
de la supervision.

b) Sustitiyase, en la cldusula séptima el cronograma para la entrega de productos y
desembolsos a que estan obligadas las partes, por el siguiente:
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Desembolso 1 Desembolso 2 3Desembolso Desembolso 4
Septiembre Diciembre Febrero 2023- Mayo 2023 -
Objetivos especificos PRI B Atr s s abril 2023 febrero 2024
Noviembre 2022 | Enero 2023
Fondo Fondo Fondo Fondo
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Documento de propuesta de Disefio del vehiculo que
o ) ) . incluye planos con 4 opciones de bocetos de vehiculos para
Disefiar y dimensionar el Vehiculo de la eleccidén de los financistas del proyecto (2 por categoria)
acuerdo a las necesidades y bases
expuestas por SOLUTION Plus
La entrega de este producto representa el 10% del total del
proyecto
Lista de materiales para construccidn de chasis.
Dimensionar la cantidad de materiales| Lista de suministro para la construccion de chasis.
que se van a utilizar parala  realizacion| Compra de materiales- comprobantes de compra.
del chasis. La entrega de este producto representa el 10% del total del
proyecto
2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies) fabricadas y
en funcionamiento. 40% 20% 30% 10%

Produccién de los vehiculos

2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-delivery van)
fabricadas y en funcionamiento.

Certificado de homologacionde vehiculos segUnNTE-
INEN-2656

Presentacion de registros necesario para la circulacion
de los vehiculos fabricados

La entrega de este producto representa el 05% del total
del proyecto

Movilizacion de vehiculos

Acta de entrega recepcion de los vehiculos fabricado,
entrega en la ciudad de Quito

La entrega de este producto representa el 40% del total

del proyecto
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Reporte de pruebas de carga en estacionamientos de
vehiculos. Comprende la instalacion del cargador y de las
Adecuacién de estacionamiento adecuaciones para el parqueo de vehiculos.

La entrega de este producto representa el 05% del total
del proyecto

Reporte de pruebas de desempefio en territorio. La
Pruebas de rendimiento entrega de este producto representa el 10% del total del
proyecto.

TOTAL $26.800 $14.300 $23.450 $7.150




Eondo
Ambiental

Quito

Alcaldia Metropolitana

Con fecha 08 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite Decreto Ejecutivo No 110, en
el cual se declara un estado de excepcidn a nivel nacional y toque de queda.

Con fecha 09 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite el Decreto Ejecutivo No.111
en el que se reconoce la existencia de un conflicto armado interno y se delinean las estrategias
nacionales de seguridad.

Con fecha 26 de enero de 2024 se emite el Decreto Ejecutivo 135, modificatorio al Decreto 110,
en lo referente a la restriccion de la libertad de transito.

Mediante Oficio Nro. FA-2024-0011-M de 26 de fecha enero de 2024, la Mgs. Monica Elizabeth
Reinoso Paredes Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, designa al Intle. Nicolds Toro como
ADMINISTARDOR DEL CONVENIO Nro.FA-FC- 2022-001, asi como, del Convenio de Aportes de
Inversion suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric Mobility Initiative (UEMI); y a la
Mgs. Karina Ron Villacrés, Coordinadora Técnica y de Planificacion del Fondo Ambiental es
designada en calidad de SUPERVISORA, tanto del Convenio Nro. FA-FC-2022-001, asi como, del
Convenio de Aportes de Inversidn suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric Mobility
Initiative (UEMI).

Durante el dia 29 de enero de 2024, la Mgs. Karina Ron Villacrés SUPERVISORA, el Mgs. Henry
Hannibal Vilatuiia FISCALIZADOR Yy el Intle. Nicolas Toro ADMINISTRADOR DEL CONVENIO FA-FC-
2022-001, viajaron a la ciudad de Ambato, a las instalaciones de la Compaiiia MTEC S.A GRUPO
MIRAL, ubicada en las calles: Parque Industrial Ambato Calle 5 y Avenida D; para efectuar una
visita de constatacidn sobre el avance del disefo, fabricacion, implementacion y pruebas de dos
vehiculos para carga liviana (entregas de ultima milla — e-delivery van) y dos para transporte de
pasajeros (orientado al turismo — e-buggie) en el sector del centro histérico de Quito-Ecuador.

Mediante correo electronico enviado el 30 de enero de 2024, al Intle. Nicolds Toro
Administrador del convenio, el Ing. Javier Miranda, Gerente General de la Compafiia MTEC S.A
GRUPO MIRAL, por medio de oficio s/n solicita: “Con el fin de dar cumplimiento al convenio, y
ante la grave situacion en la que nos encontramos como pais, solicitamos al Fondo Ambiental,
se tome en cuenta el cronograma que acompafiamos al presente escrito, mismo que ha sido
elaborado tomando en consideracion los tiempos de entrega de nuestros proveedores, Y SE
CONSIDERE UNA NUEVA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONVENIO”.

Mediante Resolucién Nro. FA-2024-0002-R de 06 de febrero de 2024, la Mgs. Ménica Elizabeth
Reinoso Paredes resolvio: “PRIMERO: Declarar la suspensidn del plazo de ejecucion del convenio
Nro. FA-FC- 2022-001, a partir del dia siguiente de la peticidon presentada por el ejecutor, esto
es desde el 18 de enero de 2024 hasta la fecha en que culmine la declaratoria de estado de
excepcion en el territorio nacional, que fue dispuesto por el Presidente de la Republica del
Ecuador a través de los Decretos Ejecutivos No. 110 de 8 de enero de 2024; No. 111 de 9 de
enero de 2024, y reforma con Decreto Ejecutivo No. 135 de 23 de enero de 2024”.

El 07 de marzo de 2024 mediante Decreto Ejecutivo 193, el presidente Daniel Noboa renové
estado de excepcidon en todo el pais por la “grave conmocion interna”, prorrogando 30 dias mas
—hasta el 08 de abril- con restricciones de movilidad con la intencién de mantener el orden
publico y combatir la violencia.

Con fecha 07 de abril de 2024, el Presidente Daniel Noboa, emite el Decreto Ejecutivo 218 que
reconoce la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados,
sobre la base de la parte considerativa del presente Decreto y la normativa vigente aplicable.
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Con fecha 10 de abril de 2024, la Mgs. Mdnica Elizabeth Reinoso Paredes Directora Ejecutiva del
Fondo Ambiental emitié la Resolucién FA-2024-0009, cuyo objetivo fue comunicar la
reactivacién del plazo de ejecucién del Convenio “Disefio, Fabricacion, Implementacion y
Pruebas de Dos Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para Transporte
De Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Histdrico de Quito-Ecuador”
habiéndose cumplido la vigencia de la renovacidn del estado de excepcidn, instaurado por el
Decreto Ejecutivo 193, de fecha 07 de marzo de 2024.

Mediante correo electréonico de la misma fecha (10 de abril de 2024) el Intle. Nicolas Toro
Administrador del Convenio notifica al Ing. José Javier Miranda Villacis Gerente General de la
Compaiiia MTEC S.A GRUPO MIRAL en calidad de EJECUTOR del convenio Nro.FA-FC-2022-001,
la reactivacion del plazo de ejecucidn del convenio en mencidn y solicita: se envie hasta el dia
viernes 12 de abril de 2024, un nuevo cronograma de trabajo con fecha de entrega mdxima de
los productos en la ciudad de Quito: viernes 26 de marzo de 2024.

Con fecha 25 de abril de 2024, mediante correo electrdénico el Ejecutor Ing. José Javier Miranda
Villacis Gerente General de la Compania MTEC S.A GRUPO MIRAL remite al Intle. Nicolds Toro
Administrador del Convenio el nuevo cronograma de trabajo solicitado, documento anexo al
expediente.

Con fecha 26 de abril de 2024, se movilizan los productos (4 vehiculos eléctricos de carga ligera
prototipos) objeto del Convenio FA-FC-2022-001con destino a las instalaciones del Fondo
Ambiental ubicado en las instalaciones de la Secretaria de Ambiente en la Avenida.Rio Coca y
Calle Isla Genovesa Nro. E6-85. Una vez recibidos los cuatro (4) vehiculos eléctricos de carga
ligera (2 de carga: e-delivery van y 2 de pasajeros: e-buggie) se verifica el ptimo rendimiento y
funciona miento de los mismos, conforme a lo establecido en el Convenio FA-FC-2022-001
suscrito entre las partes, en relacion a la entrega del producto final. Con fecha 26 de abril de
2024, encontrandose en conformidad con los bienes entregados producto del Convenio Nro.FA-
FC-2022-001, el Administrador del Convenio Intle. Nicolds Toro Analista del Proyecto
SOLUTIONSplus y el Ing. José Javier Miranda Villacis Gerente General de MTEC S.A (Grupo Miral)
suscriben el Acta de Entrega-Recepcién del Convenio Nro.FA-FC-2022-001.

Mediante documento FA-2024-0131-M, la Direccidn Ejecutiva del Fondo Ambiental solicita a la
Secretaria de Movilidad, en su calidad de Autoridad Distrital de la Movilidad, y en su rol de
Fiscalizador del Convenio FA-FC-2022-001, el esquema operativo de negocio para los vehiculos
eléctricos ligeros resultantes del convenio en mencién; anexando el Acta Entrega-Recepcién de
fecha 26 de abril de 2024.

Mediante Oficio Nro FA-2024-0105-M de 06 de mayo de 2024, la Mgs. Mdnica Elizabeth Reinoso
Paredes Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, designa a Karolina Ibafiez como Supervisora
del convenio FA-FC-2022-001, asi como, del Convenio de Aportes de Inversién suscrito entre el
Fondo Ambiental y Urban Electric Mobility Initiative (UEMI).

Con fecha 07 de junio de 2024, el ejecutor del Convenio FA-FC-2022-001 MTEC S.A (Grupo
MIRAL) remite de manera fisica los comprobantes de gasto de ejecucidon de los productos
correspondientes a los objetivos estratégicos niumero: OE5, OE6, OE7 y OE8 conforme al
convenio en mencion al Administrador del Convenio el Intle. Nicolds Toro Analista del Proyecto
SOLUTIONSplus.

Mediante Memorando Nro. FA-2024-0155-M, de fecha 28 de julio de 2024 la Mgs. Monica
Elizabeth Reinoso Paredes DIRECTORA EJECUTIVA FONDO AMBIENTAL, de acuerdo a la clausula
Décima del convenio FA-FC-2022-001 que determina: “para la debida gestion del convenio, entre
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otros, se designard como Administrador al personal técnico de las entidades involucradas en la
ejecucion del proyecto SOLUTIONSplus en funcion del convenio celebrado con Urban Electric
Mobility Initiative, en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 referente al Subproceso
“Seguimiento y Evaluacion” contenido en la Guia que Regula el Procedimiento para la
Suscripcion, Registro, Seguimiento y Custodia de Convenios de MDMQ, adjunta como parte
integrante de la Resolucion de Alcaldia No. AO0O09 de 23 de agosto de 2013”. En vista que, la
persona que fue designada en su momento como administrador ya no se encuentra laborando
en la institucién, con la finalidad de cumplir con la normativa metropolitana vigente, nombra a
la Ing. Florencia Salomé Erazo Pabdn, Analista del Proyecto SOLUTIONSPlus, como nuevo
administrador del convenio Nro.FA-EC-2022-001 suscrito el 07 de septiembre de 2022.

Mediante Memorando Nro.GADDMQ-FA-CTP-2024-0256-M, de feha 28 de julio de 2024, la Ing.
Florencia Erazo administradora del convenio FA-FC-2022-001 remite al FISCALIZADOR el Informe
de Administrador y Supervisor FA-CTP-023-2024 previamente aprobado por el SUPERVISOR;
para el respectivo analisis y aprobacion.

Con fecha 29 de julio de 2024 el Sr. Mgs. Henry Hannibal Vilatufia Guaraca, Especialista de
Servicios Municipales de la Secretaria de Movilidad, en respuesta al Memorando Nro. GADDMQ-
FA-CTP-2024-0256-M, remite informe final de fiscalizacién del convenio Nro.FA-FC-2022-001 y
solicita: “(...) se contintde con el tramite correspondiente para finalizacion y cierre del convenio
en referencia”.

Con fecha 30 de julio de 2024, mediante Memorando Nro.GADDMQ-FA-CTP-2024-0261-M, se
remite a la Mgs. Mdnica Elizabeth Reinoso Paredes Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental la
solicitud de emision de Informe Econémico del Convenio Nro. FA-FC-2022-001, cuyo objeto es
dar continuidad a lo dispuesto por el fiscalizador del convenio el Sr. Mgs. Henry Hannibal
Vilatufia Guaraca, quien con fecha 29 de julio de 2024 en respuesta al Memorando Nro.
GADDMAQ-FA-CTP-2024-0256-M, remite Informe de Fiscalizacion Nro. FA-FC-2024-001-007 y
solicita se continle con el trdmite correspondiente para finalizacion y cierre del convenio en
referencia.

Con fecha 31 de julio de 2024, mediante Memorando Nro.GADDMQ-FA-CTP-2024-0264-M, en
alcance al Memorando Nro.GADDMQ-FA-CTP-2024-0261-M, se remite para los fines pertinentes
a la Coordinacion Administrativa Financiera del Fondo Ambiental el expediente fisico de gasto
del Convenio FA-FC-2022-001 suscrito con la compafiia MTEC S.A (Grupo Miral).

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0256-M de fecha 01 de agosto de 2024, en
Alcance al Memorando Nro.GADDMQ-FA-CTP-2024-0264-M, de fecha 31 de julio de 2024; la Ing.
Florencia Erazo Administradora del Convenio Nro. FA-FC-2022-001; realiza la ACLARACION al
Informe Técnico emitido con fecha 28 de julio de 2024, en el que: “la especificacion
“ADMINISTRADOR — EJECUTOR” tiene un error de forma siendo el nombre correcto: Informe
Técnico “ADMINISTRADOR-SUPERVISOR”; y sefiala que: “{(...) dicho error de buena fe no altera
el contenido técnico, de supervision y verificacion del mismo, asi como los tramites posteriores
derivados de la solicitud generada mediante Memorando Nro.GADDMQ-FA-CTP-2024-0261-M.”
con estas aclaraciones solicita dar continuidad a la generacion del Informe Econémico requerido
a la Coordinacién Administrativa Financiera del Fondo Ambiental.

Con Memorando Nro. FA-2024-0158-M de fecha 08 de agosto de 2024 la Mgs. Mdnica Elizabeth
Reinoso Paredes Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental remite el Informe Econdmico
elaborado por la Coordinacion Administrativa Financiera, mismo que recomienda “(...) "proceder
con el pago del cuarto desembolso, cuyos justificativos ya han sido presentados, el mismo que
asciende al valor de 57.150,00; para lo cual se adjuntard los informes de administracién,
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supervisor, fiscalizador y del ejecutor de acuerdo a la informacion financiera remitida por la
administradora del convenio y continuar con el proceso que indica la normativa para el
desembolso correspondiente."

Con Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0272-M, de fecha 08 de agosto de 2024 la Ing.
Florencia S. Erazo Administradora del Convenio Nro.FA-FC-2022-001, solicita a la Mgs. Ménica
Elizabeth Reinoso Paredes Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental el pago final a favor del
EJECUTOR del convenio FA-FC-2022-001 la Compafiia MTEC Grupo Miral, mismo que asciende
al valor de USD $7.150,00 (DIEZ Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); para lo cual se adjuntan los informes de administrador,
supervisor, fiscalizador y ejecutor, de acuerdo a lo que indica la normativa para el desembolso
correspondiente. Siendo este uno de los requisitos para la finalizacion y cierre del convenio.

OBJETIVO

Constatar, revisar y registrar los productos recibidos por parte de la Compafiia MTEC S.A GRUPO
MIRAL como contraparte ejecutora del Convenio Nro. FA-FC-2022-001, para la “Ejecucion
Disefio, Fabricacidn, Implementacién y Pruebas de dos (2) vehiculos eléctricos para carga liviana
(entregas de ultima milla — e-delivery van) y dos (2) vehiculos eléctricos para transporte de
pasajeros (orientado al turismo e buggie) en el sector del Centro Histdrico de Quito-Ecuador”
para el proceso de CIERRE DEL PROYECTO SOLUTIONSplus.

ANALISIS CUMPLIMIENTO TECNICO

Conforme al Acta de Entrega Recepcién del Convenio FA-FC-2022-001, de fecha 26 de abril de
2024 suscrita por el Intle. Nicolds Toro durante su periodo de administracion del convenio en
mencidn y el Ing. José Javier Miranda Gerente General de la Compafiia MTEC S.A GRUPO MIRAL;
asi como el INFORME TECNICO emitido por el Ing. Juan Carlos Cando Gutiérrez Docente de la
Carrera Automotriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Sede Latacunga, con fecha
26 de abril de 2024, en el que realiza el andlisis técnico automotriz de los cuatro (4) vehiculos
eléctricos entregados por la Compaiia MTEC S.A GRUPO MIRAL al Fondo Ambiental, se constata
que los vehiculos en mencién cumplen con las siguientes caracteristicas:

1. Capacidad de energia de la Bateria de alta tensién:
Descripcion

Cada vehiculo eléctrico posee una bateria de litio de alta tensidn cuya capacidad de
almacenamiento es de 13,18kWh, es decir posee un solo pack de bateria. La ubicacion
de la bateria de alta tensidon en los VEL (vehiculos eléctricos ligeros) de carga se
encuentra en la parte posterior, mientras que la bateria de alta tensién en los VEL de
transporte de pasajeros se encuentra en la parte delantera del habitaculo del mismo
por debajo de los asientos del conductor y acompafiante.?

Los dos disefos de los VEL pueden cargar su bateria con su cargador a unatoma de 110V
0 220V.

3 Informe Técnico ESPE Latacunga/2024
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Actividades

1. Calculo del rendimiento de los vehiculos eléctricos

Se realizé diferentes recorridos dentro de la ciudad de Ambato en donde se
identific6 que, en las rutas planas y rutas con descenso de pendientes, el
consumo de energia es de 1% por cada 3km de recorrido, es decir 0.13kWh por
cada 3km recorridos; esto equivale a un estimado de 100km (300km para buses)
de autonomia en recorridos de rutas planas. Mientras que en rutas de ascenso
con pendientes el consumo de energia es de 4% por cada 3km de recorrido, es
decir 0.53KWh por 3km recorridos, su equivalente es un estimado de 75km de
autonomia en recorridos de rutas con pendientes de ascenso.*

En un circuito mixto con pendientes y rutas planas se obtuvo un consumo de
energia de 5% cada 6km de recorrido, es decir 0.66kWh por 6 Km recorridos, lo
gue equivale a un estimado de 120km de autonomia en recorridos mixtos con
pendientes y lugares sin pendientes.®

2. Calculo de tiempo de carga

Se utilizé una toma de energia de 220V, el registro de carga simultdnea de dos
vehiculos (VEL) proporciona rangos de tiempo de carga: en 1 hora el cargado
promedio es de 19%, en 2 horas 13 minutos el cargado promedio es del 35%; en
determinando que para llegar al 100% de carga el tiempo requerido es de 6 horas
20 minutos aproximado.®

3. Comportamiento del motor eléctrico

Como resultado de las pruebas dindmicas realizadas con los vehiculos eléctricos
(VEL) se determina que en un recorrido de 10.7km tienen una capacidad de
superar pendientes de 12.4% con el motor de 5KW de potencia.’

En marco del cumplimiento de las obligaciones como administrador del Convenio Nro.
FA-FC-2022-001 y sus respectivas adendas; se realiza la verificacién periddica de los
cuatro (4) vehiculos eléctricos constatando que tienen algunos desperfectos atribuidos
al tiempo que han permanecido sin movilizacién desde la fecha de entrega 26 de abril
de 2024 al 01 de julio de 2024 que se incorpora a sus actividades el nuevo analista
responsable del proyecto SOLUTIONSplus.

Con este antecedente se procede a levantar un registro de los desperfectos
identificados, resultado de pruebas de recorrido realizadas con una periodicidad de dos
veces por semana® (RISSOL+); adicional se coordina con el Ing. Jefferson Mena
contraparte del Ejecutor Compafila MTEC S.A GRUPO MIRAL para revisarlos y
subsanarlos. Con fecha 20 de julio de 2024 el equipo técnico delegado por el la Compaiiia

4367 Informe Técnico ESPE Latacunga/2024

8 Registro Inspeccidn Semanal VEL / Proyecto SOL+ / Julio 2024

% Acta Entrega Recepcidn cuatro vehiculos prototipo eléctrico del Grupo Miral/ Proyecto SOL+/ Julio
2024
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MTEC S.A (GRUPO MIRAL) y Jefferson Mena acuden a las instalaciones del Fondo
Ambiental para en acompafamiento de la Ing. Florencia Erazo y el Ing Byron Vizuete
(equipo SOLUTIONSplus) realizar un mantenimiento preventivo exhaustivo en el sistema
de frenos de los cuatro vehiculos eléctricos. Durante este proceso, se llevd a cabo la
limpieza de los frenos de disco delanteros, desmontando las pastillas para limpiar los
discos de freno. También se ajustaron y regularon los frenos delanteros, asi como se
realizé la purgacidon correspondiente. Ademas, se desmontaron los tambores de freno
en los frenos posteriores para llevar a cabo una limpieza detallada, y se ajustd y regulé
el cable del freno de mano en todos los vehiculos, asegurando un funcionamiento
optimo y seguro en estos sistemas de los cuatro (4) VEL.?

Una vez las inconformidades han sido solventadas se verifica y a constancia de que los
objetivos especificos definidos en el convenio FA-FC-2022-001 fueron alcanzados de
manera eficaz con sus respectivos entregables en los tiempos de ejecucién del
cronograma modificado y aprobado de acuerdo al convenio en mencién, conforme al
siguiente detalle:
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Metodologia de Ejecucion

Se fabricaron dos furgonetas para el transporte de pasajeros.
Tras obtener las matrices, se estimé un periodo de 3 meses para
completar la produccidn. Durante este tiempo, surgieron

Fecha de
Ejecucion

Medio de Verificacion

. . . . L - 26 de
(e-bugiese) fabricadas y en imprevistos en el sistema de direccidn, lo que requirié adaptar abril
funcionamiento. el volante al lado derecho del conductor. En el primer vehiculo
fabricado, se instalaron amortiguadores mas resistentes en el
sistema de suspension por su peso.
L Se fabricaron2 vehiculos de transporte de carga en un tiempo
Van/furgonetas eléctricas para . - .
. . estimado de 3 meses. Durante este tiempo, surgieron 26 de
carga (e-delibera van)fabricadas . . . . L . .
L . . imprevistos en el sistema de direccién, lo que requirié adaptar abril
OE5 Produccién| y en funcionamiento
, el volante al lado derecho del conductor.
de los vehiculos
Los vehiculos eléctricos fueron entregados con su respectiva 26 de
documentacidn legal para poder movilizarse. abril
Documento de registros galparap https://drive.google.com/file/d/16e
necesarios para la circulaciéon de Sin Embargo, en el mes de junio2024 el Fondo Ambiental realiza IBinO6tki7vAfSAJLDQpzM22BXgKug
los vehiculos fabricados® la observacién de que la matricula debe ser de tipo municipal 18 de /view?usp=drive link
mas no particular, por lo que se procede a gestionar con la julio
Compaiiia MTEC S.A (GRUPO MIRAL) el cambio de las mismas.
Enel https://drive.google.com/file/d/1V-
Certificado de homologacion de Los certificados de homologacién fueron obtenidos en el mes de bs:// £008 /file/d/
, . . documen SIXKTKXKWM_ wJELCQh31adXrEQLa
vehiculos segiin NTE-INEN- 2656. septiembre de 2023 ’ o
to Cn/view?usp=drive link
Acta de entrega recepcién
provisional de los vehiculos s )
OE6 fabricado, entrega en la https://drive.google.com/file/d/175
Movilizacién de ciudad de Quito (los vehiculos El 26 de Abril de 2024 fueron movilizados los vehiculos desde la 26 de ViXFPov-
] pasaran por periodo de fabrica de Grupo Miral a la ciudad de Quito (Fondo Ambiental) abril OtBvpilQgAR62ZtiStIXKA/view?usp=
vehiculos prueba  para  solventar drive_link
desperfectos o novedades de _—
los vehiculos)
Documento de  propuesta Enel https://drive.google.com/file/d/17in
técnica de kit eléctrico Anexo al documento documen aYsIlS N _OHOAdXRIglkIASMVZsHcz/
(esquema eléctrico) y cargador to view?usp=drive link



https://drive.google.com/file/d/16elBjnO6tki7vAfSAJLDQpzM22BXqKuq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16elBjnO6tki7vAfSAJLDQpzM22BXqKuq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16elBjnO6tki7vAfSAJLDQpzM22BXqKuq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1V-SlXkTKXKWM_wJELCQh31adXrEQLaCn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1V-SlXkTKXKWM_wJELCQh31adXrEQLaCn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1V-SlXkTKXKWM_wJELCQh31adXrEQLaCn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17jnaY8lS_N_OHOAdXRIqlklA3MVZsHcZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17jnaY8lS_N_OHOAdXRIqlklA3MVZsHcZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17jnaY8lS_N_OHOAdXRIqlklA3MVZsHcZ/view?usp=drive_link
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de los vehiculos (esquema de
instalacidn del cargador)

https://drive.google.com/file/d/10c
gomFW72M6RigMYaMn4 1xwwfdd
kSQw/view?usp=drive link

https://drive.google.com/file/d/1K4
a_kiZ3ExQMYo7zpSllgskbZsipTr e/vi
ew?usp=drive link

https://drive.google.com/file/d/1lol-

m;g:jtliitﬁ:a;:)ci:: Anexo en documento del manual de usuario Za(:rjlle H [ZOLwITL7] d a6iEfTOO-
PAN2/view?usp=drive link
Manual de usuario de los 26 de https://drive.google.com/file/d/1lol
OE7 Adecuacion , Anexo al documento ) -H 1ZOLwITL7I d a6iEfTOO-
de vehiculos. abril P1N2/view?usp=drive link
estacionamiento| Reporte de pruebas de carga en
estacionamientos de vehiculos. 26 de https://drive.google.com/file/d/1iG
Comprende la instalacion de Anexo al documento ) e1P6Cpjs8V6N2RSkPMW,J fbBdCe3
cargador y las adecuaciones para abril aj/view?usp=drive link
el parqueo de vehiculos.
https://drive.google.com/file/d/1jG
OE8 Pr.ue.bas de| Reporte d~e pruebas., de. Anexo al Documento 26 cl.e e1P6Cpjs8VEN2RSkPMWJ fbBdCe3
rendimiento | desempefio en territorio abril

aj/view?usp=drive link



https://drive.google.com/file/d/1OcqomFW72M6RiqMYaMn4_1xwwfddkSQw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OcqomFW72M6RiqMYaMn4_1xwwfddkSQw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OcqomFW72M6RiqMYaMn4_1xwwfddkSQw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1K4a_kjZ3ExQMYo7zpSllgskbZsipTr_e/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1K4a_kjZ3ExQMYo7zpSllgskbZsipTr_e/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1K4a_kjZ3ExQMYo7zpSllgskbZsipTr_e/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1loI-H_lZ0LwlTL7l_d_a6iEfT0O-P1N2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jGe1P6Cpjs8V6N2RSkPMWJ_fbBdCe3aj/view?usp=drive_link

Quito

Alcaldia Metropolitana

Fondo
Ambiental

ANALISIS CUMPLIMIENTO FINANCIERO

El Convenio Nro.FA-FC-2022-001 entre el Fondo Ambiental y la Compafia MTEC S.A GRUPO
MIRAL si implica la erogacion de recursos publicos, conforme al siguiente detalle, de acuerdo a
la Segunda Adenda Modificatoria:

Desembolso 1 Desembolso 2 Desembolso 3 Desembolso 4

TOTAL $26.800 $14.300 $23.450 $7.150

Al respecto, de acuerdo al Informe Econdmico INF-FA-MIRAL-2024-001, remitido mediante
Memorando Nro.FA-2024-0158-M de fecha 08 de agosto de 2024 por la Coordinadora
Administrativa Financiera, Sra. Mgs. Silvia Janneth Urbano Vergara, resume la ejecucidn
presupuestaria del Convenio Nro.FA-FC-2022-001 desde su suscripcidon hasta el 31 de julio de
2024 de acuerdo al siguiente detalle: “El financiamiento y gastos del proyecto corresponde a las
siguientes fuentes:

Fondo Ambiental: el valor para el cuarto desembolso asciende a $ 7.150,00 de los cuales se ha
devengado un total de $ 9.569.48, correspondiente a 133,84%.

MIRAL: el valor para el cuarto desembolso asciende a $ 25.200,00 de los cuales se ha devengado
un total de $ 35.032.83, correspondiente a 139,02%. En resumen, de acuerdo a los justificativos
presentados para el cuarto desembolso, se detalla:

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FONDO AMBIENTAL ‘ . 133,84%

APORTE EJECUCION % EJECUTADO

CONTRAPARTE | . 139,02%
TOTALES 32.350,00 44.602,31 137,87%

LIQUIDACION FINANCIERA DEL CONVENIO

El aporte del Fondo Ambiental, de acuerdo al convenio para la ejecucién del proyecto es de
$71.500,00, hasta el momento se ha realizado un desembolso un valor de $ 64.350,00,
correspondiente al 90,00% del total del aporte del Fondo Ambiental.

El aporte de la contraparte corresponde a $33.200,00, hasta el momento se ha desembolsado
un total de $8.000,00 correspondiente al 24,00%

Existe una ejecucion total de convenio en relacién al presupuesto total aprobado del Fondo
Ambiental del 69,10%.”°

FUENTES DE TOTAL

0,
FINANCIAMIENTO Desembolsol Desembolso 2 Desembolso 3 DESEMBOLSADO % EJECUTADO

APORTE FONDO 28.600,00

14.300,00 21.450,00 64.350,00 90,00%

APORTE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 24,10%
CONTRAPARTE Bt ’ ’ e R
TOTAL 36.600,00 14.300,00 21.450,00 72.350,00 69,10%

10 |nforme Econdmico INF-ECON-FA-MIRAL-2024-001
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MATRIZ DE DESEMBOLSOS
FUENTE DE Desembolso 1 Desembolso 2 Desembolso 3 Desembolso 4

FINANCIAMIENTO

Fondo
Ambien
tal

Contrapar
tida

Indicadores
de
cumplimiento

Desembol
sos

Productos a
entregar

Septiembre 2022 - Diciembre 2022 - | Febrero 2023 - Abril | Mayo 2023 - Junio
Noviembre 2022 Enero 2023 2023 2023
Fondo Contrapar Fondo Contrapar Fondo Contrapar Fondo Contrapar
Ambien . P Ambien . P Ambien . P Ambien . P
tida tida tida tida
tal tal tal tal




a) Disefio de
vehiculo -
Pago a
profesionales
(Disefiadores
graficos y
estructurales)

Fondo
Ambiental

8.000,00

Quito

Alcaldia Metropolitana

8.000,00




Fondo
Ambiental

Quito

Alcaldia Metropolitana

a)
Componente |20.000, 20.000,
eléctrico 00 00

b) 2.000,0 4.000,0
Cargador 0 0

c) Disefio
impresiones y | 4.600,0 4.600,0
publicaciones | 0 0




Fondo Guito

Am biental Alcaldia Metropolitana

a)
Materiales de | 14.300, 14.300,
chasis 00
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a)
Materiales de | 21.450,
carroceria




a)
Fabricaciéon
de prototipos

Fondo
Ambiental

12.000,00

Quito

Alcaldia Metropolitana

12.000,00

a.l. Pago
de
profesionales
(Ingenieros
automotrices
, eléctricos,
industriales,
mecatrdénicos
y de
software,
mecanicos,

10.000,00
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soldadores,
fibreros,
masilladores,
electricistas y
todo el
personale de

apoyo)

a.2.
Suministros
para
fabricacién,
material para
suelda (Gas,
electrodos),
cortadoray
dobladora de
tubos, corte
laser,
hechura de
moldes para
fibra.

2.000,00

b)
Instalacion
puesta a
punto de los
sistemas
eléctricos

4.000,00

4.000,00

b.1. Pago
de
profesionales
(Ingenieros
automotrices
, electricos y

3.500,00




mecatronicos
, eléctricistas)
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b.2.
Suministros
para
instalacidn,
brocas,
herramientas
, elementos
de fijacion y
ajuste.

500,00

c)
Desarrollo de
aplicacién
para cargay
sistemas de
exportacion
de datos de
los vehiculos

4.000,00

4.000,00

c.1. Pago
de
profesionales

3.000,00

c.2.
Suministros
para
instalacion,
computadora
s, espacio,
internet,
componentes
electrénicos.

1.000,00




ambicnde liy Quitto

Alcaldia Metropolitana

a)
Transporte
de vehiculos -
Traslado con
plataforma




a)
Instalacion de
cargador

Fondo
Ambiental

1.575,0

Quito

Alcaldia Metropolitana

1.575,0

a.l. Pago
de
profesionales
(Ingenieros
eléctricos,
electricistas y
personal para
obra civil)

1.700,0

a.2.
Suministros
para
instalacion,
herramientas
para la
instalacion.

300,00

b)
Adecuacién
parqueo de
vehiculos

2.000,0

2.000,0
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de
especificacion
es técnicas.
60 dias

producto
representa el
10% del total
del proyecto.

a) Pruebas
en ruta

3.200,00

3.200,00

b) Difusion
y
comunicacion

2.860,0

Plan de
difusiény
comunicacié
n.

Informe de
ejecucion del
plan de
difusiény
comunicacié
n.

2.860,0

c)
Propiedad
intelectual

2.000,00

Documentaci
6n que de
cuentas
sobre la
gestion de la
propietada
intelectual
de los
vehiculos
fabricados.
(La
propiedad
intelectual
de los
vehiculos a
producirse

2.000,00
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serd de los
fabricantes,
los mismos
que deberdn
ser
protegidos
por lo
dispuesto en
el CODIGO
ORGANICO
DE LA
ECONOMIA
SOCIAL DE
LOS
CONOCIMIE
NTOS
promulgada
mediante
Suplemento
del Registro
Oficial No.
899 de 09 de
diciembre de
2016,
responsabilid
ad que serd
asumida por
el
proponente).

69.500, 100% | 28.600, 14.300, 21.450, 7.150,0

SUB-TOTALES | 00 33.200,00 TOTALES 00 8.000,00 1, ) 00 i 0 25.200,00

FUENTE: INF-ECON-FA-MIRAL-2024-001 INFORME ECONOMICO “CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “DISENO, FABRICACION,
IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO”.
CONVENIO Nro. FA-FC-2022-001
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Con Memorando Nro.GADDMQ-FA-CTP-2024-0272-M, del 08 de agosto de 2024 la Ing. Florencia
S. Erazo Administradora del Convenio Nro. FA-FC-2022-001, solicita a la Mgs. Mdnica Elizabeth
Reinoso Paredes Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental: “Con Memorando Nro. FA-2024-
0158-M, de fecha 08 de agosto de 2024 con el que la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental
remite el Informe Econdmico, emitido por la Coordinacion Administrativa Financiera, mismo que
recomienda: “proceder con el pago del cuarto desembolso, cuyos justificativos ya han sido
presentados, el mismo que asciende al valor de $7.150,00; para lo cual se adjuntard los informes
de administracion, supervisor, fiscalizador y del ejecutor de acuerdo a la informacidn financiera
remitida por la administradora del convenio y continuar con el proceso que indica la normativa
para el desembolso correspondiente.”

En atencion de dicha solicitud con fecha 08 de agosto de 2024, la Coordinacidon Administrativa
Financiera gestiona el pago final al EJECUTOR la Compafiia MTEC S.A (GRUPO MIRAL) mediante
Transaccion Nro.1416 con Egreso Nro.00301. Siendo la ejecucidn presupuestaria del Convenio
FA-FC-2022-001 al 13 de agosto de 2024 del 100%, de acuerdo al siguiente detalle:

Fondo Ambiental: el valor asignado para ejecucion del convenio FA-FC-2022-001 asciende a $
71.500,00 de los cuales se ha devengado el 100%.

MIRAL: el valor para de contraparte para la ejecucién del convenio FA-FC-2022-001 asciende a
$33.200,00 de los cuales se ha devengado el 100%.

www.fondoambientalquito.gob.ec
Av. Rio Coca E6 85 Isla Genovesa - PBX: 395 2300 Ext. 24158
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Informe Avance 1
(Septiembre 2022 a

Informe Avance 2
(Diembre 2022 a Enero

Informe Avance 3
(Febrero 2023 a Abril

Informe Avance 4
(Mayo 2023 a Junio 2023)

Noviem_bre 2.022) 2023) Porcentaje a 2023) Porcentaje a Porcentaje a ejecutar TOTAL
Presupuesto Porcent:;]goze]ecutar ejecutar 20% ejecutar 30% 10%
Arflg?ednotal Contraparte Ar::lg?edr:)tal Contraparte Ar::lg?edr:)tal Contraparte Arflg?:r:)tal Contraparte Arflg?ednotal Contraparte
Planificado 28.600,00 8.000,00| 14.300,00 0,00 21.450,00 0,00 7.150,00 25.200,00| 71.500,00 33.200,00
Desembolso 28.600,00 8.000,00 | 14.300,00 0,00 | 21.450,00 0,00 7.150,00 25.200,00| 71.500,00 33.200,00
Ejecutado 28.600,00 8.000,00 | 14.300,00 0,00 21.450,00 0,00 7.150,00 25.200,00| 71.500,00 33.200,00
% Ejecucion | 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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ANALISIS DE RESULTADOS

En marco de las acciones enfocadas a impulsar las politicas de descarbonizacion de la
ciudad y la movilidad sostenible, con la firma del Convenio de Aportes de Inversion entre
Urban Electric Mobility Initiative (UEMI) y el Fondo Ambiental, donde se establece al
Municipio de Quito como socio del consorcio y a las Secretaria de Movilidad y Ambiente
de la ciudad como contrapartes técnicas para la implementacion del proyecto
SOLUTIONSplus:

Los vehiculos generados por el proyecto “Soluciones Integradas de Movilidad Eléctrica
Urbana” son mini furgonetas eléctricas, fueron fabricados por MTEC S.A (GRUPO
MIRAL), su capacidad es para cargas medianas a grandes con un peso maximo de carga
de una tonelada. El convenio FA-FC-2022-001 tiene por objetivo el “Disefio, fabricacion,
implementacion y pruebas de dos vehiculos para carga liviana (entregas de ultima milla)
y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del Centro
Historico de Quito — Ecuador “; mismo que ha sido ejecutado a través de la entrega de
los siguientes productos:

Productos Entregados Objetivos especificos vinculados al
entregable

Documento de propuesta de Disefio del vehiculo que incluye
planos con 4 opciones de bocetos de vehiculos para la eleccion

) . , Disefiar y dimensionar el Vehiculo de
de los financistas del proyecto (2 por categoria)

acuerdo a las necesidades y bases

LUTION PI
La entrega de este producto representa el 10% del total del expuestas por SOLUTIO us

proyecto

Lista de materiales para construccion de chasis.

Lista de suministro para la construccion de chasis. Dimensionar la cantidad de

Compra de materiales- comprobantes de compra. materiales que se van a utilizar para
La entrega de este producto representa el 10% del total del la realizacién del chasis.

proyecto

2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies) fabricadas y en
funcionamiento.

2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-delivery van)
fabricadas y en funcionamiento.

Certificado de homologacién de vehiculos segunNTE-INEN-
2656 Produccion de los vehiculos

Presentacion de registros necesario para la circulacion de los
vehiculos fabricados

La entrega de este producto representa el 05% del total del
proyecto

Acta de entrega recepcién de los vehiculos fabricado,
entrega en la ciudad de Quito

Movilizacién de vehiculos
La entrega de este producto representa el 40% del total del
proyecto

Reporte de pruebas de carga en estacionamientos de
vehiculos. Comprende la instalacion del cargador y de las
adecuaciones para el parqueo de vehiculos.

Adecuacidn de estacionamiento

La entrega de este producto representa el 05% del total del
proyecto

www.fondoambientalquito.gob.ec
Av. Rio Coca E6 85 Isla Genovesa - PBX: 395 2300 Ext. 24158
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Reporte de pruebas de desempefio en territorio. La entrega

de este producto representa el 10% del total del proyecto. Pruebas de rendimiento

TOTAL

De acuerdo con los Manuales de Usuario de Carga y Manual de Usuario E-DELIVERY VAN
E-BUGGI del MTEC S.A GRUPO MIRAL, estos vehiculos tienen un disefio innovador y
atrayentes visualmente, sus dimensiones son adecuadas para el transporte de mayor
volumen sin comprometer excesivamente la maniobrabilidad, son suficientemente
pequefios como para maniobrar en las calles estrechas y areas de alta densidad del
Centro Histdrico. “Sus baterias son de larga duracidn que permiten recorridos
prolongados sin necesidad de recarga frecuente; su disefio interno permite una carga
rdpida, la bateria tarda entre 6 a 10 horas de carga la bateria llega a un 100% de recurso.
Lo 6ptimo es usar el vehiculo considerando un minimo del 20% de carga.®

Las dimensiones del vehiculo tipo pasajeros (orientado al turismo) es de 3,84 mm de
largo por 1,83 mm de alto y 1,61 de ancho; el vehiculo de carga (entregas de ultima milla)
es de 3,84 mm de largo por 1,83mm de alto y 1,61de ancho, el cajon tiene un largo de
2,65mm por 1,00 de altoy 1,61mm de largo”*°

La capacidad de duracién de energia de los vehiculos ha sido evaluada en funcién de los
recorridos tipicos y necesidades logisticas en el Centro Histdrico, es decir se han
considerado la elevacidn y peso para su requerimiento de energia. En rutas planas con
descenso de pendientes, el consumo de energia es de 1% cada 3km de recorrido, es decir
0.13kWh por cada 3km recorridos; lo que equivale a un estimado de 300km de
autonomia en recorridos de rutas planas. Mientras que en rutas de ascenso con
pendientes el consumo de energia es de 4% cada 3km e recorrido, es decir 0.53kWh por
3km recorridos, esto equivale a 75km de autonomia en recorridos de rutas con
pendientes de ascenso. !

Los vehiculos eléctricos cumplen con las normas nacionales habilitantes de seguridad y
reglamentacidn vigente y la habilitacién del Municipio de Quito para hacerlo circular
cumpliendo en totalidad la norma NTE-INEN 2656.%!

La metodologia de fabricacién utilizada cumple con todas las normas de seguridad del
pais para garantizar su operatividad, eficiencia y estadndares de calidad nacional.

RESULTADO LOGROS DIFICULTADES RECOMENDACIONES
Dos vehiculos p) Retardo en el |a) Consultar enla Agencia Nacional
Fabricacién de | eléctricos proceso de de Transito si la importacion que
cuatro destinados al homologacién de se va a realizar necesita de algun
vehiculos transporte de carga vehiculos por ANT certificado de homologacion
eléctricos dos vehiculos p) Adecuar el | b) Al seleccionar los componentes
eléctricos Sistema de mecanicos, tener en

¥ Manuales de Usuario de Carga y Manual de Usuario E-DELIVERY VAN E-BUGGI del MTEC S.A GRUPO
MIRAL
1 Informe Técnico ESPE Latacunga/2024

www.fondoambientalquito.gob.ec
Av. Rio Coca E6 85 Isla Genovesa - PBX: 395 2300 Ext. 24158
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destinados al suspension consideracion que el primer
transporte de delantera de la e- vehiculo al fabricar va a tener
pasajeros buggie mayor peso por ser fabricado
con elementos metdlicos vy

aumentara su peso.
14

FUENTE: Matriz de logros, dificultades y recomendaciones a futuro

De acuerdo al analisis de los compromisos de LAS PARTES se ha cumplido los objetivos y
actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos Concursables Xl y el Convenio
para la ejecucion Disefio, Fabricacidn, Implementacion y Pruebas de Dos Vehiculos para
Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para Transporte De Pasajeros (Orientado
Al Turismo) en el Sector del Centro Histérico de Quito-Ecuador” (FA-FC- 2022-001).

CONCLUSIONES

1. Una vez que la FISCALIZACION considera PERTINENTE lo actuado por el
ADMINISTRADOR Y EJECUTOR del convenio, conforme Informe de Fiscalizacion -
Nro. FA-FC-2024-001-007; se da inicio al proceso de finiquito de las obligaciones
del convenio Nro.FA-FC-2022-001.

2 Como parte de las actividades de socializacion de resultados del convenio
Nro.FA-FC-2022-001, planificadas por parte del Fondo Ambiental, se llevé a cabo
el evento de “Presentacion de Vehiculos Eléctricos para el Centro Histérico de
Quito”, cuyo fin fue socializar con organizaciones de la sociedad civil, empresas,
academia, instituciones gubernamentales y ciudadania el piloto de SOL+ que
consiste en 2 vehiculos eléctricos de carga (ultima milla) y 2 vehiculos eléctricos
de pasajeros (con fines turisticos) como parte de las politicas para impulsar la
Descarbonizacién de la cuidad a través de practicas de movilidad sostenible.*

3. De acuerdo al Informe Técnico ESPE Latacunga/2024 se detallan los resultados
de las pruebas realizadas a los cuatro (4) vehiculos eléctricos de carga ligera (VEL)
gue corresponden al piloto de maniobrabilidad y de capacidad de duracién de
energia de los vehiculos en funcion de los recorridos tipicos y necesidades
logisticas en el Centro Histérico. Para estas pruebas se han considerado la
elevacion y peso para su requerimiento de energia, concluyendo que en
recorridos con pendiente los vehiculos (VEL) tienen un promedio de 100km de
trayecto, y en recorridos uniformes (superficies planas) alcanzan un promedio de
300km. Dando cumplimiento de esta manera al objetivo inicial del convenio Nro.
FA-FC-2022-001 que corresponde a “Pruebas de dos vehiculos para carga liviana
(entregas de ultima milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al
turismo) en el sector del Centro Histérico de Quito — Ecuador”.

4. De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo de Gestion para
Vehiculos Eléctricos de Logistica de Ultima Milla e integracidon intermodal de

14 Informe de Sistematizacion del Proyecto / MTEC S.A GRUPO MIRAL / 2024
5 Invitacién Evento de presentacidn y entrega de vehiculos eléctricos cero emisiones para el Centro
Histdrico de Quito.

www.fondoambientalquito.gob.ec
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personas en el Centro Histérico de Quito elaborado como parte de la
colaboracidn técnica de la Secretaria de Movilidad en la ejecucion del convenio
Nro.FA-FC-2022-001; respecto a la gestion del pilotaje cito: “(...) Para asegurar el
éxito del piloto y su posterior implementacion y réplica, se deben establecer
mecanismos de monitoreo, reporte y evaluacion (MRV) asociados a movilidad
(logistica e integracion intermodal de transporte publico de pasajeros, transporte
de turistas) que permitan ajustar las politicas en funcion de los resultados
obtenidos y las necesidades emergentes. Ademds, es fundamental la
coordinacion entre diversas entidades municipales, sector privado y la sociedad
civil para garantizar una implementacion efectiva y sostenible.”; siendo el
sistema de monitoreo, reporte y verificacion (MRV) un instrumento que permite
integrar el andlisis de emisiones de GEIl, la generacién de informes para la
identificacion de oportunidades de mitigacién y la verificacidon de resultados,
debe ser adoptado por las empresas publicas seleccionadas como beneficiarios
custodios de los vehiculos (CEGAM La Mariscal y Empresa Publica de Pasajeros)
como una herramienta para el reporte de resultados ajustada a sus
particularidades propias de su gestion.

RECOMENDACIONES

Luego del analisis realizado, se recomienda:

e |Iniciar el respectivo proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001, de
acuerdo a los a la normativa correspondiente.

Elaborado por:
EFasnm

FIGHIEEE Erazo Pabon
Cl: 1718276320
ADMISTRADOR DE CONVENIO

Aprobado por:

Eera
Karolina Ibafiez Mantilla

Cl: 1003830955
SUPERVISOR DE CONVENIO
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