
 

 

INF-ECON-FA-MIRAL-2024-001 

 

INFORME ECONÓMICO 

 

“CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DISEÑO, FABRICACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE DOS VEHÍCULOS PARA CARGA LIVIANA 

(ENTREGAS DE ÚLTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS 

(ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO”. 

 

CONVENIO Nro. FA-FC-2022-001 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

El 21 de febrero de 2020 se firmó el Convenio de Aportes de Inversión entre UEMI (Urban 

Electric Mobility Initiative) y el Fondo Ambiental para formalizar la cooperación y llevar a cabo 

el proyecto SOLUTIONSplus. El objetivo principal del proyecto SOLUTIONSplus es promover 

la electromovilidad mediante la fabricación local de vehículos eléctricos ligeros y realizar pilotos 

de prueba en el Centro Histórico del Quito. En el mencionado convenio, Cláusula Cuarta. - 

COMPROMISOS DE LAS PARTES, la Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de 

Quito es la contraparte técnica para la ejecución del objeto del mismo en coordinación con la 

Secretaría de Ambiente como responsables de emitir los lineamientos y direccionamiento 

estratégico y técnico. 

 

Dentro de las Bases para la presentación de propuestas técnicas para la fabricación de vehículos 

eléctricos en el marco del proyecto de SOLUTIONSplus, numeral 4. Categoría y proyecto de 

intervención se detallan las directrices generales del proyecto fundamentados en el Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015- 2025, el Plan Ambiental Distrital 

2025-2025, y el Plan de Acción Climática de Quito 2015- 2025. 

 

En el año 2022 se realizó el lanzamiento de una convocatoria en el marco de la ejecución del 

proyecto SOLUTIONSplus, para ello, el 29 de abril de 2022, el Comité Administrador del Fondo 

Ambiental (CAFA) aprobó las Bases y Convocatoria. En estas bases se estableció como fecha 

límite para la presentación de propuestas el 10 de junio de 2022. 

 

El Comité Administrador del Fondo Ambiental (CAFA), notificó en su sesión del 01 de agosto 

de 2022, la decisión de adjudicar el financiamiento al proyecto presentado de MTEC S.A. 

 

El 07 de septiembre de 2022 se suscribió el convenio para la ejecución del proyecto “Diseño, 

fabricación, implementación y pruebas de dos vehículos para carga liviana (entregas de última 

milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histórico 

de Quito-Ecuador” entre el Fondo Ambiental y MTEC S.A. (Grupo Miral) con un plazo de 

ejecución de 10 meses contados a partir de la suscripción del convenio. 

Con fecha 21 de diciembre de 2022, se firma la primera adenda al convenio sobre la Cláusula 

Séptima. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO con el siguiente detalle: 

 

“SEPTIMA. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO 

El valor total de este proyecto, es de UDS 104.700,00 (CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100) 

 

El aporte del Fondo Ambiental, para la ejecución de este proyecto es de SETENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 71.500,00) 

contando para ello con recursos de acuerdo con la certificación presupuestaria emitida para el 

efecto. 



 

 

El aporte de cofinanciamiento del EJECUTOR es de USD 33.200 (TREINTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100).” 

 

Se establece el siguiente cronograma para la entrega de productos y desembolsos al que están 

obligadas las partes respectivamente: 

 
 

Objetivos específicos 

 

Productos a entregar 

Desembolso 

1 

Desembolso 2 Desembolso 3 Desembolso 

4 

Septiembre 

2022- 

Noviembre 

2022 

Diciembre 

2022- 

Enero 2023 

Febrero 

2023- 

abril 2023 

Mayo 2023 – 

junio 2023 

Fondo 

Ambiental 

Fondo 

Ambiental 

Fondo 

Ambiental 

Fondo 

Ambiental 

Diseñar y  Documento de propuesta de Diseño 

del vehículo que incluye planos con 4 

opciones de bocetos de vehículos para la 

elección de los financistas del proyecto (2 

por categoría) 

La entrega de este producto representa el 

10% del total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

dimensionar el 

vehículo de 

acuerdo a las 

necesidades y 

bases expuestas 

por SOLUTION 

Plus 

Dimensionar el cargador y 

kit eléctrico que se 

montaran en los vehículos 

1. Documento de propuesta técnica de 

kit eléctrico (esquema eléctrico) y cargador 

de los vehículos (esquema de instalación 

del cargador) 

2. Manual de usuario de los vehículos 

como de la infraestructura 

  de carga.   

3. Comprobantes de compra del motor, 

controladores, ejes, baterías, bombas 

de vacío y  sistema 

 de 

dirección y todos los componentes 

anexos al vehículo. 

La entrega de este producto representa el 

10% del total del proyecto. 

Dimensionar la 

cantidad de materiales que 

se van a utilizar para

 larealización del 

chasis. 

Lista de materiales para construcción de 

chasis. 

Lista de suministro para la construcción de 

chasis. 

Compra de materiales- comprobantes de 

compra. 

La entrega de este producto representa el 

10% del total del proyecto 

Dimensionar la 

cantidad de materiales 

que se 

van a utilizar para la 

carrocería. 

Lista de materiales para construcción de 

carrocería. 

Lista de suministro para construcción de 

carrocería. 

Compra de materiales- comprobantes de 

compra. 

La entrega de este producto representa el 

10% del total del proyecto. 

Producción de los 

vehículos 

2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies) 

fabricadas y en 

funcionamiento. 

 

2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-

delivery van) fabricadas y en 

funcionamiento. 



 

 

Certificado de homologaciónde vehículos 

segúnNTE-INEN-2656 

 

Presentación de registros necesario para la 

circulación de los vehículos fabricados 

 

La entrega de este producto representa el 

05% del total del proyecto 

 

Movilización de vehículos Acta de entrega recepción de los vehículos 

fabricados, entrega en la ciudad de Quito 

 

La entrega de este producto representa el 

40% del total del proyecto 

Adecuación de 

estacionamiento 

Reporte de pruebas de carga en 

estacionamientos de vehículos. Comprende 

la instalación del cargador y de las 

adecuaciones para el parqueo de vehículos 

La entrega de este producto representa el 

05% del total del proyecto 

Pruebas de rendimiento Reporte de pruebas de desempeño en 

territorio. La entrega de este producto 

representa el 10% del total del proyecto. 

 

TOTAL $28.600 $ 14.300 $23.450 $7.150 

Fuente: Primera adenda modificatoria de fecha 21 de diciembre de 2024 de Convenio FA-FC-2022-001 

 

Mediante Informe Económico INF-FA-SOLUTIOPLUS-2023-001, suscrito por la Coordinadora 

Administrativa Financiera, Patricia Alvarez, y enviado por documento oficial FA-CAF-2023-

0110-M de 10 de abril de 2023, se evidencia que en la ejecución del Convenio FA-FC-2022-001 

se efectuó el primer desembolso del Convenio FA-FC-2022-001 correspondiente a $28.600,001, 

y el segundo y tercer desembolso del Convenio FA-FC-2022-001, correspondiente a $35.750,002.  

 

Con fecha 26 de junio de 2023, MTEC S.A (Grupo Miral) envía vía correo electrónico al 

Administrador del Contrato la solicitud justificando la demora en la ejecución, adjuntando soportes 

de respaldo y solicitando la “suspensión del convenio”, basándose en la Cláusula Sexta. - 

PRÓRROGAS DEL PLAZO, punto 2. “La suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral del 

FONDO y procede sólo cuando de manera motivada no sea conveniente para los intereses 

institucionales, y que no se deban a causas imputables a la EJECUTORA”. 

 

Mediante Memorando No. Memorando Nro. FA-2023-0147-M de 06 de julio de 2023, la 

Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental de Quito, resuelve “la suspensión del plazo de ejecución 

del referido convenio, a partir del 26 de junio de 2023 hasta la fecha en que culmine el trámite 

aduanero de retiro de la SENAE de la mercadería importada por el ejecutor. El ejecutor del 

convenio tiene la obligación de presentar la información y documentación que evidencie la fecha 

en la cual realice la desaduanización de la mercadería, para reanudar el plazo de ejecución del 

convenio.” 

 

Mediante Oficio Nro. FA-2023-0144-O con fecha 07 de diciembre de 2023 la Directora Ejecutiva 

del Fondo Ambiental, resuelve: “Con base a estos antecedentes expuestos, y considerando que ha 

desaparecido las circunstancias que impedían continuar con la ejecución del convenio, SE 

DISPONE el levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución del convenio Nro. 

CONVENIO FA-FC-2022-001, y por tanto, la reanudación inmediata del proyecto DISEÑO, 

                                                 
1 Esta información mantiene concordancia con el Informe Económico INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-

001, de 22 de febrero de 2023, suscrito por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa 

Financiera. 
Esta información mantiene concordancia con los Informes Económicos INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-

002, INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-003, INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-004, de 31 de marzo de 2023, 

suscrito por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa Financiera. 



 

FABRICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE DOS VEHÍCULOS PARA CARGA 

LIVIANA (ENTREGAS DE ÚLTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE 

PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

QUITO ECUADOR”. 

 

Mediante correo electrónico enviado el 18 de diciembre de 2023 a la Administradora de Convenio, 

el Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC S.A MIRAL, por medio de oficio 

s/n solicita: “Se nos conceda una prórroga de plazo total del antes mencionado convenio, por un 

tiempo máximo de dos meses”, para lo cual se redactará una nueva adenda al convenio con el nuevo 

cronograma de conformidad con la Cláusula Sexta numeral 1 literal b del convenio, que dice: “De 

ser ciertos los hechos, el administrador autorizado directamente la prórroga de plazo. En casos de 

prórroga del plazo total, las partes suscribirán un nuevo cronograma, que sustituya al original o 

precedente, requiriéndose para ello la autorización de la Dirección Ejecutiva, previa petición 

motivada del administrador del convenio. Este acuerdo queda configurado en una adenda a este 

Convenio.” 

 

Una vez verificados lo hechos, la Administradora de Convenio emitió el Informe 001 de fecha 21 

de diciembre de 2023 y recomendando la elaboración de la adenda modificatoria y reforma 

presupuestaria según la información de sustento 

 

Con fecha 03 de enero de 2024, se suscribe por parte del FONDO y el EJECUTOR la “Segunda 

adenda modificatoria del convenio Nro. FA-FC-2022-001 de la XI convocatoria de fondos 

concursables denominado “Diseño, fabricación, implementación y pruebas de dos vehículos para 

carga liviana (entregas de última milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) 

en el sector del centro histórico de Quito-Ecuador”, en el siguiente detalle: 

 

a) Sustitúyase la cláusula quinta por el siguiente texto que en adelante dirá: 

El plazo de ejecución de este convenio es de DOCE (12) meses contados a partir de la 

suscripción del presente instrumento. 

Las partes dejarán constancia de que, por aplicación de la suspensión del plazo que se 

realizó entre el 26 de junio de 2023 y el 07 de diciembre de 2023, la fecha de vencimiento 

del plazo total será el 7 de febrero de 2024, conforme lo analiza en su informe emitido 

para esta adenda la administradora del convenio con aprobación de la supervisión 

 

b) Sustitúyase, en la cláusula séptima el cronograma para la entrega de productos y 

desembolsos a que están obligadas las partes, por el siguiente: 

 
 

Objetivos específicos 

Productos a entregar Desembolso 1 Desembolso 2 Desembolso 3 Desembolso 4 

Septiembre 2022- 

Noviembre 2022 

Diciembre 2022- 

Enero 2023 

Febrero 2023- 

abril 2023 

Mayo 2023 – 

febrero 2024 

Fondo 

Ambiental 

Fondo 

Ambiental 

Fondo 

Ambiental 

Fondo 

Ambiental 

Diseñar y Documento de propuesta de 

Diseño del vehículo que incluye planos 

con 4 opciones de bocetos de vehículos 

para la elección de los financistas del 

proyecto (2 por categoría) 

La entrega de este producto representa 

el 10% del total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimensionar el 

vehículo de 

acuerdo a las 

necesidades y 

bases expuestas 

por SOLUTION 



 

Plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

Dimensionar el cargador y kit 

eléctrico que se montaran en los 

vehículos 

1. Documento de propuesta 

técnica de kit eléctrico (esquema 

eléctrico) y cargador de los vehículos 

(esquema de instalación del cargador) 

2. Manual de usuario de los vehículos 

como de la infraestructura

   de carga. 

  

3. Comprobantes de compra del motor, 

controladores, ejes, baterías, 

bombas de vacío y 

 sistema  de 

dirección y todos los componentes 

anexos al vehículo. 

La entrega de este producto representa 

el 10% del total del proyecto. 

Dimensionar la 

cantidad de materiales que se 

van a utilizar para la 

realización del chasis. 

Lista de materiales para construcción de 

chasis. 

Lista de suministro para la construcción 

de chasis. 

Compra de materiales- comprobantes 

de compra. 

La entrega de este producto representa 

el 

10% del total del proyecto 

Dimensionar la 

cantidad de materiales que se 

van a utilizar para la carrocería. 

Lista de materiales para construcción de 

carrocería. 

Lista de suministro para construcción 

de carrocería. 

Compra de materiales- comprobantes 

de 

compra.  

La entrega de este producto representa 

el 10% del total del proyecto. 

Producción de los vehículos 2 van/furgonetas para pasajeros (e-

buggies) fabricadas y en 

funcionamiento. 

 

2 van/furgonetas eléctricas para carga 

(e-delivery van) fabricadas y en 

funcionamiento. 

 

Certificado de homologaciónde 

vehículos segúnNTE-INEN-2656 

 

Presentación de registros necesario 

para la circulación de los vehículos 

fabricados 

 

La entrega de este producto representa 

el 05% del total del proyecto 

 

Movilización de vehículos Acta de entrega recepción de los 

vehículos fabricado, entrega en la 

ciudad de Quito 

 



 

La entrega de este producto representa 

el 40% del total del proyecto 

Adecuación de 

estacionamiento 

Reporte de pruebas de carga en 

estacionamientos de vehículos. 

Comprende la instalación del cargador 

y de las adecuaciones para el parqueo 

de vehículos 

La entrega de este producto representa 

el 05% del total del proyecto 

Pruebas de rendimiento Reporte de pruebas de desempeño en 

territorio. La entrega de este producto 

representa el 10% del total del 

proyecto. 

 

TOTAL  $26.800 $ 14.300 $23.450 $7.150 

 

Con fecha 08 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite Decreto Ejecutivo No 110, en 

el cual se declara un estado de excepción a nivel nacional y toque de queda. 

 

Con fecha 09 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite el Decreto Ejecutivo No.111 

en el que se reconoce la existencia de un conflicto armado interno y se delinean las estrategias 

nacionales de seguridad. 

 

Con fecha 26 de enero de 2024 se emite el Decreto Ejecutivo 135, modificatorio al Decreto 110, 

en lo referente a la restricción de la libertad de tránsito. 

 

Mediante Oficio Nro. FA-2024-0011-M de 26 de enero de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo 

Ambiental, designa a Nicolás Toro como administrador del convenio FA-FC- 2022-001, así 

como, del Convenio de Aportes de Inversión suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric 

Mobility Initiative (UEMI); y a la Mgs. Karina Ron Villacrés, Coordinadora Técnica y de 

Planificación del Fondo Ambiental, como supervisora, tanto del Convenio FA-FC-2022-001, así 

como, del Convenio de Aportes de Inversión suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric 

Mobility Initiative (UEMI). 

 

Durante el día 29 de enero de 2024, el SUPERVISOR, el FISCALIZADOR y el 

ADMINISTRADOR DEL CONVENIO, viajaron a la ciudad de Ambato, a las instalaciones de 

GRUPO MIRAL, en la dirección: Parque Industrial Ambato Calle 5 y Av. D, para efectuar una 

visita de constatación sobre el avance del diseño, fabricación, implementación y pruebas de dos 

vehículos para carga liviana (entregas de última milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado 

al turismo) en el sector del centro histórico de Quito-Ecuador. 

 

Mediante correo electrónico enviado el 30 de enero de 2024, al Administrador del convenio, el 

Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC S.A MIRAL, por medio de oficio s/n 

solicita: “Con el fin de dar cumplimiento al convenio, y ante la grave situación en la que nos 

encontramos como país, solicitamos al Fondo Ambiental, se tome en cuenta el cronograma que 

acompañamos al presente escrito, mismo que ha sido elaborado tomando en consideración los 

tiempos de entrega de nuestros proveedores, Y SE CONSIDERE UNA NUEVA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DEL CONVENIO”. 

 

Mediante Resolución Nro. FA-2024-0002-R de 06 de febrero de 2024, se resolvió: “PRIMERO: 

Declarar la suspensión del plazo de ejecución del convenio Nro. FA-FC- 2022-001, a partir del 

día siguiente de la petición presentada por el ejecutor, esto es desde el 18 de enero de 2024 hasta 

la fecha en que culmine la declaratoria de estado de excepción en el territorio nacional, que fue 

dispuesto por el Presidente de la República del Ecuador a través de los Decretos Ejecutivos No. 

110 de 8 de enero de 2024; No. 111 de 9 de enero de 2024, y reforma con Decreto Ejecutivo No. 

135 de 23 de enero de 2024”. 



 

 

El 07 de marzo de 2024 mediante Decreto Ejecutivo 193, el presidente Daniel Noboa renovó 

estado de excepción en todo el país por la “grave conmoción interna”, prorrogando 30 días más 

–hasta el 08 de abril- con restricciones de movilidad con la intención de mantener el orden público 

y combatir la violencia. 

 

Con fecha 07 de abril de 2024, el Presidente Daniel Noboa, emite el Decreto Ejecutivo 218 que 

reconoce la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados, 

sobre la base de la parte considerativa del presente Decreto y la normativa vigente aplicable. 

 

Con fecha 10 de abril de 2024, la Dirección Ejecutiva del Fondo Ambiental emitió la resolución 

Resolución FA-2024-0009, cuyo objetivo fue comunicar la reactivación del plazo de ejecución 

del Convenio “Diseño, Fabricación, Implementación y Pruebas de Dos Vehículos para Carga 

Liviana (Entregas De Última Milla) y Dos Para Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo) 

en el Sector del Centro Histórico de Quito-Ecuador” habiéndose cumplido la vigencia de la 

renovación del estado de excepción, instaurado por el Decreto Ejecutivo 193, de fecha 07 de 

marzo de 2024. 

 

Mediante correo electrónico de la misma fecha (10 de abril de 2024) el Administrador de Contrato 

notifica al EJECUTOR, la reactivación del plazo de ejecución del Convenio y solicita: se envíe 

hasta el día viernes 12 de abril de 2024, un nuevo cronograma de trabajo con fecha de entrega 

máxima de los productos en la ciudad de Quito: viernes 26 de marzo de 2024. 

 

En respuesta, con fecha 25 de abril de 2024, el EJECUTOR envía el calendario de trabajo 

solicitado, según el anexo.  

 

Con fecha 26 de abril de 2024, se movilizan los productos del Convenio en cuestión a las 

instalaciones del Fondo Ambiental (Av.Rio Coca e Isla Genovesa), se verifica el cumplimiento 

de lo establecido en el convenio suscrito entre las partes, en relación al producto final, y se 

suscribe el Acta de Entrega-Recepción entre el ADMINISTRADOR y el EJECUTOR de los 

vehículos. 

 

Mediante documento FA-2024-0131-M, la Dirección Ejecutiva del Fondo Ambiental solicita a la 

Secretaría de Movilidad, en su calidad de Autoridad Distrital de la Movilidad, y en su rol de 

Fiscalizador del Convenio FA-FC-2022-001, el esquema operativo de negocio para los vehículos 

eléctricos ligeros resultantes, anexando el Acta Entrega-Recepción de fecha 26 de abril de 2024. 

Mediante Oficio Nro FA-2024-0105-M de 06 de mayo de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo 

Ambiental, designa a Karolina Ibáñez como Supervisora del convenio FA-FC-2022-001, así 

como, del Convenio de Aportes de Inversión suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric 

Mobility Initiative (UEMI). 

 

Con fecha 07 de junio, se remiten por parte de MTEC (Grupo MIRAL) de manera física en Quito, 

las facturas de los productos correspondientes a los objetivos estratégicos 5, 6, 7 y 8 de acuerdo 

al Convenio FA-FC-2022-001. 

 

Mediante Memorando Nro. FA-2024-0155-M, de fecha 28 de julio de 2024 Mgs. Monica 

Elizabeth Reinoso Paredes DIRECTORA EJECUTIVA FONDO AMBIENTAL, de acuerdo a la 

cláusula Décima del convenio FA-FC-2022-001 que determina: “para la debida gestión del 

convenio, entre otros, se designará como Administrador al personal técnico de las entidades 

involucradas en la ejecución del proyecto SOLUTIONSplus en función del convenio celebrado 

con Urban Electric Mobility Initiative, en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 referente 

al Subproceso “Seguimiento y Evaluación” contenido en la Guía que Regula el Procedimiento 

para la Suscripción, Registro, Seguimiento y Custodia de Convenios de MDMQ, adjunta como 

parte integrante de la Resolución de Alcaldía No. A0009 de 23 de agosto de 2013”. En vista que, 

la persona que fue designada en su momento como administrador ya no se encuentra laborando 



 

en la institución, con la finalidad de cumplir con la normativa metropolitana vigente, me permito 

nombrar a la Ing. Florencia Salomé Erazo Pabón, Analista del Proyecto Solutions Plus, como 

nuevo administrador del convenio Nro.FA-EC-2022-001 suscrito el 07 de septiembre de 2022. 

 

Con Oficio Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0256-M de 28 de julio de 2024, la Ing. Florencia 

Erazo en su calidad de Administradora del Convenio Nro. FA-FC-2022-001, solicita “Con este 

antecedente solicito el informe de supervisión y fiscalización para continuar co29n el cuarto 

desembolso, e iniciar el proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001 de acuerdo a la 

normativa correspondiente.” 

 

Mediante Informe técnico Nro. FA-CTP-023-2024 de 28 de julio de 2024, se emite el informe de 

la Administradora y Supervisora, en el que se concluye: 

 

 “De acuerdo al análisis de los compromisos de LAS PARTES se ha cumplido los 

objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos Concursables XI y 

el Convenio para la ejecución Diseño, Fabricación, Implementación y Pruebas de Dos 

Vehículos para Carga Liviana (Entregas De Última Milla) y Dos Para Transporte De 

Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Histórico de Quito-Ecuador” 

(FA-FC- 2022-001). 

 El error de tipeo de la Segunda Adenda Modificatoria no altera el monto del cuarto 

desembolso correspondiente a los $7.150,00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)” 

Además, en dicho informe se recomienda: 

 

Luego del análisis realizado, se recomienda: 

 

 “Solicitar el informe financiero a la Coordinación Administrativa Financiera para 

continuar con el cuarto desembolso del Convenio mencionado. 

 Iniciar el respectivo proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001, de acuerdo a 

los a la normativa correspondientes” 

Mediante Informe de Fiscalización – Nro. FA-FC-2024-001-007 de 29 de julio de 2024, el Mgs. 

Henry Vilatuña concluye en su informe: “ 

 

“En cumplimiento de los artículos establecidos en el convenio suscrito entre las partes y 

de acuerdo al análisis de los compromisos alcanzados en el desarrollo del mismo, se HA 

CUMPLIDO los objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos 

Concursables XI y el Convenio para la ejecución Diseño, Fabricación, Implementación y 

Pruebas de Dos Vehículos para Carga Liviana (Entregas De Última Milla) y Dos Para 

Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Histórico de Quito-

Ecuador” (FA-FC- 2022-001). 

 

Se da por conocido y se acepta el INFORME TÉCNICO FA-CTP-023-2024 ADMINISTRADOR 

Y EJECUTOR y el Acta Entrega –Recepción del 26 de abril de 2024, por parte de la Fiscalización 

del Convenio, razón por la cual se genera el presente 

informe técnico de fiscalización.” 

 

Asimismo, en el informe de fiscalización, se recomienda: 

 

1. “Por lo antes indicado y una vez que la fiscalización considera PERTINENTE lo actuado 

por el ADMINISTRADOR Y EJECUTOR del convenio, que se refleja en el informe 

técnico FA-CTP-023-2024 ADMINISTRADOR Y EJECUTOR y se recomienda 

CONTINUAR hacia el proceso de liquidación del Convenio FA-FC-2022-001. 



 

2. Remitir el presente informe a la Administración del convenio para dar cumplimiento a 

la recomendación 1 del presente informe. 

3. Poner en conocimiento de la Máxima Autoridad de la Secretaría de Movilidad el presente 

informe de fiscalización y del Director Metropolitano de Políticas y Planeamiento de la 

Movilidad, para los fines pertinentes. 

4. Se recomienda la ADMINISTRADOR, iniciar los procesos de socialización de los 

resultados obtenidos fruto del CONVENIO. 

5. Se recomienda al ADMINISTRADOR, determinar los mecanismos necesarios con la 

finalidad de dar cumplimiento al objetivo inicial del proyecto, esto es “PRUEBAS DE 

DOS VEHÍCULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ÚLTIMA MILLA) Y DOS 

PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO-ECUADOR”. 

6. Establecer por parte del ADMINISTRADOR y Custodio de los bienes, los mecanismos 

necesarios para, adquirir, sistematizar y publicar los resultados de las pruebas que se 

realicen con los bienes generados en cumplimiento del convenio.” 

 

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0261-M de 30 de julio de 2024, la 

administradora del convenio solicita el informe económico del Convenio Nro. FA-FC-2022-001. 

 

OBJETIVO DEL INFORME 
 

Verificar la ejecución presupuestaria y los justificativos de gasto soportados en instrumentos 

válidos reportados en el marco del Convenio para el desarrollo del proyecto para “DISEÑO, 

FABRICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE DOS VEHÍCULOS PARA CARGA 

LIVIANA (ENTREGAS DE ÚLTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS 

(ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO” 

 

ALCANCE 
 

El alcance de esta revisión es comprobar los gastos efectuados respecto al aporte del Fondo 

Ambiental y de la contrapartida en el marco del convenio Nro. FA-FC-2022-001.  

 

DESARROLLO 
 

A continuación, en el Cuadro No.01 se presenta el detalle de justificativos de gastos que han sido 

presentados por el Compañía MTEC S.A. (Grupo Miral), esta documentación fue recibida de 

manera física el 07 de junio de 2024. 

 

En el Cuadro 02, Resumen de Ejecución Presupuestaria, se evidencia el avance de ejecución que 

ha tenido el proyecto para el periodo reportado.  

 

 



 

Cuadro N°01. Detalle de justificativos de gastos 

 

OE5 

 

Destino  Nro. Desembolso Rubro Subrubro 
Número de 

Factura 

Fecha de la 

Factura 
Concepto Subtotal IVA TOTAL 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Andres Rivera por 

supervisión de  fabricación de moldes y fabricación 

de asientos para los vehículos prototipos eléctricos 

1.635,16 0,00 1.635,16 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Javier Miranda por 

supervisión de fabricación de los vehículos 

prototipos eléctricos 

1.516,67 0,00 1.516,67 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Klever Morales por 

supervisión de fabricación de los vehículos 

prototipos eléctricos 

866,67 0,00 866,67 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Jefferson Mena por 

supervisión en las diferentes areas de fabricación 

de los vehículos prototipos eléctricos 

1.097,92 0,00 1.097,92 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Dra. Liliana Chato por 

asistencia legal en elaboración de la 

documentación de la fabricación de los vehículos 

prototipos eléctricos 

700,00 0,00 700,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de remuneración Ing. Javier Miranda por 

supervisión de fabricación de los vehículos 

prototipos eléctricos 

1.516,67 0,00 1.516,67 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de remuneración Dra. Liliana Chato por 

asistencia legal en elaboración de la 

documentación de la fabricación de los vehículos 

prototipos eléctricos 

700,00 0,00 700,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de remuneración Ing. Jefferson Mena por 

supervisión de fabricación de los vehículos 

prototipos eléctricos 

850,00 0,00 850,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de remuneración Ing. Klever Morales  por 

supervisión de fabricación de los vehículos 

prototipos eléctricos 

866,67 0,00 866,67 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de remuneración Ing. Francisco Rubio por 

supervisión de fabricación de los vehículos 

prototipos eléctricos 

981,77 0,00 981,77 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Sandy Zurita por 

gestión de compras de suministros para la 

fabricación de los vehículos prototipos eléctricos 

651,78 0,00 651,78 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Fabricación de 

Prototipos 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de remuneración Ing. Andres Rivera por 

gestión de compras de suministros para la 

fabricación de los vehículos prototipos eléctricos 

1.625,00 0,00 1.625,00 

            TOTAL 13.008,31 0,00 13.008,31 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004861 
09/01/2024 

Suministros para fabricación de vehículos 

prototipos: refrigerante para herramientas de 

mecanizado  

          86,70            10,40  97,10 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-901-

000003909 
18/01/2024 

Suministros para fabricación de vehículos 

prototipos: ensamblaje de faros  
        648,24            77,79  726,03 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-100-

000000054 
26/01/2024 

Suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales para la construcción asientos  
        357,14            42,86  400,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004939 
05/02/2024 

Suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación de los laterales de los vehiculos de 

pasajeros  

        720,00            86,40  806,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004940 
05/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación de los laterales de los vehiculos de 

pasajeros  

          80,00              9,60  89,60 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004950 
08/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:cera desmoldante de moldes  
          58,00              6,96  64,96 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004949 
08/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:cinturones de seguridad 
          75,00              9,00  84,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004959 
08/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación de capot de los vehiculos de carga 

          70,00              8,40  78,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004956 
08/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales para la construcción asientos  
        480,00            57,60  537,60 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004958 
08/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación de guardafangos de los vehiculos de 

carga 

        150,00            18,00  168,00 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004961 
08/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación de guardachoques de los vehiculos de 

pasajeros 

          70,00              8,40  78,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004962 
08/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación de compuerta posterior del vehiculo de 

pasajeros 

          70,00              8,40  78,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004960 
08/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación de techo del vehiculo de pasajeros 

          70,00              8,40  78,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004982 
19/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación del frente del vehículo de pasajeros 

          70,00              8,40  78,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000004983 
19/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales de fibra de vidrio para 

fabricación del respaldo y guardachoque posterior 

del vehiculo de pasajeros 

          88,00            10,56  98,56 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000005011 
28/02/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales para fabricación de moldes de 

guardachoques delanteros del vehiculo de carga y 

pasajeros 

          35,00              4,20  39,20 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-003-

000054641 
05/03/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:accesorios para armada de puertas y 

acabados de vehículos de pasajeros 

          58,74              7,05  65,79 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000005043 
08/03/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:valvula para tanque de co2 de la suelda 
          40,18              4,82  45,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-003-

000054772 
09/03/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:accesorios de ventanas de vehículos de 

pasajeros 

          75,00              9,00  84,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

000005074 
19/03/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:plancha de aluminio para fabricación de 

estribos de acceso al vehículo de pasajeros 

          70,00              8,40  78,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-100-

000000061 
21/03/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:materiales para la construcción asientos  
        240,00            28,80  268,80 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

002-001-

000003878 
28/03/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:accesorios de plumas de vehículos de 

carga  

            5,36              0,64  6,00 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-100-

000001045 
28/03/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:accesorios de plumas de vehículos de 

pasajeros  

          16,07              1,93  18,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

001143758 
03/04/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:carton para forado de compuerta 

posterior y herramientas de habitaculo posterior del 

vehiculo de pasajeros 

            6,61              0,99  7,60 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-003-

000055569 
03/04/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:accesorios de ventanas de vehículos de 

pasajeros 

        137,83            20,66  158,49 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-003-

000055703 
06/04/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:cauchos compuerta posterior de 

vehiculo de pasajeros 

          24,35              3,65  28,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-003-

000055896 
11/04/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:cauchos puertas de vehiculos de carga 
          41,74              6,26  48,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-001-

001146642 
16/04/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:moqueta para piso de los cajones de 

carga 

          36,87              5,53  42,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Instalación puesta a 

punto de los 

sistemas eléctricos 

001-003-

000056091 
17/04/2024 

suministros para fabricación de vehículos 

prototipos:cauchos para puertas de los vehiculos de 

carga 

          16,07              2,41  18,48 

            Sub - Total CP 3.896,90 475,51 4.372,41 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Wilson Palomo por la 

instalación y puesta a punto de los sistemas 

eléctronicos y eléctricos de los vehículos de carga 

832,81 0,00 832,81 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Freddy Carrillo por la 

instalación y puesta a punto de los sistemas 

eléctronicos y eléctricos de los vehículos de 

pasajeros 

800,00 0,00 800,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de Remuneración Ing. Freddy Carrillo por la 

instalación y puesta a punto de los sistemas 

eléctronicos y eléctricos de los vehículos de carga 

800,00 0,00 800,00 



 

dastos de los 

vehículos 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de remuneración Ing. Wilson Palomo por la 

instalación y puesta a punto de los sistemas 

eléctronicos y eléctricos de los vehículos de 

pasajeros 

812,50 0,00 812,50 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

febrero 2024 
29/02/2024 

Pago de remuneración Ing. Flor Segovia por 

gestión de compras para suministros de la 

instalación y puesta a punto de los sistemas 

eléctronicos y eléctricos de los vehículos 

500,00 0,00 500,00 

            Sub - Total CP 3.745,31 0,00 3.745,31 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-005-

000018758 
18/01/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: broca 
            3,12              0,37  3,49 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-005-

000018968 
27/01/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: machuelos 
            7,80              0,94  8,74 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-005-

000019176 
06/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: tornillos y 

tuercas 

            0,94              0,11  1,05 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000004952 
08/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: tornillos y 

tuercas 

          27,95              3,36  31,31 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005014 
28/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 

eléctricos para guardachoque posterior 

          25,00              3,00  28,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005013 
28/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 

eléctricos para guardachoque posterior 

          35,00              4,20  39,20 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005017 
28/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 

eléctricos para molde del frente 

          32,00              3,84  35,84 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005012 
28/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 

eléctricos para cableado en el guardachoque 

delantero 

          25,00              3,00  28,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005020 
28/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 

eléctricos para cableado en el techo 

          35,00              4,20  39,20 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005015 
28/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 

eléctricos para cableado de luces en el respaldo del 

vehículo 

          35,00              4,20  39,20 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005018 
28/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 

eléctricos para cableado de luces en el frente del 

vehículo 

          22,00              2,64  24,64 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005019 
28/02/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 

eléctricos para cableado en el techo 

          45,00              5,40  50,40 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005033 
05/03/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: accesorios 

eléctricos  para acabados de los vehículos 

        144,00            17,28  161,28 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-001-

000005118 
03/04/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: accesorios 

eléctricos  para acabados de los vehículos 

compartimiento delantero 

          15,84              2,38  18,22 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

003-011-

000025101 
06/04/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: pernos  
            7,73              1,16  8,89 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-005-

000020409 
13/04/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: 

herramientas para sujección de abrepuertas internos  

            3,52              0,53  4,05 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-010-

000015004 
13/04/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: 

herramienta para ajuste de abrepuertas internos  

            1,74              0,26  2,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-003-

000056359 
25/04/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: accesorios 

de frenos  

            2,61              0,40  3,01 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-002-

000001658 
25/04/2024 

Suministros para instalación y puesta a punto de 

los sistemas eléctricos de los véhiculos: adeshivos 

identificativos de vehículo eléctrico de alta tensión 

          30,00                 -    30,00 

            Sub - Total CP 499,25 57,27 556,52 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Jonathan Garces por el 

desarrollo de aplicación para carga y sistemas de 

exportación de datos de los vehículos prototipos de 

carga 

866,67 0,00 866,67 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Francisco Rubio por el 

desarrollo de aplicación para carga y sistemas de 

exportación de datos de los vehículos prototipo de 

carga 

812,50 0,00 812,50 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Andres Ramos por el 

desarrollo de aplicación para carga y sistemas de 

exportación de datos de los vehículos de pasajeros 

1.500,00 0,00 1.500,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Andres Villacres por la 

gestíon de compras de suministros para  el 

desarrollo de aplicación para carga y sistemas de 

exportación de datos de los vehículos 

500,00 0,00 500,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

Rol de Pagos de 

enero 2024 
31/01/2024 

Pago de remuneración Ing. Flor Segovia por la 

gestíon de compras de suministros para por el 

desarrollo de aplicación para carga y sistemas de 

exportación de datos de los vehículos 

500,00 0,00 500,00 

            Sub - Total CP 4.179,17 0,00 4.179,17 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-200-

000000670 
06/03/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: aire forzado y módulos 

eléctricos de elevavidrios 

        139,29            16,71  156,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-100-

000000117 
06/03/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: bases de ventanas para 

accionamiento de  módulos eléctricos de 

elevavidrios de los vehículos de pasajeros 

          18,00                 -    18,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-003-

000054664 
06/03/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: accesorios para 

accionamiento de  módulos eléctricos de 

elevavidrios y bloqueo de puertas 

        580,00            69,60  649,60 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-100-

000000139 
03/04/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: bases de ventanas para 

accionamiento de  módulos eléctricos de 

elevavidrios de los vehículos de pasajeros 

          18,00                 -    18,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-005-

000020453 
16/04/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: pernos de ventanas para 

accionamiento de  módulos eléctricos de 

elevavidrios 

            0,70              0,11  0,81 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-003-

000056039 
16/04/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: cinta doble faz y esponjas 

para aislamiento y sujeción del cableado eléctrico  

          19,33              2,90  22,23 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-005-

000020472 
17/04/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: pernos del convertidor 

dc/dc 

            0,87              0,13  1,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-002-

000312297 
06/04/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: reparación de tacómetro 

(cluster) de vehículos eléctricos  

          15,00              2,25  17,25 

Contrapartida Cuarto Desembolso 
Producción de 

los Vehículos 

Desarrollo de 

aplicación para 

carga y sistemas de 

exportación de 

dastos de los 

vehículos 

001-003-

000054540 
02/03/2024 

suministros para instalación de aplicación de carga 

para los vehículos y sistemas de exportación de 

datos de los vehículos: accesorios para 

accionamiento de  módulos eléctricos de 

elevavidrios y bloqueo de puertas de los vehículos 

de pasajeros 

        385,76            46,29  432,05 

            Sub - Total CP 1.176,95 137,99 1.314,94 

            Total  26.505,89 670,77 27.176,66 

 

 



 

OE6 

 

 

Destino  
Nro. 

Desembolso 
Rubro Subrubro 

Número de 

Factura 

Fecha de la 

Factura 
Concepto Subtotal IVA TOTAL 

Fondo Ambiental 
Cuarto 

Desembolso 

Movilizacion de 

Vehículos  

Transporte de 

Vehículos - 

Traslado con 

plataforma 

001-107-

000000094 
01/05/2024 

Servicio de Transporte en 

Winchas Morales y 

Lozada Cia. Ltda. 

420,00 0,00 420,00 

Fondo Ambiental 
Cuarto 

Desembolso 

Movilizacion de 

Vehículos  

Transporte de 

Vehículos - 

Traslado con 

plataforma 

001-100-

000000999 
01/05/2024 

Compañía de Servicio 

Internacional de 

Transporte de Carga 

Pesada Jaime Mejia 

Mejitrans S.A. 

140,00 0,00 140,00 

Fondo Ambiental 
Cuarto 

Desembolso 

Movilizacion de 

Vehículos  

Transporte de 

Vehículos - 

Traslado con 

plataforma 

Rec. 0000319 26/04/2024 Logistica de Transporte 200,00 0,00 200,00 

Fondo Ambiental 
Cuarto 

Desembolso 

Movilizacion de 

Vehículos  

Transporte de 

Vehículos - 

Traslado con 

plataforma 

Rol de Pagos 

de abril 2024 

01-04-2024 / 30-

04-2024 

Remuneracion Ing. Sandy 

Zurita por logistica en la 

movilizacón de los 

vehiculos desde la Ciudad 

de Ambato a la Ciudad de 

Quito 

                651,78  
                       

-    
651,78 

            TOTAL 1.411,78 0,00 1.411,78 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OE7 

 
 

Destino  Nro. Desembolso Rubro Subrubro Número de Factura Fecha de la Factura Concepto Subtotal IVA TOTAL 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Pago de Profesionales 

(Ingenieros, Electricos, 

Electricistas y personal para obra 

Civil) 

Rol de Pagos de marzo 

2024 
31/03/2024 

Remuneración Ing. Freddy Carrillo por 

diseño de esquema eléctrico de punto de 

carga de vehículos eléctricos para uso de 

110v 

800,00 0,00 800,00 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Pago de Profesionales 

(Ingenieros, Electricos, 

Electricistas y personal para obra 

Civil) 

Rol de Pagos de marzo 

2024 
31/03/2024 

Remuneración Ing. Wilson Palomo por 

diseño de esquema eléctrico de punto de 

carga de vehículos eléctricos para uso de 

220v 

832,81 0,00 832,81 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Pago de Profesionales 

(Ingenieros, Electricos, 

Electricistas y personal para obra 

Civil) 

Rol de Pagos de marzo 

2024 
31/03/2024 

Remuneración Ing. Flor Segovia por 

gestión de suministros para configuración 

de carga de vehículos eléctricos para uso de 

110v-220v 

500,00 0,00 500,00 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Suministros para instalación, 

herramientas para la instalación 
001-001-000004864 10/01/2024 

Suministros para instalación de cargador : 

agua destilada para baterias 
             2,00               0,24  2,24 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Suministros para instalación, 

herramientas para la instalación 
001-001-000004953 08/02/2024 

Suministros para instalación de cargador : 

tanque co2 para suelda 
           24,00               2,88  26,88 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Suministros para instalación, 

herramientas para la instalación 
001-100-000000018 09/02/2024 

Suministros para instalación de cargador : 

orejas de cargador 
           80,00                  -    80,00 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Suministros para instalación, 

herramientas para la instalación 
001-001-000005003 27/02/2024 

Suministros para instalación de cargador : 

tanque co2 para suelda 
           48,00               5,76  53,76 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Suministros para instalación, 

herramientas para la instalación 
002-003-000006749 06/03/2024 

Suministros para instalación de cargador : 

pernos para sujección de conector de carga 
           11,43               1,37  12,80 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Suministros para instalación, 

herramientas para la instalación 
001-002-000306910 06/03/2024 

Suministros para instalación de cargador : 

espaguetti para conexiones eléctricas del 

cableado eléctrico 

             1,61               0,19  1,80 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Instalación del 

Cargador 

Suministros para instalación, 

herramientas para la instalación 
001-003-000106492 03/04/2024 

Suministros para instalación de cargador : 

baterias de bajo voltaje para 

almacenamiento de energia y activación de 

accesorios internos del vehículo 

         198,27             29,74  228,01 



 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Adecuaciones 

parqueo de vehículos 

Pago de Profesionales 

(Ingenieros, Electricos, 

Electricistas y personal para obra 

Civil) 

Rol de Pagos de abril 

2024 
30/04/2024 

Remuneración Ing. Freddy Carrillo por la 

instalación del tipo de cargador nivel 1 

(enchufe standar de carga en casa, oficinas, 

centros comerciales, entre otros con toma 

de 110v), adecuación de parqueo de los 

vehículos.  

800,00 0,00 800,00 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Adecuaciones 

parqueo de vehículos 

Pago de Profesionales 

(Ingenieros, Electricos, 

Electricistas y personal para obra 

Civil) 

Rol de Pagos de abril 

2024 
30/04/2024 

Remuneración Ing.Jonathan Garces por el 

asesoramiento especializado en la 

ubicación estrategica para la adecuación de 

parqueo de los vehículos 

866,67 0,00 866,67 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso 
Adecuaciones 

parqueo de vehículos 

Pago de Profesionales 

(Ingenieros, Electricos, 

Electricistas y personal para obra 

Civil) 

Rol de Pagos de abril 

2024 
30/04/2024 

Remuneración Ing.Wilson Palomo por la 

instalación del tipo de cargador nivel 2 

(enchufe standar de carga rápida en casa, 

oficinas, centros comerciales, entre otros 

con toma de 220v), adecuación de parqueo 

de los vehículos. 

812,50 0,00 812,50 

            
TOTAL 4.977,29 40,18 5.017,47 

 

 

 

 

 

Destino  
Nro. 

Desembolso 
Rubro Subrubro 

Número de 

Factura 

Fecha de 

la 

Factura 

Concepto Subtotal IVA TOTAL 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento 
Difusion y 

Comunicación 
Rol de Pagos de marzo 2024 31/03/2024 

Remuneración Ing. Andres Rivera por difusión y 

comunicación de vehículos eléctricos 
1.640,23 0,00 1.640,23 

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento 
Difusion y 

Comunicación 
Rol de Pagos de abril 2024 30/04/2024 

Remuneración Ing. Oscar Ramos por difusión y 

comunicación de vehículos eléctricos 
1.500,00 0,00 1.500,00 

            
Sub - Total FA 3.140,23 0,00 3.140,23 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Pruebas en la Ruta Rol de Pagos de abril 2024 31/03/2024 

Pago Remuneración Ing. Jefferson Mena por 

supervisión de las pruebas de ruta de los vehículos 

prototipos eléctricos 

1.248,44 0,00 1.248,44 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Pruebas en la Ruta Rol de Pagos de marzo  2024 31/03/2024 

Pago Remuneración Ing. Javier Miranda por 

supervisión de las pruebas de ruta de los vehículos 

prototipos eléctricos 

1.516,67 0,00 1.516,67 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Pruebas en la Ruta Rol de Pagos de marzo  2024 31/03/2024 

Pago Remuneración Ing. Klever Morales por 

supervisión de las pruebas de ruta de los vehículos 

prototipos eléctricos 

866,67 0,00 866,67 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Rol de Pagos de abril  2024 30/04/2024 

Pago Remuneración Ing. Javier Miranda por la 

gestion de la documentación de la propiedad 

intelectual de los vehículos prototipos eléctricos 

1.516,67 0,00 1.516,67 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Rol de Pagos de abril  2024 30/04/2024 

Pago Remuneración Ing. Andres Rivera, por la 

gestion de la documentación de la propiedad 

intelectual de los vehículos prototipos eléctricos 

1.625,00 0,00 1.625,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 83421878 24/04/2024 Pago de Matrícula de Vehículo de Carga 1 51,85 0,00 51,85 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 83421894 24/04/2024 Pago de Matrícula de Vehículo de Carga 2 51,85 0,00 51,85 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 83421907 24/04/2024 Pago de Matrícula de Vehículo de Pasajeros 3 51,85 0,00 51,85 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 83421914 24/04/2024 Pago de Matrícula de Vehículo de Pasajeros 4 51,85 0,00 51,85 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497635 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497671 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497483 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497655 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 202404242521020 24/04/2024 Pago emisión de placa de Vehículo de Carga 1 23,00 0,00 23,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 202404242520420 24/04/2024 Pago emisión de placa de Vehículo de Carga 2 23,00 0,00 23,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 202404242519820 24/04/2024 Pago emisión de placa Vehículo de Pasajeros 3 23,00 0,00 23,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 202404242519020 24/04/2024 Pago emisión de placa Vehículo de Pasajeros 4 23,00 0,00 23,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497505 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59 



 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497441 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497461 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497608 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 0043049598 24/04/2024 Pago Fondo Vial Vehículo de Carga 1 18,00 0,00 18,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 0043155974 24/04/2024 Pago Fondo Vial Vehículo de Carga 2 18,00 0,00 18,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 0043281032 24/04/2024 Pago Fondo Vial Vehículo de Pasajeros 3 18,00 0,00 18,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 0043410463 24/04/2024 Pago Fondo Vial Vehículo de Pasajeros 4 18,00 0,00 18,00 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 168880 24/04/2024 
Pago Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal P.V.M. 
41,60 0,00 41,60 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 168873 24/04/2024 
Pago Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal P.V.M. 
41,60 0,00 41,60 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 168872 24/04/2024 
Pago Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal P.V.M. 
41,60 0,00 41,60 

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 168871 24/04/2024 
Pago Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal P.V.M. 
41,60 0,00 41,60 

            Sub - Total CP 7.315,97 0,00 7.315,97 

            Total  10.456,20 0,00 10.456,20 

 

 



 

 

Cuadro N°02. Resumen de Ejecución Presupuestaria  

 

 

 

 
 

Fondo Ambiental Contrapartida Fondo Ambiental Contrapartida

OE1: Diseñar y dimensionar el vehículo de acuerdo a las necesidades y bases 

expuestas por solution plus
                          -                      8.000,00 

Tiempo de del diseño y 

dimensionamiento / Tiempo 

planificado

30 días 

Documento de propuesta de Diseño del vehículo que incluye Planos 

de dimensiones con 4 opciones de bocetos de vehículos modernos e 

innovadores para la elección de los financistas del proyecto, (dos por 

cada categoría).

La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.

                          -                                  -   

a) Diseño de vehículo - Pago a profesionales (Diseñadores gráficos y estructurales)                    8.000,00 

OE2: Dimensionar el cargador y kit eléctrico que se montarán en los vehículos            26.600,00                                 -   

Tiempo de diseño y 

dimensionamiento / Tiempo 

planificado

60 días

1. Documento de propuesta técnica de Kit eléctrico (esquema 

eléctrico) y cargador de los vehículos (Esquema de instalación del 

cargador) 

2. Manual de Usuario de los vehículos como de la infraestructura de 

carga

3. Comprobantes de compra del motor, controladores, ejes, baterías, 

bombas de vacío y sistema de dirección y todos los componentes 

anexos al vehículo.

La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.

40,0%                           -                                  -   

a) Componente eléctrico             20.000,00 

b) Cargador               2.000,00 

c) Diseño impresiones y publicaciones               4.600,00 

OE3: Dimensionar la cantidad de materiales que se va a utilizar para la realización del 

chasis
           14.300,00                                 -   

Tiempo de dimensionamiento / 

Tiempo planificado

7 días 

Lista de materiales para construcción de chasis.

Lista de suministro para construcción de chasis.

Compra de materiales - comprobantes de compra.

La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.

20,00%                           -                                  -   

a) Materiales de chasis             14.300,00 

OE4: Dimensionar la cantidad de materiales que se utilizarán para la carrocería            21.450,00                                 -   

Tiempo de dimensionamiento / 

Tiempo planificado

8 días 

Lista de materiales para construcción de carrocería.

 Lista de suministro para construcción de carrocería.

 Compra de materiales - comprobantes de compra.

La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.

30,00%                           -                                  -   

a) Materiales de carrocería             21.450,00 

OE5: Producción de los vehículos                           -                    20.000,00 

Tiempo de ejecución / Tiempo 

planificado.

120 días

  2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies) fabricadas y en 

funcionamiento.

   2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-delivery van) fabricadas y 

en funcionamiento.

Certificado de homologación de vehículos según la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE-INEN- 2656. 

    Presentación de registros necesarios para la circulación de los 

vehículos fabricados. 

La entrega de este producto representa el 40% del total del proyecto.

                          -                    20.000,00 

a) Fabricación de prototipos 12.000,00                 12.000,00                 

a.1. Pago de profesionales (Ingenieros automotrices, eléctricos, industriales, 

mecátrónicos y de software, mecánicos, soldadores, fibreros, masilladores, 

electricistas y todo el personale de apoyo)

10.000,00                 

a.2. Suministros para fabricación, material para suelda (Gas, electrodos), cortadora y 

dobladora de tubos, corte láser, hechura de moldes para fibra.
2.000,00                   

b) Instalación puesta a punto de los sistemas eléctricos 4.000,00                   4.000,00                   

b.1. Pago de profesionales (Ingenieros automotrices, electricos y mecátronicos, 

eléctricistas)
3.500,00                   

b.2. Suministros para instalación, brocas, herramientas, elementos de fijación y ajuste.
500,00                       

c) Desarrollo de aplicación para carga y sistemas de exportación de datos de los 

vehículos
4.000,00                   4.000,00                   

c.1. Pago de profesionales 3.000,00                   
c.2. Suministros para instalación, computadoras, espacio, internet, componentes 

electrónicos.
1.000,00                   

OE6: Movilización de los vehículos                  715,00                                 -   

Tiempo de ejecución / Tiempo 

planificado.

2 días

Acta de entrega recepción  de los vehículos fabricados, entrega en la 

ciudad de Quito.

La entrega de este producto representa el 5% del total del proyecto.

1,00%                  715,00                                -   

a) Transporte de vehículos - Traslado con plataforma 715,00                 715,00                 

OE7: Adecuación de estacionamientos               3.575,00                                 -   

Tiempo de ejecución / Tiempo 

planificado.

 Indicador de cumplimiento de 

especificaciones técnicas.

13 días

Reporte de pruebas de carga en estacionamiento de vehículos. 

(Comprende la instalación del cargador y las adecuación para el 

parqueo de vehículos)

La entrega de este producto representa el 5% del total del proyecto.

5,00%              3.575,00                                -   

a) Instalación de cargador 1.575,00              1.575,00              

a.1. Pago de profesionales (Ingenieros eléctricos, electricistas y personal para obra 

civil)
1.700,00              

a.2. Suministros para instalación, herramientas para la instalación. 300,00                 

b) Adecuación parqueo de vehículos 2.000,00              2.000,00              

OE8:Pruebas de rendimiento               2.860,00                    5.200,00 

Tiempo de ejecución / Tiempo 

planificado.

 Indicador de cumplimiento de 

especificaciones técnicas.

60 días

 Reporte de pruebas de desempeño en territorio.

La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.
4,00%              2.860,00                    5.200,00 

a) Pruebas en ruta 3.200,00                   3.200,00                   

b) Difusión y comunicación
2.860,00              

Plan de difusión y comunicación.

Informe de ejecución del plan de difusión y comunicación. 2.860,00              

c) Propiedad intelectual 2.000,00                   

Documentación que de cuentas sobre la gestión de la propietada 

intelectual de los vehículos fabricados.

(La propiedad intelectual de los vehículos a producirse será de los 

fabricantes, los mismos que deberán ser protegidos por lo dispuesto 

en el CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS promulgada mediante Suplemento del Registro 

Oficial No. 899 de 09 de diciembre de 2016, responsabilidad que será 

asumida por el proponente). 2.000,00                   

SUB-TOTALES 69.500,00            33.200,00                 100% 7.150,00             25.200,00                 TOTALES

Desembolsos

MATRIZ DE DESEMBOLSOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Indicadores de cumplimiento Productos a entregarOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desembolso 4

Mayo 2023 - Junio 2023



 

Conforme se señala en el Cuadro N°03 Detalle de fuentes de financiamiento y gastos, el proyecto 

para el presente período reportado se financio de las siguientes fuentes:  

 

Fondo Ambiental: el valor para el cuarto desembolso asciende a $ 7.150,00 de los cuales se ha 

devengado un total de $ 9.569.48, correspondiente a 133,84%.  

 

MIRAL: el valor para el cuarto desembolso asciende a $ 25.200,00 de los cuales se ha devengado 

un total de $ 35.032.83, correspondiente a 139,02%.  

 

 
 

 

En resumen, de acuerdo a los justificativos presentados para el cuarto desembolso, se detalla:   

 

 

 
 

 

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 
 

El aporte del Fondo Ambiental, de acuerdo al convenio para la ejecución del proyecto es de 

$71.500,00, hasta el momento se ha realizado un desembolso un valor de $ 64.350,00, 

correspondiente al 90,00% del total del aporte del Fondo Ambiental. 

 

El aporte de la contraparte corresponde a $33.200,00, hasta el momento se ha desembolsado un 

total de $8.000,00 correspondiente al 24,00% 

 

Existe una ejecución total de convenio en relación al presupuesto total aprobado del Fondo 

Ambiental del 69,10%. 

 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

En base a la Matriz de Monitoreo Financiero remitido al Fondo Ambiental por parte del 

Administradora del convenio, se procedió a la revisión de los respaldos, mismos que cumplen con 

los parámetros establecidos en el convenio. 

 

APORTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN APORTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN
OE5 FINAL 0,00 0,00 0,00% 20.000,00 27.716,86 138,58%

OE6 FINAL 715,00 1.411,78 197,45% 0,00 0,00 0,00%

OE7 FINAL 3.575,00 5.017,47 140,35% 0,00 0,00 0,00%

OE8 FINAL 2.860,00 3.140,23 109,80% 5.200,00 7.315,97 140,69%

TOTAL DEL APORTE 7.150,00 9.569,48 133,84% 25.200,00 35.032,83 139,02%

CONTRAPARTEFONDO AMBIENTAL
DESEMBOLSO 4

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
APORTE EJECUCIÓN % EJECUTADO

FONDO AMBIENTAL 7.150,00 9.569,48 133,84%

CONTRAPARTE 25.200,00 35.032,83 139,02%

TOTALES 32.350,00 44.602,31 137,87%

28.600,00 14.300,00 21.450,00 64.350,00 90,00%

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 24,10%

36.600,00 14.300,00 21.450,00 72.350,00 69,10%

APORTE CONTRAPARTE

TOTAL

TOTAL 

DESEMBOLSAD
% EJECUTADO

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO
DESEMBOLSO 1 DESMBOLSO 2 DESEMBOLSO 3

APORTE FONDO 



 

Con fecha 07 de junio de 2024, MTEC (Grupo MIRAL), remite de manera física las facturas 

correspondientes a los objetivos estratégicos 5, 6, 7 y 8 de acuerdo al Convenio FA-FC-2022-

001, así como la aprobación de los productos correspondientes según el Informe Técnico FA-

CTP-023-2024, en tal razón el Fondo Ambiental suscribe el Informe Financiero correspondiente 

a este período. 

 

En referencia a la conclusión del Informe Técnico FA-CTP-023-2024 de la Administradora y 

Supervisora del convenio “DISEÑO, FABRICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE 

DOS VEHÍCULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ÚLTIMA MILLA) Y DOS PARA 

TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO” 

se señala: “ 

 

 “De acuerdo al análisis de los compromisos de LAS PARTES se ha cumplido los 

objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos Concursables XI y 

el Convenio para la ejecución Diseño, Fabricación, Implementación y Pruebas de Dos 

Vehículos para Carga Liviana (Entregas De Última Milla) y Dos Para Transporte De 

Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Histórico de Quito-Ecuador” 

(FA-FC- 2022-001). 

 El error de tipeo de la Segunda Adenda Modificatoria no altera el monto del cuarto 

desembolso correspondiente a los $7.150,00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)” 

Además, en dicho informe se recomienda: 

 

Luego del análisis realizado, se recomienda: 

 

 “Solicitar el informe financiero a la Coordinación Administrativa Financiera para 

continuar con el cuarto desembolso del Convenio mencionado. 

 Iniciar el respectivo proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001, de acuerdo a 

los a la normativa correspondientes” 

 

RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda proceder con el pago del cuarto desembolso, cuyos justificativos ya han sido 

presentados, el mismo que asciende al valor de $7.150,00; para lo cual se adjuntará los informes 

de administración, supervisor, fiscalizador y del ejecutor de acuerdo a la información financiera 

remitida por la administradora del convenio y continuar con el proceso que indica la normativa 

para el desembolso correspondiente. 

 

 

Quito D.M., 07 de agosto de 2024  

 

 

Elaborado por:     Revisado por: 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dayci Sarasti T.     Mgs.  Silvia Urbano 

Tesorera General     Coordinador Adm. Financiero 
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