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INF-ECON-FA-MIRAL-2024-001
INFORME ECONOMICO

“CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “DISENO, FABRICACION,

IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA

(ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS
(ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO”.

CONVENIO Nro. FA-FC-2022-001

ANTECEDENTES:

El 21 de febrero de 2020 se firm6 el Convenio de Aportes de Inversion entre UEMI (Urban
Electric Mobility Initiative) y el Fondo Ambiental para formalizar la cooperacién y llevar a cabo
el proyecto SOLUTIONSplus. El objetivo principal del proyecto SOLUTIONSplus es promover
la electromovilidad mediante la fabricacion local de vehiculos eléctricos ligeros y realizar pilotos
de prueba en el Centro Histdrico del Quito. En el mencionado convenio, Clausula Cuarta. -
COMPROMISOS DE LAS PARTES, la Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de
Quito es la contraparte técnica para la ejecucién del objeto del mismo en coordinacion con la
Secretaria de Ambiente como responsables de emitir los lineamientos y direccionamiento
estratégico y técnico.

Dentro de las Bases para la presentacion de propuestas técnicas para la fabricacion de vehiculos
eléctricos en el marco del proyecto de SOLUTIONSplus, numeral 4. Categoria y proyecto de
intervencion se detallan las directrices generales del proyecto fundamentados en el Plan
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015- 2025, el Plan Ambiental Distrital
2025-2025, y el Plan de Accion Climética de Quito 2015- 2025.

En el afio 2022 se realizd el lanzamiento de una convocatoria en el marco de la ejecucién del
proyecto SOLUTIONSplus, para ello, el 29 de abril de 2022, el Comité Administrador del Fondo
Ambiental (CAFA) aprob6 las Bases y Convocatoria. En estas bases se establecio como fecha
limite para la presentacién de propuestas el 10 de junio de 2022.

El Comité Administrador del Fondo Ambiental (CAFA), notificd en su sesién del 01 de agosto
de 2022, la decision de adjudicar el financiamiento al proyecto presentado de MTEC S.A.

El 07 de septiembre de 2022 se suscribid el convenio para la ejecucion del proyecto “Disefio,
fabricacion, implementacion y pruebas de dos vehiculos para carga liviana (entregas de Ultima
milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo) en el sector del centro histérico
de Quito-Ecuador” entre el Fondo Ambiental y MTEC S.A. (Grupo Miral) con un plazo de
ejecucion de 10 meses contados a partir de la suscripcion del convenio.

Con fecha 21 de diciembre de 2022, se firma la primera adenda al convenio sobre la Clausula
Séptima. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO con el siguiente detalle:

“SEPTIMA. - MONTO DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
El valor total de este proyecto, es de UDS 104.700,00 (CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100)

El aporte del Fondo Ambiental, para la ejecucion de este proyecto es de SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 71.500,00)
contando para ello con recursos de acuerdo con la certificacién presupuestaria emitida para el
efecto.
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El aporte de cofinanciamiento del EJECUTOR es de USD 33.200 (TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100).”

Se establece el siguiente cronograma para la entrega de productos y desembolsos al que estan
obligadas las partes respectivamente:

anexos al vehiculo.
La entrega de este producto representa el
10% del total del proyecto.

Dimensionar la

cantidad de materiales que

Se van a utilizar para
larealizacion del

chasis.

Lista de materiales para construccion de
chasis.

Lista de suministro para la construccion de
chasis.

Compra de materiales- comprobantes de
compra.

La entrega de este producto representael
10% del total del proyecto

Dimensionar la
cantidad de materiales
que se

\van a utilizar para la
carroceria.

Lista de materiales para construccion de
carroceria.

Lista de suministro para construccion de
carroceria.

Compra de materiales- comprobantes de
compra.

La entrega de este producto representa el
10% del total del proyecto.

Produccién de los
\vehiculos

2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies),
fabricadas y en
funcionamiento.

2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-|
delivery ~ van) fabricadas y en

ffuncionamiento.

Desembolso | Desembolso 2 |Desembolso 3| Desembolso
Objetivos especificos Productos a entregar 1 4
Septiembre | Diciembre Febrero |Mayo 2023 —
2022- 2022- 2023- junio 2023
Noviembre | Enero 2023 | abril 2023
2022
Fondo Fondo Fondo Fondo
Ambiental | Ambiental | Ambiental | Ambiental
Disefiar 'y Documento de propuesta de Disefio
dimensionar el del vehiculo que incluye planos con 4
\vehiculo de opciones de bocetos de vehiculos para lg
lacuerdo a las eleccion de los financistas del proyecto (2
necesidades y por categoria)
bases expuestas La entrega de este producto representa el
por SOLUTION 10% del total del proyecto
Plus
Dimensionar el cargador y [1. Documento de propuesta técnica de|
kit eléctrico que se kit eléctrico (esquema eléctrico) y cargador
montaran en los vehiculos |de los vehiculos (esquema de instalacion
del cargador)
2. Manual de usuario de los vehiculog
como de la infraestructura
de carga.
3. Comprobantes de compra del motor,
controladores, ejes, baterias, bombas|
de vacio y sistema
de 40% 20% 30% 10%
direccion 'y todos los componentes
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Certificado de homologaciénde vehiculos
seguUnNTE-INEN-2656

Presentacion de registros necesario para la|
circulacion de los vehiculos fabricados

La entrega de este producto representa el
05% del total del proyecto

Movilizacion de vehiculos |Acta de entrega recepcion de los vehiculos|
fabricados, entrega en la ciudad de Quito

La entrega de este producto representa el
40% del total del proyecto
IAdecuacion de Reporte de pruebas de carga en
lestacionamiento estacionamientos de vehiculos. Comprende|
la instalacién del cargador y de las
adecuaciones para el parqueo de vehiculos
La entrega de este producto representa el
05% del total del proyecto
Pruebas de rendimiento  |Reporte de pruebas de desempefio en
territorio. La entrega de este producto
representa el 10% del total del proyecto.
TOTAL $28.600 $ 14.300 $23.450 $7.150
Fuente: Primera adenda modificatoria de fecha 21 de diciembre de 2024 de Convenio FA-FC-2022-001

Mediante Informe Econémico INF-FA-SOLUTIOPLUS-2023-001, suscrito por la Coordinadora
Administrativa Financiera, Patricia Alvarez, y enviado por documento oficial FA-CAF-2023-
0110-M de 10 de abril de 2023, se evidencia que en la ejecucion del Convenio FA-FC-2022-001
se efectud el primer desembolso del Convenio FA-FC-2022-001 correspondiente a $28.600,00*,
y el segundo y tercer desembolso del Convenio FA-FC-2022-001, correspondiente a $35.750,002.

Con fecha 26 de junio de 2023, MTEC S.A (Grupo Miral) envia via correo electronico al
Administrador del Contrato la solicitud justificando la demora en la ejecucion, adjuntando soportes
de respaldo y solicitando la “suspension del convenio”, basandose en la Clausula Sexta. -
PRORROGAS DEL PLAZO, punto 2. “La suspension del plazo se da por iniciativa unilateral del
FONDO vy procede s6lo cuando de manera motivada no sea conveniente para los intereses
institucionales, y que no se deban a causas imputables a la EJECUTORA”.

Mediante Memorando No. Memorando Nro. FA-2023-0147-M de 06 de julio de 2023, la
Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental de Quito, resuelve “la suspension del plazo de ejecucion
del referido convenio, a partir del 26 de junio de 2023 hasta la fecha en que culmine el tramite
aduanero de retiro de la SENAE de la mercaderia importada por el ejecutor. El ejecutor del
convenio tiene la obligacién de presentar la informacién y documentacion que evidencie la fecha
en la cual realice la desaduanizacion de la mercaderia, para reanudar el plazo de ejecucion del
convenio.”

Mediante Oficio Nro. FA-2023-0144-0 con fecha 07 de diciembre de 2023 la Directora Ejecutiva
del Fondo Ambiental, resuelve: “Con base a estos antecedentes expuestos, y considerando que ha
desaparecido las circunstancias que impedian continuar con la ejecucion del convenio, SE
DISPONE el levantamiento de la suspension del plazo de ejecucion del convenio Nro.
CONVENIO FA-FC-2022-001, y por tanto, la reanudacion inmediata del proyecto DISENO,

! Esta informacion mantiene concordancia con el Informe Econdmico INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-
001, de 22 de febrero de 2023, suscrito por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa
Financiera.

Esta informacion mantiene concordancia con los Informes Econémicos INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-
002, INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-003, INF-ECO-FA-MTEC SA-2023-004, de 31 de marzo de 2023,
suscrito por la Tesorera General y la misma Coordinadora Administrativa Financiera.
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FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA
LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE
PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO HISTORICO DE
QUITO ECUADOR”.

Mediante correo electronico enviado el 18 de diciembre de 2023 a la Administradora de Convenio,
el Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC S.A MIRAL, por medio de oficio
s/n solicita: “Se nos conceda una prorroga de plazo total del antes mencionado convenio, por un
tiempo maximo de dos meses”, para lo cual se redactara unanuevaadendaal convenio con el nuevo
cronograma de conformidad con la Clausula Sexta numeral 1 literal b del convenio, que dice: “De
ser ciertos los hechos, el administrador autorizado directamente la prérroga de plazo. En casos de
prérroga del plazo total, las partes suscribirdn un nuevo cronograma, que sustituya al original o
precedente, requiriéndose para ello la autorizacion de la Direccidn Ejecutiva, previa peticion
motivada del administrador del convenio. Este acuerdo queda configurado en una adenda a este
Convenio.”

Una vez verificados lo hechos, la Administradora de Convenio emitio el Informe 001 de fecha 21
de diciembre de 2023 y recomendando la elaboracién de la adenda modificatoria y reforma
presupuestaria segun la informacion de sustento

Con fecha 03 de enero de 2024, se suscribe por parte del FONDO y el EJECUTOR la “Segunda
adenda modificatoria del convenio Nro. FA-FC-2022-001 de la XI convocatoria de fondos
concursables denominado “Diserio, fabricacion, implementacion y pruebas de dos vehiculos para
carga liviana (entregas de ultima milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado al turismo)
en el sector del centro historico de Quito-Ecuador”, en el siguiente detalle:

a) Sustitiyase la clausula quinta por el siguiente texto que en adelante dira:

El plazo de ejecucion de este convenio es de DOCE (12) meses contados a partir de la
suscripcion del presente instrumento.
Las partes dejaran constancia de que, por aplicacion de la suspensién del plazo que se
realizé entre el 26 de junio de 2023y el 07 de diciembre de 2023, la fecha de vencimiento
del plazo total serd el 7 de febrero de 2024, conforme lo analiza en su informe emitido
para esta adenda la administradora del convenio con aprobacion de la supervisién
b) Sustitiyase, en la clausula séptima el cronograma para la entrega de productos y
desembolsos a que estan obligadas las partes, por el siguiente:

Productos a entregar Desembolso1 | Desembolso2 | Desembolso 3 | Desembolso 4

Objetivos especificos

Septiembre 2022- |Diciembre 2022-| Febrero 2023- | Mayo 2023 —
Noviembre 2022 | Enero 2023 abril 2023 febrero 2024
Fondo Fondo Fondo Fondo
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Disefiar 'y Documento de propuesta de
dimensionar el Disefio del vehiculo que incluye planos|
\vehiculo de con 4 opciones de bocetos de vehiculos
cuerdo a las para la eleccion de los financistas del

necesidades y
bases expuestas
por SOLUTION

proyecto (2 por categoria)
La entrega de este producto representa
el 10% del total del proyecto
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eléctrico que se montaran en los|
\vehiculos

Fondo
Ambiental
Plus
Dimensionar el cargador y kitl. Documento de propuests

técnica de kit eléctrico (esquema
eléctrico) y cargador de los vehiculos|
(esquema de instalacién del cargador)
2. Manual de usuario de los vehiculog
como de la infraestructura

de carga.

3. Comprobantes de compra del motor,

controladores, ejes, baterias,
bombas de vacio 'y
sistema de

direccion y todos los componentes
anexos al vehiculo.

La entrega de este producto representaj
el 10% del total del proyecto.

Dimensionar la

cantidad de materiales que se
\van a utilizar para la
realizacion del chasis.

Lista de materiales para construccion de
chasis.

Lista de suministro para la construccion
de chasis.

Compra de materiales- comprobantes
de compra.

La entrega de este producto representaj
el
10% del total del proyecto

Dimensionar la
cantidad de materiales que se
\van a utilizar para la carroceria.

Lista de materiales para construccion de|
carroceria.

Lista de suministro para construccion
de carroceria.

Compra de materiales- comprobantes
de

compra.

La entrega de este producto representaj
el 10% del total del proyecto.

Produccion de los vehiculos

2 van/furgonetas para pasajeros (e-
buggies) fabricadas y en
funcionamiento.

2 van/furgonetas eléctricas para carga
(e-delivery van) fabricadas y en
funcionamiento.

Certificado de homologacionde|
\vehiculos segUnNTE-INEN-2656

Presentacion de registros necesario
para la circulacion de los vehiculos|
fabricados

La entrega de este producto representa
el 05% del total del proyecto

Movilizacion de vehiculos

/Acta de entrega recepcion de log
\vehiculos fabricado, entrega en Id
ciudad de Quito

40% 20%

30%

10%

ntaiquit

35 Isla Ce

0.gobec

novesa - PBX: 3952300 Ext 24158
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La entrega de este producto representa
el 40% del total del proyecto

I/Adecuacion

lestacionamiento estacionamientos de vehiculos.

deReporte de pruebas de carga en

Comprende la instalacion del cargador
y de las adecuaciones para el parqueo|
de vehiculos

La entrega de este producto representaj
el 05% del total del proyecto

Pruebas de rendimiento Reporte de pruebas de desempefio en

territorio. La entrega de este producto
representa el 10% del total del
proyecto.

TOTAL $26.800 $14.300 $23.450

$7.150

Con fecha 08 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite Decreto Ejecutivo No 110, en
el cual se declara un estado de excepcion a nivel nacional y toque de queda.

Con fecha 09 de enero del 2024 el presidente Daniel Noboa, emite el Decreto Ejecutivo No.111
en el que se reconoce la existencia de un conflicto armado interno y se delinean las estrategias
nacionales de seguridad.

Con fecha 26 de enero de 2024 se emite el Decreto Ejecutivo 135, modificatorio al Decreto 110,
en lo referente a la restriccién de la libertad de transito.

Mediante Oficio Nro. FA-2024-0011-M de 26 de enero de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo
Ambiental, designa a Nicolds Toro como administrador del convenio FA-FC- 2022-001, asi
como, del Convenio de Aportes de Inversion suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric
Mobility Initiative (UEMI); y a la Mgs. Karina Ron Villacrés, Coordinadora Técnica y de
Planificacion del Fondo Ambiental, como supervisora, tanto del Convenio FA-FC-2022-001, asi
como, del Convenio de Aportes de Inversion suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric
Mobility Initiative (UEMI).

Durante el dia 29 de enero de 2024, el SUPERVISOR, el FISCALIZADOR vy el
ADMINISTRADOR DEL CONVENIO, viajaron a la ciudad de Ambato, a las instalaciones de
GRUPO MIRAL, en la direccion: Parque Industrial Ambato Calle 5y Av. D, para efectuar una
visita de constatacion sobre el avance del disefio, fabricacion, implementacion y pruebas de dos
vehiculos para carga liviana (entregas de Gltima milla) y dos para transporte de pasajeros (orientado
al turismo) en el sector del centro histérico de Quito-Ecuador.

Mediante correo electrénico enviado el 30 de enero de 2024, al Administrador del convenio, el
Ing. Javier Miranda, Gerente General de la empresa MTEC S.A MIRAL, por medio de oficio s/n
solicita: “Con el fin de dar cumplimiento al convenio, y ante la grave situacion en la que nos
encontramos como pais, solicitamos al Fondo Ambiental, se tome en cuenta el cronograma que
acompariamos al presente escrito, mismo que ha sido elaborado tomando en consideracion los
tiempos de entrega de nuestros proveedores, Y SE CONSIDERE UNA NUEVA SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONVENIO”.

Mediante Resolucion Nro. FA-2024-0002-R de 06 de febrero de 2024, se resolvid: “PRIMERO:
Declarar la suspension del plazo de ejecucion del convenio Nro. FA-FC- 2022-001, a partir del
dia siguiente de la peticion presentada por el ejecutor, esto es desde el 18 de enero de 2024 hasta
la fecha en que culmine la declaratoria de estado de excepcidn en el territorio nacional, que fue
dispuesto por el Presidente de la Republica del Ecuador a través de los Decretos Ejecutivos No.
110 de 8 de enero de 2024; No. 111 de 9 de enero de 2024, y reforma con Decreto Ejecutivo No.
135 de 23 de enero de 2024”.
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El 07 de marzo de 2024 mediante Decreto Ejecutivo 193, el presidente Daniel Noboa renovo
estado de excepcion en todo el pais por la “grave conmocion interna”, prorrogando 30 dias mas
—hasta el 08 de abril- con restricciones de movilidad con la intencion de mantener el orden publico
y combatir la violencia.

Con fecha 07 de abril de 2024, el Presidente Daniel Noboa, emite el Decreto Ejecutivo 218 que
reconoce la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados,
sobre la base de la parte considerativa del presente Decreto y la normativa vigente aplicable.

Con fecha 10 de abril de 2024, la Direccién Ejecutiva del Fondo Ambiental emitid la resolucién
Resolucion FA-2024-0009, cuyo objetivo fue comunicar la reactivacion del plazo de ejecucion
del Convenio “Disefio, Fabricacion, Implementacion y Pruebas de Dos Vehiculos para Carga
Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo)
en el Sector del Centro Histdrico de Quito-Ecuador” habiéndose cumplido la vigencia de la
renovacion del estado de excepcion, instaurado por el Decreto Ejecutivo 193, de fecha 07 de
marzo de 2024.

Mediante correo electronico de la misma fecha (10 de abril de 2024) el Administrador de Contrato
notifica al EJECUTOR, la reactivacion del plazo de ejecucion del Convenio y solicita: se envie
hasta el dia viernes 12 de abril de 2024, un nuevo cronograma de trabajo con fecha de entrega
méaxima de los productos en la ciudad de Quito: viernes 26 de marzo de 2024.

En respuesta, con fecha 25 de abril de 2024, el EJECUTOR envia el calendario de trabajo
solicitado, segln el anexo.

Con fecha 26 de abril de 2024, se movilizan los productos del Convenio en cuestion a las
instalaciones del Fondo Ambiental (Av.Rio Coca e Isla Genovesa), se verifica el cumplimiento
de lo establecido en el convenio suscrito entre las partes, en relaciéon al producto final, y se
suscribe el Acta de Entrega-Recepcion entre el ADMINISTRADOR y el EJECUTOR de los
vehiculos.

Mediante documento FA-2024-0131-M, la Direccion Ejecutiva del Fondo Ambiental solicita a la
Secretaria de Movilidad, en su calidad de Autoridad Distrital de la Movilidad, y en su rol de
Fiscalizador del Convenio FA-FC-2022-001, el esquema operativo de negocio para los vehiculos
eléctricos ligeros resultantes, anexando el Acta Entrega-Recepcion de fecha 26 de abril de 2024.
Mediante Oficio Nro FA-2024-0105-M de 06 de mayo de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo
Ambiental, designa a Karolina Ibafiez como Supervisora del convenio FA-FC-2022-001, asi
como, del Convenio de Aportes de Inversidn suscrito entre el Fondo Ambiental y Urban Electric
Mobility Initiative (UEMI).

Con fecha 07 de junio, se remiten por parte de MTEC (Grupo MIRAL) de manera fisica en Quito,
las facturas de los productos correspondientes a los objetivos estratégicos 5, 6, 7 y 8 de acuerdo
al Convenio FA-FC-2022-001.

Mediante Memorando Nro. FA-2024-0155-M, de fecha 28 de julio de 2024 Mgs. Monica
Elizabeth Reinoso Paredes DIRECTORA EJECUTIVA FONDO AMBIENTAL, de acuerdo a la
clausula Décima del convenio FA-FC-2022-001 que determina: “para la debida gestion del
convenio, entre otros, se designara como Administrador al personal técnico de las entidades
involucradas en la ejecucion del proyecto SOLUTIONSplus en funcion del convenio celebrado
con Urban Electric Mobility Initiative, en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 referente
al Subproceso “Seguimiento y Evaluacion” contenido en la Guia que Regula el Procedimiento
para la Suscripcion, Registro, Seguimiento y Custodia de Convenios de MDMQ, adjunta como
parte integrante de la Resolucion de Alcaldia No. A0009 de 23 de agosto de 2013 ”. En vista que,
la persona que fue designada en su momento como administrador ya no se encuentra laborando
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en la institucion, con la finalidad de cumplir con la normativa metropolitana vigente, me permito
nombrar a la Ing. Florencia Salomé Erazo Pabdn, Analista del Proyecto Solutions Plus, como
nuevo administrador del convenio Nro.FA-EC-2022-001 suscrito el 07 de septiembre de 2022.

Con Oficio Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0256-M de 28 de julio de 2024, la Ing. Florencia
Erazo en su calidad de Administradora del Convenio Nro. FA-FC-2022-001, solicita “Con este
antecedente solicito el informe de supervision y fiscalizacion para continuar co29n el cuarto
desembolso, e iniciar el proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001 de acuerdo a la
normativa correspondiente.”

Mediante Informe técnico Nro. FA-CTP-023-2024 de 28 de julio de 2024, se emite el informe de
la Administradora y Supervisora, en el que se concluye:

o “De acuerdo al anélisis de los compromisos de LAS PARTES se ha cumplido los
objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos Concursables X1y
el Convenio para la ejecucion Disefio, Fabricacion, Implementacion y Pruebas de Dos
Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para Transporte De
Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Historico de Quito-Ecuador”
(FA-FC- 2022-001).

e El error de tipeo de la Segunda Adenda Modificatoria no altera el monto del cuarto
desembolso correspondiente a los $7.150,00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) ”

Ademas, en dicho informe se recomienda;
Luego del analisis realizado, se recomienda:

o “Solicitar el informe financiero a la Coordinacion Administrativa Financiera para
continuar con el cuarto desembolso del Convenio mencionado.

e Iniciar el respectivo proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001, de acuerdo a
los a la normativa correspondientes”

Mediante Informe de Fiscalizacion — Nro. FA-FC-2024-001-007 de 29 de julio de 2024, el Mgs.
Henry Vilatufia concluye en su informe: “

“En cumplimiento de los articulos establecidos en el convenio suscrito entre las partes y

de acuerdo al andlisis de los compromisos alcanzados en el desarrollo del mismo, se HA
CUMPLIDO los objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos
Concursables Xl y el Convenio para la ejecucion Disefio, Fabricacién, Implementacién y
Pruebas de Dos Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para
Transporte De Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Historico de Quito-
Ecuador” (FA-FC- 2022-001).

Se da por conocido y se acepta el INFORME TECNICO FA-CTP-023-2024 ADMINISTRADOR
Y EJECUTORYy el Acta Entrega —Recepcion del 26 de abril de 2024, por parte de la Fiscalizacion
del Convenio, razon por la cual se genera el presente

informe técnico de fiscalizacion.”

Asimismo, en el informe de fiscalizacidn, se recomienda:

1. “Por lo antes indicado y una vez que la fiscalizacion considera PERTINENTE lo actuado
por el ADMINISTRADOR Y EJECUTOR del convenio, que se refleja en el informe
técnico FA-CTP-023-2024 ADMINISTRADOR Y EJECUTOR y se recomienda
CONTINUAR hacia el proceso de liquidacion del Convenio FA-FC-2022-001.
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2. Remitir el presente informe a la Administracién del convenio para dar cumplimiento a
la recomendacidn 1 del presente informe.

3. Poneren conocimiento de la Maxima Autoridad de la Secretaria de Movilidad el presente
informe de fiscalizacién y del Director Metropolitano de Politicas y Planeamiento de la
Movilidad, para los fines pertinentes.

4. Se recomienda la ADMINISTRADOR, iniciar los procesos de socializacion de los
resultados obtenidos fruto del CONVENIO.

5. Se recomienda al ADMINISTRADOR, determinar los mecanismos necesarios con la
finalidad de dar cumplimiento al objetivo inicial del proyecto, esto es “PRUEBAS DE
DOS VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS
PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR
DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO-ECUADOR .

6. Establecer por parte del ADMINISTRADOR y Custodio de los bienes, los mecanismos
necesarios para, adquirir, sistematizar y publicar los resultados de las pruebas que se
realicen con los bienes generados en cumplimiento del convenio.”

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0261-M de 30 de julio de 2024, la
administradora del convenio solicita el informe econémico del Convenio Nro. FA-FC-2022-001.

OBJETIVO DEL INFORME

Verificar la ejecucion presupuestaria y los justificativos de gasto soportados en instrumentos
vélidos reportados en el marco del Convenio para el desarrollo del proyecto para “DISENO,
FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE DOS VEHICULOS PARA CARGA
LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS
(ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO”

ALCANCE

El alcance de esta revisién es comprobar los gastos efectuados respecto al aporte del Fondo
Ambiental y de la contrapartida en el marco del convenio Nro. FA-FC-2022-001.

DESARROLLO
A continuacién, en el Cuadro No.01 se presenta el detalle de justificativos de gastos que han sido
presentados por el Compafiia MTEC S.A. (Grupo Miral), esta documentacion fue recibida de

manera fisica el 07 de junio de 2024.

En el Cuadro 02, Resumen de Ejecucion Presupuestaria, se evidencia el avance de ejecucion que
ha tenido el proyecto para el periodo reportado.
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Cuadro N°01. Detalle de justificativos de gastos

OES5

Destino

Nro. Desembolso

Rubro

Subrubro

Quito

Alcaldia Metropolitana

Ndmero de

Fecha de la

Concepto

Subtotal

IVA

Produccion de

Fabricacion de

Factura

Rol de Pagos de

Factura

Pago de remuneracion Ing. Andres Rivera por

Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos Prototipos enero 2024 31/01/2024 supervision de fabrlcac!on de molde_s y fab,rlcqcmn 1.635,16 0,00 1.635,16
de asientos para los vehiculos prototipos eléctricos
. L Pago de remuneracion Ing. Javier Miranda por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Produccllon de Fabrlc_acmn de Rol de Pagos de 31/01/2024 | supervision de fabricacidn de los vehiculos 1.516,67 0,00 1.516,67
los Vehiculos Prototipos enero 2024 . o
prototipos eléctricos
L L Pago de remuneracion Ing. Klever Morales por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producc,|0n de Fabrlc_auon de Rol de Pagos de 31/01/2024 | supervision de fabricacidn de los vehiculos 866,67 0,00 866,67
los Vehiculos Prototipos enero 2024 . o
prototipos eléctricos
. L Pago de remuneracion Ing. Jefferson Mena por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de Fabrlc_a cion de Rol de Pagos de 31/01/2024 | supervision en las diferentes areas de fabricacion 1.097,92 0,00 1.097,92
los Vehiculos Prototipos enero 2024 . - -
de los vehiculos prototipos eléctricos
Pago de remuneracion Dra. Liliana Chato por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producc,lon de Fabrlc_auon de Rol de Pagos de 31/01/2024 asistencia Ie_g,al en elaborgcmrlde la ) 700,00 0,00 700,00
los Vehiculos Prototipos enero 2024 documentacion de la fabricacion de los vehiculos
prototipos eléctricos
L L Pago de remuneracion Ing. Javier Miranda por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de Fabrlc_a(:lon de Rol de Pagos de 29/02/2024 | supervision de fabricacidon de los vehiculos 1.516,67 0,00 1.516,67
los Vehiculos Prototipos febrero 2024 - o
prototipos eléctricos
Pago de remuneracion Dra. Liliana Chato por
. Produccion de | Fabricacion de Rol de Pagos de asistencia legal en elaboracion de la
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos Prototipos febrero 2024 29/02/2024 documentacion de la fabricacion de los vehiculos 700,00 0,00 700,00
prototipos eléctricos
. L Pago de remuneracion Ing. Jefferson Mena por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqlon de Fabrlc_amon de Rol de Pagos de 29/02/2024 | supervision de fabricacidon de los vehiculos 850,00 0,00 850,00
los Vehiculos Prototipos febrero 2024 - e
prototipos eléctricos
L L Pago de remuneracion Ing. Klever Morales por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de Fabrlc_amon de Rol de Pagos de 29/02/2024 | supervision de fabricacion de los vehiculos 866,67 0,00 866,67
los Vehiculos Prototipos febrero 2024 - e
prototipos eléctricos
. S Pago de remuneracion Ing. Francisco Rubio por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Produccion de | Fabricacion de Rol de Pagos de 29/02/2024 | supervision de fabricacion de los vehiculos 981,77 0,00 981,77

los Vehiculos

Prototipos

febrero 2024

prototipos eléctricos
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Rol de Pagos de

Pago de remuneracién Ing. Sandy Zurita por

Contrapartida | Cuarto Desembolso los VVehiculos Prototinos enero 2024 31/01/2024 | gestion de compras de suministros para la 651,78 0,00 651,78
P fabricacion de los vehiculos prototipos eléctricos
. S Pago de remuneracion Ing. Andres Rivera por
Contrapartida | Cuarto Desembolso Er:g/uech?cour}gse E?g;f?cc;gn de R?elbdrirzazgg; f €| 2010212024 gestion de compras de suministros para la 1.625,00 0,00 1.625,00
P fabricacion de los vehiculos prototipos eléctricos
TOTAL 13.008,31 0,00 | 13.008,31
Produccion de Instalacién puesta a 001-001- Suministros para fabricacion de vehiculos
Contrapartida | Cuarto Desembolso los VVehiculos punto de los 000004861 09/01/2024 | prototipos: refrigerante para herramientas de 86,70 10,40 97,10
sistemas eléctricos mecanizado
. Instalacion puesta a - L .
. Produccion de 001-901- Suministros para fabricacion de vehiculos
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos Eil;;g?n gse (Ie?ésctricos 000003909 18/01/2024 prototipos: ensamblaje de faros 648,24 77,79 726,03
L Instalacion puesta a - s .
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producc,|0n de punto de los 001-100- 26/01/2024 S“m'”.'s”‘?s para fabricacion de vehlcu_lps . 357,14 42,86 400,00
los Vehiculos sistemas eléctricos 000000054 prototipos:materiales para la construccién asientos
L Suministros para fabricacion de vehiculos
L Instalacion puesta a o - - A
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producc,|0n de punto de los 001-001- 05/02/2024 protpnpp:s :materiales de fibra de V'd”.o para 720,00 86,40 806,40
los Vehiculos sistemas eléctricos 000004939 fabricacion de los laterales de los vehiculos de
pasajeros
Instalacion puesta a suministros para fabricacion de vehiculos
. Produccion de 001-001- prototipos:materiales de fibra de vidrio para
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos Eil;::?ngse t!,cl)ésctricos 000004940 05/02/2024 fabricacion de los laterales de los vehiculos de 80,00 9.60 89,60
pasajeros
L Instalacion puesta a - s .
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producc,lon de punto de los 001-001- 08/02/2024 sumln!strgs para fabricacion de vehiculos 58,00 6,96 64,96
los Vehiculos sistemas eléctricos 000004950 prototipos:cera desmoldante de moldes
. Instalacion puesta a - S .
Contrapartida | Cuarto Desembolso PI’OdUCCIIOI’l de punto de los 001-001- 08/02/2024 sumln!strqs para fabricacion d? vehiculos 75,00 9,00 84,00
los Vehiculos sistemas eléctricos 000004949 prototipos:cinturones de seguridad
Produccion de | MStalacion puesta a 001-001- suministros para fabricacion de vehiculos
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos punto de los 000004959 08/02/2024 | prototipos:materiales de fibra de vidrio para 70,00 8,40 78,40
sistemas eléctricos fabricacion de capot de los vehiculos de carga
. Instalacion puesta a - S .
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de punto de los 001-001- 08/02/2024 sumln_lstrqs para_fabrlcacmn de vehlcu!gs . 480,00 57,60 537,60
los Vehiculos sistemas eléctricos 000004956 prototipos:materiales para la construccién asientos
Instalacién puesta a suministros para fabricacion de vehiculos
. Produccion de 001-001- prototipos:materiales de fibra de vidrio para
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos punto de los 000004958 08/02/2024 fabricacion de guardafangos de los vehiculos de 150,00 18,00 168,00

sistemas eléctricos

carga
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suministros para fabricacion de vehiculos

. Produccion de 001-001- prototipos:materiales de fibra de vidrio para
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos punto de Io:s . 000004961 08/02/2024 fabricacion de guardachoques de los vehiculos de 70,00 8,40 78,40
sistemas eléctricos -
pasajeros
. suministros para fabricacion de vehiculos
L, Instalacién puesta a S . . L
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de punto de los 001-001- 08/02/2024 prot_ot|p<_)§ :materiales de fibra de_V|dr|o para 70,00 8,40 78,40
los Vehiculos - o 000004962 fabricacion de compuerta posterior del vehiculo de
sistemas eléctricos -
pasajeros
., Instalacion puesta a suministros para fabricacion de vehiculos
: Produccion de 001-001- S . . S
Contrapartida | Cuarto Desembolso . punto de los 08/02/2024 | prototipos:materiales de fibra de vidrio para 70,00 8,40 78,40
los Vehiculos - P 000004960 S ) .
sistemas eléctricos fabricacion de techo del vehiculo de pasajeros
_ Produccion de Instalacién puesta a 001-001- sumln!strqs para_fabrlcam_on de ve_hlc_ulos
Contrapartida | Cuarto Desembolso . punto de los 19/02/2024 | prototipos:materiales de fibra de vidrio para 70,00 8,40 78,40
los Vehiculos - P 000004982 S . A
sistemas eléctricos fabricacion del frente del vehiculo de pasajeros
Instalacion puesta a suministros para fabricacion de vehiculos
. Produccion de 001-001- prototipos:materiales de fibra de vidrio para
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos punto de IO,S - 000004983 19/02/2024 fabricacion del respaldo y guardachoque posterior 88,00 10,56 98,56
sistemas eléctricos : .
del vehiculo de pasajeros
L suministros para fabricacion de vehiculos
. Instalacion puesta a S - o
Contrapartida | Cuarto Desembolso PI’OdUCCIIOI‘l de punto de los 001-001- 28/02/2024 prototipos:materiales para fabrlcac_:lon de moldes de 35,00 4,20 39,20
los Vehiculos - o 000005011 guardachoques delanteros del vehiculo de carga 'y
sistemas eléctricos .
pasajeros
Produccion de Instalacion puesta a 001-003- suministros para fabricacion de vehiculos
Contrapartida | Cuarto Desembolso P punto de los 05/03/2024 | prototipos:accesorios para armada de puertas y 58,74 7,05 65,79
los Vehiculos - o 000054641 . .
sistemas eléctricos acabados de vehiculos de pasajeros
L Instalacion puesta a - s .
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producc,lon de punto de los 001-001- 08/03/2024 sumln!strgs para fabricacion de vehiculos 40,18 4,82 45,00
los Vehiculos - o 000005043 prototipos:valvula para tanque de co2 de la suelda
sistemas eléctricos
., Instalacion puesta a suministros para fabricacion de vehiculos
. Produccion de 001-003- o . .
Contrapartida | Cuarto Desembolso P punto de los 09/03/2024 | prototipos:accesorios de ventanas de vehiculos de 75,00 9,00 84,00
los Vehiculos - P 000054772 -
sistemas eléctricos pasajeros
. Instalacion puesta a suministros para fabricacion de vehiculos
. Produccion de 001-001- N . S
Contrapartida | Cuarto Desembolso ; punto de los 19/03/2024 | prototipos:plancha de aluminio para fabricacion de 70,00 8,40 78,40
los Vehiculos - o 000005074 - p .
sistemas eléctricos estribos de acceso al vehiculo de pasajeros
. Instalacion puesta a - S .
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de punto de los 001-100- 21/03/2024 sumln_lstrqs para_fabrlcacmn de vehlcu!gs . 240,00 28,80 268,80
los Vehiculos - o 000000061 prototipos:materiales para la construccién asientos
sistemas eléctricos
Produccion de | Mstalacion puesta a 002-001- suministros para fabricacion de vehiculos
Contrapartida | Cuarto Desembolso ; punto de los 28/03/2024 | prototipos:accesorios de plumas de vehiculos de 5,36 0,64 6,00
los Vehiculos 000003878

sistemas eléctricos

carga
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Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de punto de los 001-100- 28/03/2024 | prototipos:accesorios de plumas de vehiculos de 16,07 1,93 18,00
los Vehiculos - o 000001045 -
sistemas eléctricos pasajeros
L suministros para fabricacion de vehiculos
., Instalacién puesta a S
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de punto de los 001-001- 03/04/2024 prototipos:carton para forado de_ compuerta 6,61 0,99 7,60
los Vehiculos - o 001143758 posterior y herramientas de habitaculo posterior del
sistemas eléctricos - -
vehiculo de pasajeros
Produccion de Instalacién puesta a 001-003- suministros para fabricacion de vehiculos
Contrapartida | Cuarto Desembolso los VVehiculos punto de los 000055569 03/04/2024 | prototipos:accesorios de ventanas de vehiculos de 137,83 20,66 158,49
sistemas eléctricos pasajeros
_ Produccion de | 'Mstalacion puesta a 001-003- sumln!strqs para fabricacion de vehiculos
Contrapartida | Cuarto Desembolso . punto de los 06/04/2024 | prototipos:cauchos compuerta posterior de 24,35 3,65 28,00
los Vehiculos - s 000055703 - :
sistemas eléctricos vehiculo de pasajeros
L Instalacion puesta a - s .
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producc,|0n de punto de los 001-003- 11/04/2024 sumln!strqs para fabricacion de Ve.h'CUIOS 41,74 6,26 48,00
los Vehiculos - P 000055896 prototipos:cauchos puertas de vehiculos de carga
sistemas eléctricos
L Instalacion puesta a suministros para fabricacion de vehiculos
Contrapartida | Cuarto Desembolso Produccion de punto de los 001-001- 16/04/2024 | prototipos:moqueta para piso de los cajones de 36,87 5,53 42,40
los Vehiculos - P 001146642 ' ' ! '
sistemas eléctricos carga
L Instalacion puesta a suministros para fabricacion de vehiculos
. Produccion de 001-003- S .
Contrapartida | Cuarto Desembolso P punto de los 17/04/2024 | prototipos:cauchos para puertas de los vehiculos de 16,07 2,41 18,48
los Vehiculos - P 000056091
sistemas eléctricos carga
Sub - Total CP 3.896,90 475,51 4.372,41
Desarrollo de
Produccion de gg:m;uggg;zzs de | Rol de Pagos de Pago de remuneracion Ing. Wilson Palomo por la
Contrapartida | Cuarto Desembolso . gay s 9 31/01/2024 | instalacion y puesta a punto de los sistemas 832,81 0,00 832,81
los Vehiculos exportacion de enero 2024 X - P :
eléctronicos y eléctricos de los vehiculos de carga
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para Pago de remuneracion Ing. Freddy Carrillo por la
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producqon de |cargay s_|§temas de | Rol de Pagos de 31/01/2024 |n§taIaC|_on y pue§ta_e1 punto de los §|stemas 800,00 0,00 800,00
los Vehiculos exportacion de enero 2024 eléctronicos y eléctricos de los vehiculos de
dastos de los pasajeros
vehiculos
Produccion de Eel?gz:rc?:ilr? daera Rol de Pagos de Pago de Remuneracion Ing. Freddy Carrillo por la
Contrapartida | Cuarto Desembolso P P g 29/02/2024 | instalacion y puesta a punto de los sistemas 800,00 0,00 800,00

los Vehiculos

carga y sistemas de
exportacion de

febrero 2024

eléctronicos y eléctricos de los vehiculos de carga
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Produccioén de

Desarrollo de
aplicacion para
carga y sistemas de

Rol de Pagos de

Pago de remuneracion Ing. Wilson Palomo por la
instalacion y puesta a punto de los sistemas

Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de febrero 2024 2910212024 eléctronicos y eléctricos de los vehiculos de 812,50 0,00 812,50
dastos de los pasajeros
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para Pago de remuneracion Ing. Flor Segovia por
Contrapartida | Cuarto Desembolso IProducclién de |cargay s_i§temas de | Rol de Pagos de 29/02/2024 gestic’)n _d,e compras para suministros_ de la 500,00 0,00 500,00
os Vehiculos exportacion de febrero 2024 instalacion y puesta a punto de los sistemas
dastos de los eléctronicos y eléctricos de los vehiculos
vehiculos
Sub - Total CP 3.745,31 0,00 3.745.31
Desarrollo de
aplicacion para
. Produccion de | carga y sistemas de 001-005- Suministros para instalacién y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000018758 18/01/2024 los sistemas eléctricos de los véhiculos: broca 312 0,37 349
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para
. Produccion de | carga y sistemas de 001-005- Suministros para instalacién y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000018968 27/01/2024 los sistemas eléctricos de los véhiculos: machuelos 7,80 0,94 8,74
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
Produccion d aplicaci()_n para q 001-005 Suministros para instalacién y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso | roduccion de | carga y sistemas de i 06/02/2024 | los sistemas eléctricos de los véhiculos: tornillos y 0,94 0,11 1,05
os Vehiculos exportacion de 000019176

dastos de los
vehiculos

tuercas




Fondo
Ambiental

Desarrollo de
aplicacién para

i Quito

Alcaldia Metropolitana

Suministros para instalacion y puesta a punto de

Contrapartida | Cuarto Desembolso Er:g/uechﬁfur}cie gi:)%aré silgaeg]eas de 0%%(1)&0915'2 08/02/2024 | los sistemas eléctricos de los véhiculos: tornillos y 27,95 3,36 31,31
tuercas
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
Produccion de 22:;;&32&2?;25 de 001-001- Suministros para instalacion y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000005014 28/02/2024 L?chilrsi::eor;]as electrlcgs (:‘e los vehltcu_los. materiales 25,00 3,00 28,00
dastos de los para guardachoque posterior
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para Suministros para instalacion y puesta a punto de
. Produccion de | cargay sistemas de 001-001- - o Y ) -
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000005013 28/02/2024 L?chilrsi::eor;]as electrlcgs (:‘e los vehltcu_los. materiales 35,00 4,20 39,20
dastos de los para guardachoque posterior
vehiculos
Desarrollo de
Produccion d aplicacic’)_n para d 1-001 Suministros para instalacion y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso | roduccion de | carga ys_|§temas € 001-001- 28/02/2024 | los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 32,00 3,84 35,84
os Vehiculos exportacion de 000005017 o
eléctricos para molde del frente
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para Suministros para instalacion y puesta a punto de
. Produccion de | cargay sistemas de 001-001- los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000005012 28/02/2024 eléctricos para cableado en el guardachoque 25,00 3,00 28,00
dastos de los delantero
vehiculos
Desarrollo de
L aplicaci()_n para Suministros para instalacion y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso Irroducqlon de |cargay Sistemas de 001-001- 28/02/2024 | los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales 35,00 4,20 39,20
os Vehiculos exportacion de 000005020

dastos de los
vehiculos

eléctricos para cableado en el techo
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Suministros para instalacion y puesta a punto de

. Produccion de | cargay sistemas de 001-001- los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000005015 28/02/2024 eléctricos para cableado de luces en el respaldo del 35,00 4,20 39.20
dastos de los vehiculo
vehiculos
Desarrollo de
aplicacién para Suministros para instalacion y puesta a punto de
. Produccion de | carga y sistemas de 001-001- los sistemas eléctricos de los véhiculos: materiales
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000005018 28/02/2024 eléctricos para cableado de luces en el frente del 22,00 2,64 24,64
dastos de los vehiculo
vehiculos
Desarrollo de
L, aplicacié_n para Suministros para instalacion y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso E)r:g/uechc,'?ur:(ie gi:)g;é silg';egweas de 0%%(1)':50011'9 28/02/2024 Io§ sis_temas eléctricos de los véhiculos: materiales 45,00 5,40 50,40
dastos de los eléctricos para cableado en el techo
vehiculos
Desarrollo de
Produccion d aplicacié_n para d 1-001 Suministros para instalacion y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso | ro UCC,IOI’I € |cargay s_|§temas € 001-001- 05/03/2024 | los sistemas eléctricos de los véhiculos: accesorios 144,00 17,28 161,28
os Vehiculos exportacion de 000005033 - .
eléctricos para acabados de los vehiculos
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para Suministros para instalacion y puesta a punto de
. Produccion de | cargay sistemas de 001-001- los sistemas eléctricos de los véhiculos: accesorios
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000005118 03/04/2024 eléctricos para acabados de los vehiculos 15,84 2,38 18,22
dastos de los compartimiento delantero
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para
. Produccion de | carga y sistemas de 003-011- Suministros para instalacion y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000025101 06/04/2024 los sistemas eléctricos de los véhiculos: pernos 13 1.16 8,89

dastos de los
vehiculos
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Suministros para instalacion y puesta a punto de

. Produccion de | cargay sistemas de 001-005- . o o .
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000020409 13/04/2024 | los sistemas electrlco_s de_ !os véhiculos: ) 3,52 0,53 4,05
herramientas para sujeccion de abrepuertas internos
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para Suministros para instalacion y puesta a punto de
. Produccion de | carga y sistemas de 001-010- . - - .
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000015004 13/04/2024 | los sistemas electrl_cos de los vehlculos._ 1,74 0,26 2,00
herramienta para ajuste de abrepuertas internos
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
aplicacién para Sumini . .
L - uministros para instalacion y puesta a punto de
. Produccion de | cargay sistemas de 001-003- . o Y ) .
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000056359 25/04/2024 | los sistemas eléctricos de los véhiculos: accesorios 2,61 0,40 3,01
de frenos
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
. aplicacié_n para Suministros para instalacion y puesta a punto de
Contrapartida | Cuarto Desembolso PI’OdUCC,IOI’l de |cargay s_|§temas de 001-002- 25/04/2024 | los sistemas eléctricos de los véhiculos: adeshivos 30,00 - 30,00
los Vehiculos exportacion de 000001658 . e . - !
identificativos de vehiculo eléctrico de alta tension
dastos de los
vehiculos
Sub - Total CP 499,25 57,27 556,52
Desarrollo de
aplicacién para Pago de remuneracion Ing. Jonathan Garces por el
Contrapartida | Cuarto Desembolso Producc,|0n de |cargay s_|§temas de | Rol de Pagos de 31/01/2024 desarroll_o, de aplicacion para cargay sistemas de 866,67 0,00 866,67
los Vehiculos exportacion de enero 2024 exportacion de datos de los vehiculos prototipos de
dastos de los carga
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para Pago de remuneracion Ing. Francisco Rubio por el
Contrapartida | Cuarto Desembolso Produccion de | cargay sistemas de | Rol de Pagos de 31/01/2024 desarrollo de aplicacién para carga y sistemas de 812,50 0,00 812,50

los Vehiculos

exportacion de
dastos de los
vehiculos

enero 2024

exportacion de datos de los vehiculos prototipo de
carga
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Rol de Pagos de

Pago de remuneracion Ing. Andres Ramos por el

Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de enero 2024 31/01/2024 desarroll_o, de aplicacion para carga y S|stemas_ de 1.500,00 0,00 1.500,00
exportacion de datos de los vehiculos de pasajeros
dastos de los
vehiculos
Desarrollo de
aplicacién para Pago de remuneracion Ing. Andres Villacres por la
. Produccion de | carga y sistemas de | Rol de Pagos de gestion de compras de suministros para el
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de enero 2024 31/01/2024 desarrollo de aplicacion para carga y sistemas de 500,00 0,00 500,00
dastos de los exportacion de datos de los vehiculos
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para Pago de remuneracion Ing. Flor Segovia por la
. Produccion de | cargay sistemas de | Rol de Pagos de gestion de compras de suministros para por el
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de enero 2024 31/01/2024 desarrollo de aplicacion para carga y sistemas de 500,00 0,00 500,00
dastos de los exportacion de datos de los vehiculos
vehiculos
Sub - Total CP 4.179,17 0,00 4.179,17
Desarrollo de
aplicacién para suministros para instalacion de aplicacion de carga
Contrapartida | Cuarto Desembolso Produccion de | carga y sistemas de 001-200- 06/03/2024 | Para los vehiculos y sistemas de exportacion de 139.29 16.71 156.00
p los Vehiculos exportacion de 000000670 datos de los vehiculos: aire forzado y médulos ! ! '
dastos de los eléctricos de elevavidrios
vehiculos
Desarrollo de - . . L
L suministros para instalacion de aplicacion de carga
aplicacion para | hicul ist d tacion d
. Produccion de | cargay sistemas de 001-100- para fos venicuios y sisiemas de exportacion de
Contrapartida | Cuarto Desembolso p . 06/03/2024 | datos de los vehiculos: bases de ventanas para 18,00 - 18,00
los Vehiculos exportacion de 000000117 - . . o
accionamiento de maodulos eléctricos de
dastos de los S . .
. elevavidrios de los vehiculos de pasajeros
vehiculos
Desarrollo de . . L L
S suministros para instalacion de aplicacion de carga
aplicacion para | hicul - d ion d
. Produccion de | cargay sistemas de 001-003- para los vehiculos y sistemas de exportacion de
Contrapartida | Cuarto Desembolso p . 06/03/2024 | datos de los vehiculos: accesorios para 580,00 69,60 649,60
los Vehiculos exportacion de 000054664

dastos de los
vehiculos

accionamiento de médulos eléctricos de
elevavidrios y bloqueo de puertas
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suministros para instalacion de aplicacion de carga
para los vehiculos y sistemas de exportacion de

Contrapartida | Cuarto Desembolso Er:g/uechﬁfur}cie gi:)%aré silgaeg]eas de 0%%(1)6100103'9 03/04/2024 datgs de Igs vehiculo§: bases d,e ventanas para 18,00 - 18,00
dastos de los accionamiento de modylos eIectncog de
. elevavidrios de los vehiculos de pasajeros
vehiculos
De§arrq[lo de suministros para instalacién de aplicacion de carga
Produccion d aphcamo_ntpara q 001-005 para los vehiculos y sistemas de exportacion de
Contrapartida | Cuarto Desembolso Ior:VuechCi?unlose gi;%ié c?ilgnedmeas € 0000'20 45'3 16/04/2024 datc_)s de I_os vehiculo§: p:ernoide ventanas para 0,70 0,11 0,81
dastos de los accionamiento de madulos eléctricos de
’ elevavidrios
vehiculos
Desarrollo de
aplicacién para suministros para instalacion de aplicacion de carga
. Produccion de | carga y sistemas de 001-003- para los vehiculos y sistemas de exportacion de
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000056039 16/04/2024 datos de los vehiculos: cinta doble faz y esponjas 19,33 2.90 22,23
dastos de los para aislamiento y sujecion del cableado eléctrico
vehiculos
Desarrollo de
aplicacién para suministros para instalacion de aplicacion de carga
. Produccion de | cargay sistemas de 001-005- para los vehiculos y sistemas de exportacion de
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000020472 17/04/2024 datos de los vehiculos: pernos del convertidor 0.87 0,13 1,00
dastos de los dc/dc
vehiculos
Desarrollo de
aplicacion para suministros para instalacion de aplicacion de carga
. Produccion de | cargay sistemas de 001-002- para los vehiculos y sistemas de exportacion de
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000312297 06/04/2024 datos de los vehiculos: reparacion de tacometro 15,00 2,25 17.25
dastos de los (cluster) de vehiculos eléctricos
vehiculos
Desarrollo de suministros para instalacion de aplicacion de carga
aplicacion para para los vehiculos y sistemas de exportacion de
. Produccion de | carga y sistemas de 001-003- datos de los vehiculos: accesorios para
Contrapartida | Cuarto Desembolso los Vehiculos exportacion de 000054540 02/03/2024 accionamiento de maédulos eléctricos de 385,76 4629 432,05
dastos de los elevavidrios y bloqueo de puertas de los vehiculos
vehiculos de pasajeros
Sub - Total CP 1.176,95 137,99 1.314,94
Total 26.505,89 670,77 27.176,66
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OE6

Destino

Nro.

Desembolso

Subrubro

Numero de
Factura

Fecha de la
Factura

Concepto

Subtotal

TOTAL

Transporte de

Servicio de Transporte en

. Cuarto Movilizacion de | Vehiculos - 001-107- :
Fondo Ambiental Desembolso Vehiculos Traslado con 000000094 01/05/2024 Winchas Morales y 420,00 0,00 420,00
Lozada Cia. Ltda.
plataforma
Transporte de Compafiia c_je Servicio
Fondo Ambiental | SU31° Movilizacion de | Vehiculos - 001100 oy ocnion | Transpone de Carga | 14000 0,00 140,00
Desembolso Vehiculos Traslado con 000000999 p dp ime M 9 ' ! '
lataforma esa z_a_Jalme ejia
P Mejitrans S.A.
Transporte de
Fondo Ambiental | £43"0 Movilizacion de | Vehiculos - Rec. 0000319  26/04/2024 | Logistica de Transporte | 200,00 0,00 200,00
Desembolso Vehiculos Traslado con
plataforma
Remuneracion Ing. Sandy
Transporte de Zurita por logistica en la
. Cuarto Movilizacion de | Vehiculos - Rol de Pagos  01-04-2024 / 30- movilizacon de los
Fondo Ambiental Desembolso Vehiculos Traslado con de abril 2024 04-2024 vehiculos desde la Ciudad 651,78 651,78
plataforma de Ambato a la Ciudad de
Quito
TOTAL 1.411,78 0,00 1.411,78
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Destino

Ambiental

Fondo

Nro. Desembolso

Instalacion del

Quito
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Subrubro

Pago de Profesionales
(Ingenieros, Electricos,

Numero de Factura

Rol de Pagos de marzo

Fecha de la Factura

Concepto

Remuneracion Ing. Freddy Carrillo por
disefio de esquema eléctrico de punto de

Subtotal

Cargador

herramientas para la instalacion

almacenamiento de energia y activacion de
accesorios internos del vehiculo

Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Cargador Electricistas y personal para obra 2024 31/03/2024 carga de vehiculos eléctricos para uso de 800,00 0.00 800,00
Civil) 110v
Pago de Profesionales Remuneracién Ing. Wilson Palomo por
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Instalacion del (Ingenieros, Electricos, Rol de Pagos de marzo 31/03/2024 disefio de esquema eléctrico de punto de 832.81 0.00 83281
Cargador Electricistas y personal para obra 2024 carga de vehiculos eléctricos para uso de ! ' !
Civil) 220v
Pago de Profesionales Remuneracion Ing. Flor Segovia por
. Instalacion del (Ingenieros, Electricos, Rol de Pagos de marzo gestion de suministros para configuracion
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Cargador Electricistas y personal para obra 2024 31/03/2024 de carga de vehiculos eléctricos para uso de 500,00 0,00 500,00
Civil) 110v-220v
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Instalacion del Suministros para instalacién, 001-001-000004864 10/01/2024 Suministros para instalacién de cargador : 200 0.24 294
Cargador herramientas para la instalacién agua destilada para baterias ' ! !
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Instalacion del Sumlm;tros para |nst_a|a0|on,” 001-001-000004953 08/02/2024 Suministros para instalacién de cargador : 24,00 2,88 26,88
Cargador herramientas para la instalacion tanque co2 para suelda
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Instalacion del Sumlm;tros para |nst_a|a0|on,. ) 001-100-000000018 09/02/2024 Sur_mnlstros para instalacion de cargador : 80,00 ) 80,00
Cargador herramientas para la instalacion orejas de cargador
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Instalacion del Summl_stros para |nst_aIaC|on,_ ) 001-001-000005003 27/02/2024 Suministros para instalacion de cargador : 48,00 5,76 5376
Cargador herramientas para la instalacion tanque co2 para suelda
Fondo Ambiental | Cuarto Desembolso Instalacion del Suministros para instalacion, 002-003-000006749 06/03/2024 Suministros para instalacion de cargador : 11,43 1,37 12,80
Cargador herramientas para la instalacion pernos para sujeccion de conector de carga
Instalacion del Suministros para instalacion Suministros para instalacién de cargador :
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso N P . L 001-002-000306910 06/03/2024 espaguetti para conexiones eléctricas del 1,61 0,19 1,80
Cargador herramientas para la instalacion P
cableado eléctrico
Suministros para instalacion de cargador :
Fondo Ambiental | Cuarto Desembolso Instalacion del Suministros para instalacion, 001-003-000106492 03/04/2024 baterias de bajo voltaje para 198,27 29,74 228,01
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Remuneracion Ing. Freddy Carrillo por la
Pago de Profesionales instalacion del tipo de cargador nivel 1
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Adecuaciones ) (Inger!le_ros, Electricos, Rol de Pagos de abril 30/04/2024 (enchufe standgr de carga en casa, oficinas, 800,00 0,00 800,00
parqueo de vehiculos | Electricistas y personal para obra 2024 centros comerciales, entre otros con toma
Civil) de 110v), adecuacion de parqueo de los
vehiculos.
Pago de Profesionales Remuneracion Ing.Jonathan Garces por el
. Adecuaciones (Ingenieros, Electricos, Rol de Pagos de abril asesoramiento especializado en la
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso parqueo de vehiculos | Electricistas y personal para obra 2024 30/04/2024 ubicacion estrategica para la adecuacion de 866,67 0,00 866,67
Civil) parqueo de los vehiculos
Remuneracion Ing.Wilson Palomo por la
Pago de Profesionales instalacion del tipo de cargador nivel 2
Fondo Ambiental Cuarto Desembolso Adecuaciones ) (Ingen_le_ros, Electricos, Rol de Pagos de abril 30/04/2024 (er_m_hufe standar de carga répida en casa, 812,50 0,00 812,50
parqueo de vehiculos | Electricistas y personal para obra 2024 oficinas, centros comerciales, entre otros
Civil) con toma de 220v), adecuacion de parqueo
de los vehiculos.
TOTAL 4.977,29 40,18 5.017,47

Nro. NUmero de Fecha de

Destino Subrubro la Concepto

Desembolso Factura
Factura

. - Difusion y Remuneracion Ing. Andres Rivera por difusion y
Fondo Ambiental | Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Comunicacion Rol de Pagos de marzo 2024 31/03/2024 comunicacion de vehiculos eléctricos 1.640,23 0,00 1.640,23
Fondo Ambiental | Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento leusm_n y L Rol de Pagos de abril 2024 30/04/2024 Remun_erac_[on Ing. Qscar RaWOS por difusion y 1.500,00 0,00 1.500,00
Comunicacién comunicacion de vehiculos eléctricos
Sub - Total FA 3.140,23 0,00 3.140,23

Pago Remuneracion Ing. Jefferson Mena por
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Pruebas en la Ruta Rol de Pagos de abril 2024 31/03/2024 supervision de las pruebas de ruta de los vehiculos 1.248,44 0,00 1.248,44
prototipos eléctricos
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Pago Remuneracion Ing. Javier Miranda por

Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Pruebas en la Ruta Rol de Pagos de marzo 2024 31/03/2024 supervision de las pruebas de ruta de los vehiculos 1.516,67 0,00 1.516,67
prototipos eléctricos
Pago Remuneracion Ing. Klever Morales por
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Pruebas en la Ruta Rol de Pagos de marzo 2024 31/03/2024 supervision de las pruebas de ruta de los vehiculos 866,67 0,00 866,67
prototipos eléctricos
Pago Remuneracion Ing. Javier Miranda por la
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Rol de Pagos de abril 2024 30/04/2024 gestion de la documentacion de la propiedad 1.516,67 0,00 1.516,67
intelectual de los vehiculos prototipos eléctricos
Pago Remuneracion Ing. Andres Rivera, por la
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Rol de Pagos de abril 2024 30/04/2024 gestion de la documentacion de la propiedad 1.625,00 0,00 1.625,00
intelectual de los vehiculos prototipos eléctricos
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 83421878 24/04/2024 Pago de Matricula de Vehiculo de Carga 1 51,85 0,00 51,85
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 83421894 24/04/2024 Pago de Matricula de Vehiculo de Carga 2 51,85 0,00 51,85
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 83421907 24/04/2024 Pago de Matricula de Vehiculo de Pasajeros 3 51,85 0,00 51,85
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 83421914 24/04/2024 Pago de Matricula de Vehiculo de Pasajeros 4 51,85 0,00 51,85
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497635 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497671 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497483 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497655 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 202404242521020 24/04/2024 Pago emisidn de placa de Vehiculo de Carga 1 23,00 0,00 23,00
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 202404242520420 24/04/2024 Pago emision de placa de Vehiculo de Carga 2 23,00 0,00 23,00
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 202404242519820 24/04/2024 Pago emision de placa Vehiculo de Pasajeros 3 23,00 0,00 23,00
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 202404242519020 24/04/2024 Pago emision de placa Vehiculo de Pasajeros 4 23,00 0,00 23,00
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497505 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59
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Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497441 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497461 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 3001204497608 24/04/2024 Servicios bancarios Banco del Pacifico 0,59 0,00 0,59
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 0043049598 24/04/2024 Pago Fondo Vial Vehiculo de Carga 1 18,00 0,00 18,00
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 0043155974 24/04/2024 Pago Fondo Vial Vehiculo de Carga 2 18,00 0,00 18,00
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 0043281032 24/04/2024 Pago Fondo Vial Vehiculo de Pasajeros 3 18,00 0,00 18,00
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 0043410463 24/04/2024 Pago Fondo Vial Vehiculo de Pasajeros 4 18,00 0,00 18,00
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 168880 24/04/2024 mgﬁigsgligvaemnomo Descentralizado 41,60 0,00 41,60
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 168873 24/04/2024 mgﬁigsgligvaetonomo Descentralizado 41,60 0,00 41,60
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 168872 24/04/2024 mgﬁigsgligvaemnomo Descentralizado 41,60 0,00 41,60
Contrapartida Cuarto Desembolso Pruebas de Rendimiento Propiedad Intelectual Comp. 168871 24/04/2024 mgﬁigggligvagmmmo Descentralizado 41,60 0,00 41,60
Sub - Total CP 7.315,97 0,00 7.315,97

Total 10.456,20 0,00 10.456,20
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Cuadro N°02. Resumen de Ejecucién Presupuestaria

MATRIZ DE DESEMBOLSOS
4
FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
Mayo 2023- Junio 2023
OBJETIVOS ESPECIFICOS i d limie Productos a entregar
Fondo Ambiental |  Contrapartida Fondo Ambiental|  Contrapartida
Documento de propuesta de Disefio del vehiculo que incluye Planos
Tiempo de del disefio y N ) LR ) q -
o . 2 ? o P ) N de dimensiones con 4 opciones de bocetos de vehiculos modemos e
OE1: Disefiar y di rdo a las y bases dimensionamiento / Tiempo | . ) q
- 8.000,00 » innovadores para la eleccion de los financistas del proyecto, (dos por - -
expuestas por solution plus planificado )
30 dias cada categoria).
La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.
a) Disefio de vehiculo - Pago a profesionales (Disefiadores gréficos y estructurales) 8.000,00
1. Documento de propuesta técnica de Kit eléctrico (esquema
eléctrico) y cargador de los vehiculos (Esquema de instalacion del
. . cargador)
dim;:;:‘zn:::;e/":i:m 2. Manual de Usuario de los vehiculos com de a infraestructura de
(OE2: Dimensionar el cargador y kit eléctrico que se montaran en los vehiculos 26.600,00 Janificado po carga 40,0% - -
& 60 dias 3. C de compra del motor, ejes, baterias,
bombas de vacio y sistema de direccién y todos los componentes
anexos al vehiculo.
La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.
a) C eléctrico 20.000,00
b) Cargador 2.000,00
c) Disefio fones y i 4.600,00
T e ey, Lista de materiales para construccion de chasis.
|OE3: Dir i la cantidad de material va a utilizar para la realizacion del P y Lista de suministro para construccion de chasis.
14.300,00 - Tiempo planificado ) 20,00% - -
chasis 7 dias Compra de materiales - comprobantes de compra.
La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.
a) Materiales de chasis 14.300,00
2 n o . Lista de materiales para construccién de carrocerfa.
[0 €A i ) Lista de suministro para construccion de carrocerfa
OE4: Dimensionar la cantidad de materiales que se utilizaran para la carroceria 21.450,00 - Tiempo planificado .p . 30,00% - -
8dias Compra de materiales - comprobantes de compra.
Laentrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.
a) Materiales de carroceria 21.450,00
2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies) fabricadas y en
funcionamiento.
2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-delivery van) fabricadas y
Tiempo de ejecucién / Tiempo en funcionamiento.
OES: Produccion de los vehiculos - 20.000,00 planificado. Certificado de homologacion de vehiculos segin la Norma Técnica - 20.000,00
120 dias Ecuatoriana NTE-INEN- 2656.
ion de registros n rios para la circulacién de los
vehiculos fabricados.
La entrega de este producto representa el 40% del total del proyecto.
a) Fabricacién de prototipos 12.000,00 12.000,00
a.1. Pago de (Ingenieros eléctricos, industriale:
mecatrénicos y de software, mecanicos, soldadores, fibreros, masilladores, 10.000,00
electricistas y todo el personale de apoyo)
2.2. Suministros para fabricacién, material para suelda (Gas, electrodos), cortadora y 200000
dobladora de tubos, corte léser, hechura de moldes para fibra. T
b) Instalacién puesta a punto de los sistemas eléctricos 4.000,00 4.000,00
b1 Pago ce (Ingenieros electricos y ] 350000
eléctricistas)
500,00
b.2. Suministros para instalacién, brocas, elementos de fijacion y ajuste.
) Desarrolode aplicacén para carg y istemas de exportacinde atos d os 200000 400000
vehiculos
¢.1. Pago de profesionales 3.000,00
T2 SUMITSUOS Para MSCarron, ESpATI; TErmet,; 100000
Tiempo de ejecucién / Tiempo | Acta de entrega recepcion de los vehiculos fabricados, entrega en la
|OE6: Movilizacion de los vehiculos 715,00 - planificado. ciudad de Quito. 1,00% 715,00 -
2 dias La entrega de este producto representa el 5% del total del proyecto.
a) Transporte de vehiculos - Traslado con plataforma 715,00 715,00
= ecucion /T
L33 d;:':l;'::'::/ 1eMPO | peporte de pruebas de carga en estacionamiento de vehiculos.
. (Comprende la instalacién del cargador y las adecuacién para el
OE7: Adecuacion de estacionamientos 3.575,00 - | Indicador de cumplimiento de (e & . v = 5,00% 3.575,00 -
especificaciones técicas, e
P 13dins " | La entrega de este producto representa el 5% del total del proyecto.
a) Instalacion de cargador 1,575,00 1,575,00
1. Pago de profesionales (Ingeneros eléctrios,lectriista y personal para obra 170000
civil)
2.2, Suministros para instalacién, para la instalacién. 300,00
b) Adecuacion parqueo de vehiculos 2.000,00 2.000,00
Tiempo de ejecucion / Tiempo
planificado. _ L
Reporte d bas de des territorio.
OE8:Pruebas de rendimiento 2.860,00 5.200,00 | Indicador de cumplimiento de €POTE CE PruEbas G desempeno en terftiorno 4,00% 2.860,00 5.200,00
. L La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto.
especificaciones técnicas.
60 dias
a) Pruebas en ruta 3.200,00 3.200,00
286000 Plan de difusion y comunicacion.
b) Difusién y comunicacién o Informe de ejecucion del plan de difusin y comunicacion. 2.860,00
6n que de cuentas sobre la gestion de la propietada
intelectual de los vehiculos fabricados.
(La propiedad intelectual de los vehiculos a producirse serd de los
o) Propiedad intelectual 200000 fabnmr!tes, los mrsryws que deberdn ser pr/atsgrdas por lo dispuesto
en el CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS promulgada mediante Suplemento del Registro
Oficial No. 899 de 09 de diciembre de 2016, responsabilidad que serd
asumida por el 2.000,00
SUB-TOTALES 69.500,00 33.200,00 TOTALES 100%) 7.150,00 25.200,00
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Conforme se sefiala en el Cuadro N°03 Detalle de fuentes de financiamiento y gastos, el proyecto
para el presente periodo reportado se financio de las siguientes fuentes:

Fondo Ambiental: el valor para el cuarto desembolso asciende a $ 7.150,00 de los cuales se ha
devengado un total de $ 9.569.48, correspondiente a 133,84%.

MIRAL: el valor para el cuarto desembolso asciende a $ 25.200,00 de los cuales se ha devengado
un total de $ 35.032.83, correspondiente a 139,02%.

Y FONDO AMBIENTAL CONTRAPARTE
APORTE EJECUCION | % EJECUCION APORTE EJECUCION | % EJECUCION

OES5 FINAL 0,00 0,00 0,00% 20.000,00 27.716,86 138,58%

OEG6 FINAL 715,00 1.411,78 197,45% 0,00 0,00 0,00%

OE7 FINAL 3.575,00 5.017,47 140,35% 0,00 0,00 0,00%

OES8 FINAL 2.860,00 3.140,23 109,80% 5.200,00 7.315,97 140,69%

TOTAL DEL APORTE 7.150,00 9.569,48 133,84% 25.200,00 35.032,83 139,02%

En resumen, de acuerdo a los justificativos presentados para el cuarto desembolso, se detalla:

FUENTE DE -

FINANCIAMIENTO APORTE EJECUCION | % EJECUTADO
FONDO AMBIENTAL 7.150,00 9.569,48 133,84%
CONTRAPARTE 25.200,00 35.032,83 139,02%
TOTALES 32.350,00 44.602,31 137,87%

LIQUIDACION FINANCIERA DEL CONVENIO

El aporte del Fondo Ambiental, de acuerdo al convenio para la ejecucion del proyecto es de
$71.500,00, hasta el momento se ha realizado un desembolso un valor de $ 64.350,00,
correspondiente al 90,00% del total del aporte del Fondo Ambiental.

El aporte de la contraparte corresponde a $33.200,00, hasta el momento se ha desembolsado un
total de $8.000,00 correspondiente al 24,00%

Existe una ejecucion total de convenio en relacién al presupuesto total aprobado del Fondo
Ambiental del 69,10%.

FUENTES DE DESEMBOLSO 1 | DESMBOLSO 2 | DESEMBOLSO 3 TOTAL % EJECUTADO
FINANCIAMIENTO DESEMBOLSAD
APORTE FONDO 28.600,00 14.300,00 21.450,00 64.350,00 90,00%
0,
APORTE CONTRAPARTE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 24,10%
TOTAL 36.600,00 14.300,00 21.450,00 72.350,00 69,10%

CONCLUSIONES

En base a la Matriz de Monitoreo Financiero remitido al Fondo Ambiental por parte del
Administradora del convenio, se procedid a la revision de los respaldos, mismos que cumplen con
los parametros establecidos en el convenio.
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Con fecha 07 de junio de 2024, MTEC (Grupo MIRAL), remite de manera fisica las facturas
correspondientes a los objetivos estratégicos 5, 6, 7 y 8 de acuerdo al Convenio FA-FC-2022-
001, asi como la aprobacion de los productos correspondientes segun el Informe Técnico FA-
CTP-023-2024, en tal razén el Fondo Ambiental suscribe el Informe Financiero correspondiente
a este periodo.

En referencia a la conclusion del Informe Técnico FA-CTP-023-2024 de la Administradora y
Supervisora del convenio “DISENO, FABRICACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE
DOS VEHICULOS PARA CARGA LIVIANA (ENTREGAS DE ULTIMA MILLA) Y DOS PARA
TRANSPORTE DE PASAJEROS (ORIENTADO AL TURISMO) EN EL SECTOR DEL CENTRO”
se sefiala: “

o  “De acuerdo al andlisis de los compromisos de LAS PARTES se ha cumplido los
objetivos y actividades sobre las bases de la Convocatoria de Fondos Concursables X1y
el Convenio para la ejecucion Disefio, Fabricacion, Implementacion y Pruebas de Dos
Vehiculos para Carga Liviana (Entregas De Ultima Milla) y Dos Para Transporte De
Pasajeros (Orientado Al Turismo) en el Sector del Centro Historico de Quito-Ecuador”
(FA-FC- 2022-001).

e El error de tipeo de la Segunda Adenda Modificatoria no altera el monto del cuarto
desembolso correspondiente a los $7.150,00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA )”

Ademas, en dicho informe se recomienda:
Luego del analisis realizado, se recomienda:

o “Solicitar el informe financiero a la Coordinacion Administrativa Financiera para
continuar con el cuarto desembolso del Convenio mencionado.

¢ Iniciar el respectivo proceso para liquidar el Convenio FA-FC-2022-001, de acuerdo a
los a la normativa correspondientes”

RECOMENDACION

Se recomienda proceder con el pago del cuarto desembolso, cuyos justificativos ya han sido
presentados, el mismo que asciende al valor de $7.150,00; para lo cual se adjuntara los informes
de administracién, supervisor, fiscalizador y del ejecutor de acuerdo a la informacion financiera
remitida por la administradora del convenio y continuar con el proceso que indica la normativa
para el desembolso correspondiente.

Quito D.M., 07 de agosto de 2024

Elaborado por: Revisado por:

PRACEL L AT, Ly A ST
‘:-.:_Eﬂ.?‘r ‘B
Lcda. Dayci Sarasti T. Mgs. Silvia Urbano

Tesorera General Coordinador Adm. Financiero
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