

FONDO AMBIENTAL

ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN CON SECRETARÍA DE AMBIENTE

Acta de reunión SGIA-009

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves 06 de junio de 2024, siendo las 16h30, se reúnen en la Secretaría de Ambiente, ubicada en la Av. Río Coca e Isla Genovesa, dentro del marco de la ejecución de la fase 1 del proyecto de Desarrollo del Sistema de Gestión de Información Ambiental del DMQ, a donde asisten:

I. ASISTENTES:

1. Ing. Rosa Fonseca, Directora DMRCA, Secretaría de Ambiente;
2. Ing. Diana Hernández, Coordinadora de Planificación, Secretaría de Ambiente
3. Ing. Vielka Altuna, Jefa de Control y Seguimiento Ambiental, DMRCA.
4. Ing. Angélica Maya, especialista de la unidad de Control y Seguimiento
5. Ing. Patricio Chantera, Especialista de Procesos, Fondo Ambiental;
6. Ing. Karolina Ibañez, Coordinadora Técnica y Planificación (e), Fondo Ambiental
7. Ing. Gonzalo Albán, Coordinador de Proyecto SGIA, Fondo Ambiental;
8. Ing. Deysy Caiza, Especialista del Proyecto SGIA, Fondo Ambiental;

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar el Anteproyecto SGIA para la obtención del informe de factibilidad por parte de la Secretaría de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información y comunicaciones.

III. INTERVENCIONES:**Ing. Gonzalo Albán**

Realiza la presentación de actividades ejecutadas y la actualización de los componentes enmarcándolo en el ciclo de vida del desarrollo de software, aclarando que:

- Los componentes han sido actualizados en función de las fases de un proyecto de software, en el marco de la fase 1, sin modificar el producto final que es contar con un sistema de información ambiental del DMQ.
- Explica sobre los alcances de los componentes actualizados y la estrategia de ejecución de la fase 1 del proyecto:

COMPONENTES	PRODUCTOS	MECANISMO
Componente 1: Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales	Requerimientos funcionales y no funcionales levantados	Consultoría
Componente 2: Definición de la arquitectura del sistema	Arquitectura levantada mediante consultoría y aprobada por la Secretaría de Gobierno Digital y	Consultoría

	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	
Componente 3: Desarrollo del sistema	Sistema desarrollado (módulos, aplicativos y API desarrollados)	Servicios profesionales
Componente 4: Implementación del sistema	Sistema de la Fase 1 del SGIA desplegado, operativo y aprobado en ambiente de producción.	Servicios profesionales

Ing. Rosa Fonseca

Indica que se ha revisado el Memorando Nro. FA-2024-0133-M de 05 junio de 2024 y el anteproyecto y presenta las siguientes observaciones:

- Se ha cambiado el componente uno en relación al perfil de proyecto 2023. Y en el nuevo anteproyecto el componente 1 descrito en el documento de anteproyecto difiere del descrito en el texto del oficio Nro. FA-2024-0133-M
- Respecto del componente dos del anteproyecto del 2023, y descrito en el oficio FA-2024-0133-M, solicita se realice la aclaración en la concordancia de tiempos en la ejecución de la consultoría de procesos realizada por la Dirección de Procesos de la Secretaría General de Planificación del DMQ.
- En relación al componente tres, indica que hay un error en lo descrito en el Memorando Nro. FA-2024-0133-M de 05 junio de 2024, pues el nombre corresponde al componente cuatro (documento perfil de proyecto 2023).
- También resalta que es necesario revisar el Convenio CONV Nro. SA-Q-2023-09 del 28 de noviembre de 2023, para analizar una adenda de ser necesario y cumplir con lo establecido en el instrumento legal que orienta la ejecución del Proyecto.
- Por otra parte también indica que es necesario realizar un documento donde se justifique las actualizaciones realizadas al Proyecto.
- También solicita se verifique que el anteproyecto cumpla con los objetivos planteados en el programa con el cual se firmó el convenio.
- Solicita remitir las actas de las reuniones mantenidas con la Secretaría de Gobierno Digital y tecnologías de la información y Comunicaciones.
- Y solicita se realice un Informe Técnico para justificar los cambios propuestos respecto al perfil del proyecto, documento base del Convenio CONV Nro. SA-Q-2023-09 del 28 de noviembre de 2023 y adjuntar el nuevo anteproyecto para suscripción.
- Incluir las acciones realizadas por el fondo en cumplimiento al numeral 6.1 de la Clausula sexta del convenio ONV Nro. SA-Q-2023-09 del 28 de noviembre de 2023 y su adenda.

Ing. Diana Hernández

Solicita realizar una reunión con la Secretaría General de Planificación para poner en conocimiento los procesos de la DMRCA que se incluirán en la consultoría realizada por la Dirección de Procesos.

Indica que busquemos el mejor mecanismo de ejecución para avanzar con el proyecto de acuerdo a las directrices de las autoridades y cumplir con el objetivo del convenio en los plazos establecidos.

Ab. Renato Contreras

Expresa su inquietud respecto del mecanismo de ejecución del presupuesto asignado al proyecto, USD. 430.000,00 para la fase uno.

Ing. Karolina Ibañez

Indica las diferencias metodológicas para la construcción de proyectos de inversión y anteproyectos para el desarrollo de proyectos tecnológicos.

Enfatiza en el compromiso del fondo ambiental de cumplir con los objetivos del proyecto en los tiempos establecidos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Respecto del proyecto:
 - Se acuerda que la sistematización de expedientes físicos de la DMRCA serán realizados en la segunda fase del proyecto descrita en el convenio, por tanto, la actividad no deja de realizarse, ya que es necesaria para un control y seguimiento ambiental adecuado.
 - Se aclara que el Manual de Procesos insumo del componente dos establecido en el perfil de proyecto 2023, no es un insumo dependiente para la ejecución de este componente, sin embargo servirá de insumo, por lo cual se debe coordinar los tiempos de ejecución con la SGP
 - Corregir el nombre del componente 3 que se menciona en el documento FA-2024-0133-M de 05 junio de 2024.
- Se acuerda mantener un único expediente general que será manejado por los administradores del convenio.
- La coordinadora técnica y de planificación del Fondo Ambiental en acompañamiento de la Asesoría Jurídica deberá presentar una hoja de ruta para analizar la pertinencia de una adenda del convenio.
- Realizar la reunión con la Dirección de Procesos de la Secretaría General de Planificación para poner a conocimiento que los procesos que iban a ser levantados por el Fondo Ambiental para el componente de la fase I, y se solicitará sean realizados en su totalidad dentro de la consultoría de la SGP, como estaba planificado originalmente.
- Realizar un informe técnico que detalle las actualizaciones propuestas en el anteproyecto que se presentará a la SGGTIC.
- Revisar previamente el informe, anteproyecto y documento de alcance en virtud de la presente acta de reunión.
- Sostener una reunión el 07 de junio, 14h30 para revisar previamente la información.
- El anteproyecto debe cumplir con los objetivos del programa adjunto al convenio Nro. SA-Q-2023-09 del 28 de noviembre de 2023

Se da por terminada la reunión y para constancia se adjunta el registro de asistencia.



Fondo
Ambiental

Quito

Alcaldía Metropolitana

DEPENDENCIA:		Fondo Ambiental											
TEMA:		Proyecto de desarrollo de sistema ambiental											
LUGAR:		Secretaría de Ambiente											
FECHA:		06/06/2024											
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	GÉNERO						INSTITUCIÓN ORGANIZACIÓN	CARGO FUNCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO	FIRMA
				MASCULINO	FEMENINO	MESTIZO	INDIGENA	AFRICA	MONTEBLANCO				
	Deysy Caiza	1714537740			X		X			FAO	Especialista	Correo: deysy.caiza@quito.gob.ec Telf.: 09952371106	
	Gonzalo Albarrán	0503714622		X			X			FAO	Coordinador	Correo: erick.albar@quito.gob.ec Telf.: 0984081137	
	Karolena Ibarra	1005830955			X		X			FAO	Coordinador	Correo: silvia.ibarra@quito.gob.ec Telf.: 0984257911	
	Rosa Fonseca	1803498201		X			X			SAQ	Directa	Correo: rosafonseca@quito.gob.ec Telf.: 0980994141	
	Angélica Mayra	1714690128								SAQ	Especialista Ambiental	Correo: angela.mayra@quito.gob.ec Telf.: 0983512247	
	Vielka Alvarado	0803011006		X			X			SAQ	Defe UCDA	Correo: vielka.alvarado@quito.gob.ec Telf.: 0996574352	
	Diana Hernandez	1802460624		X			X			SAQ	Coord. PLA	Correo: diana.hernandez@quito.gob.ec Telf.: 0995732861	
	Patricio Chanters	100351211		X						SAQ	Exp. proceso	Correo: patricio.chanters@quito.gob.ec Telf.: 0985103152	
												Correo:	
												Telf.:	
												Correo:	
												Telf.:	
												Correo:	
												Telf.:	
												Correo:	
												Telf.:	

Quito renace