RESUMEN DE AVANCE PROGRAMÁTICO - FONDO AMBIENTAL AL 30 DE ABRIL DE 2022

No.	Proyecto	Objetivo	Indicador	Meta	% Avance de la Programación
1	Buenas prácticas ambientales en el DMQ	Mantener una intervención permanente de buenas prácticas ambientales en distintos sectores del DMQ, que permitan implementar políticas de reciclaje inclusivo, consumo responsable y corresponsabilidad ciudadana a través de campañas de Educomunicación y sensibilización ambiental.	Número de iniciativas ciudadanas que implementan BPA's	30 de iniciativas ciudadanas que implementan BPA's	13,89%
			Porcentaje de implementación de la Distinción Ambiental Metropolitana	100% de implementación de la Distinción Ambiental Metropolitana	
			Número de planes de reciclaje inclusivo para el DMQ desarrollados.	1 plan de reciclaje inclusivo para el DMQ desarrollado.	
			Número de sectores que implementa el plan de reciclaje inclusivo en el DMQ.	A menos 1 sectores que implementa el plan de reciclaje inclusivo en el DMQ	
			Porcentaje de desarrollo de campaña de Educomunicación	100% de la campaña de Educomunicación desarrollada	
2	Fortalecimiento del Sistema Metropolitano de áreas protegidas	Fortalecer el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales protegidas a través de la implementación de estrategias y mecanismos de conservación para disminuir la presión en los ecosistemas, pérdida de flora y fauna, introducción de especies foráneas y degradación de los recursos naturales ocasionados por actividades antrópicas.	Porcentaje de cumplimiento de los planes de manejo de las áreas metropolitanas protegidas existentes.	25% de cumplimiento de los planes de manejo de las áreas metropolitanas protegidas existentes.	10.75%
3	Recuperación, protección y monitoreo de la cobertura vegetal con principios de restauración ecológica	Incrementar los procesos de recuperación de la cobertura vegetal en el DMQ en el marco del proyecto un millón de árboles.	Número de hectáreas de cobertura vegetal activa recuperada (con especies nativas) y pasiva, en sitios estratégicos del DMQ.	200 ha de recuperación de la cobertura vegetal activa (con especies nativas) y pasiva, en sitios estratégicos del DMQ.	10.26%
4	Arbolado Urbano y conformación de interconexión de los corredores de la red verde urbana.	Fortalecer la gestión del arbolado urbano en el DMQ. El proyecto busca tres aspectos importantes: 1) el mejoramiento de la red verde urbana; 2) la implementación del modelo de gestión de arbolado urbano, y 3) la aplicación y sensibilización con la nueva normativa sobre arbolado urbano.	Número de sectores incorporados a la RVU en el DMQ, considerando un proceso de participación ciudadana y fortalecimiento de capacidades técnicas para mejorar la gestión del Arbolado Urbano.	3 sectores incorporados a la RVU en el DMQ, considerando un proceso de participación ciudadana y fortalecimiento de capacidades técnicas para mejorar la gestión del Arbolado Urbano.	5,56%
5	Recuperación de Quebradas priorizadas en el Distrito Metropolitano de Quito DMQ.	Activar un proceso de recuperación ambiental de quebradas del DMQ, en base a la participación activa y liderazgo de la comunidad en al menos una quebrada en las Administraciones Zonales de la Delicia, Manuela Sáenz, Calderón, Eugenio Espejo, Tumbaco, Los Chillos, Eloy Alfaro y Quitumbe	Número de quebradas recuperadas de las priorizadas en el DMQ	4 quebradas recuperadas de las priorizadas en el DMQ	17%
6	Monitoreo continuo de la contaminación del aire, el agua y niveles de ruido.	Garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano, precautelando la calidad de los recursos naturales, monitoreando continuamente la contaminación del agua y aire, así como también los niveles de ruido.	Porcentaje de datos válidos en función de las estaciones existentes en el año de análisis.	Al menos el 80% de datos válidos en función de las estaciones existentes en el año de análisis.	28.57%
7	Acción Climática para la reducción de la Huella de Carbono y de la Vulnerabilidad en el DMQ	Reducir las emisiones de huella de carbono en el DMQ.	Número de toneladas de CO2e reducidas en el DMQ	Reducir 80.000 toneladas de CO2e en el DMQ	31.88%
TOTALES					16.84%

Ejecución nivel de proyectos con corte al 30/04/2022

- Las metas programadas tienen un cumplimiento de alrededor del 16,84%